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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena aktualnosci i stopnia realizacji Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020 (GPR), wymagana przez art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398
Z p6zn.zm.)

Wspomniany art .22 stanowi, 1z:

,»1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualnosci i stopnia realizacji, dokonywanej
przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem
monitorowania i oceny okreslonym w tym programie.

2. Ocena sporzadzona przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu
przez Komitet Rewitalizacji oraz ogloszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej.

3. W przypadku stwierdzenia, ze gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wojt,
burmistrz albo prezydent miasta wystepuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmiang. Do
wniosku zatgcza si¢ opinig, o ktorej mowa w ust. 2.

4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego
programu rewitalizacji, osiagnigcia celow rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla
uchwate w sprawie gminnego programu rewitalizacji w catosci albo w cze$ci, z wilasnej
inicjatywy albo na wniosek wdjta, burmistrza albo prezydenta miasta.”

W zwigzku z powyzszymi zapisami Prezydent Miasta Raciborza przedstawia ,,Raport
z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014 -2020”.
Dokument podzielony zostat na kilka czg¢éci. W pierwszej cze$ci opracowania zawarto ogdlne
informacje nt. rewitalizacji oraz gtowne zatozenia raciborskiego GPR. W drugiej czg$ci raportu
opisano wyznaczony zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji oraz przedstawiono wyniki diagnozy Miasta Raciborz 1 cele 1 kierunki dziatan
GPR, ktore maja przyczyni¢ si¢ do rozwigzania zdiagnozowanych problemow i negatywnych
zjawisk spolecznych. W kolejnej czesci dokumentu przedstawione zostaty przedsiewzigcia
rewitalizacyjne z podzialem na przedsigwzigcia podstawowe (lista A) oraz dopuszczalne (lista
B), natomiast w ostatniej, kluczowej czesci opracowania przedstawiono w syntetyczny sposob
informacje nt. stopnia realizacji przedmiotowych przedsigwzig¢ wraz z okre$leniem
wskaznikow ich realizacji.

2. CZYM JEST REWITALIZACJA?

Rewitalizacja jest pojeciem, ktore na dobre zagoscilo w stowniku osob kreujacych rozwdj
spoteczno-gospodarczy jednostek samorzadu terytorialnego. Towarzyszy ona od lat dziataniom
wtadz miejskich oraz jest inicjowana 1 koordynowana przez samorzad miasta. Hasto to pojawia
si¢ w dyskusjach, lokalnych mediach, podczas spotkan z mieszkancami, na forach 1 portalach
internetowych. Podejmujac temat rewitalizacji warto postawi¢ pytanie czym tak naprawde jest,
czego dotyczy, jak powinna wyglada¢? Czy rewitalizacja oznacza to samo co remont czy
modernizacja?



W literaturze dotyczacej rewitalizacji czesto przewija si¢ definicja rewitalizacji autorstwa prof.
Krzysztofa Skalskiego: ,,Wtasciwa definicja okresla rewitalizacj¢ jako kompleksowy program
remontdw, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytkow na
wybranym obszarze, najczg¢$ciej dawnej dzielnicy miasta, w powigzaniu z rozwojem
gospodarczym i spolecznym. Rewitalizacja to polgczenie dziatan technicznych — jak np.
remonty — z programami ozywienia gospodarczego i dzialaniem na rzecz rozwigzania
probleméw spolecznych, wystepujacych na tych obszarach: bezrobocie, przestepczos¢, brak
roéwnowagi demograficznej. Niewlasciwym jest wigc mowic o rewitalizacji jednego budynku,
czy rewitalizacji placu miejskiego, jesli te dziatania dotyczg jedynie modernizacji budynkow,
czy rewaloryzacji zabytkow”.

W literaturze mozna spotkac takze definicje, ktére w bardziej dosadnym tonie okreslajg proces
rewitalizacji, np. autorstwa dr Andreasa Billerta: ,,Rewitalizacja to kompleksowy proces
odnowy obszaru zurbanizowanego, ktorego przestrzen, funkcje i substancja ulegly procesowi
strukturalnej degradacji wywolujacej stan kryzysowy, uniemozliwiajacy lub znacznie
utrudniajacy prawidtowy rozwdj ekonomiczny i spoteczny tego obszaru, jak 1 zrownowazony
rozw0j calego miasta”.

Pojecie ,rewitalizacja” zostalo rowniez zdefiniowane w Ustawie o rewitalizacji z dnia
9 pazdziernika 2015 1. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 pdzn. zm.) i brzmi ono nast¢pujaco:

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu Kryzysowego obszarow
zdegradowanych, prowadzony w sposéb kompleksowy poprzez zintegrowane dzialania na
rzecz lokalnej spolecznosci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji.

Pod pojeciem ,rewitalizacja”, rozumie si¢ kompleksowy, skoordynowany, wieloletni,
prowadzony na okreslonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych,
spotecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorzad terytorialny w celu wyprowadzenia
tego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakosci funkcjonalnej
1 stworzenie warunkow do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania
endogeniczne.! Nadrzednym celem rewitalizacji jest poprawa jakoéci Zycia mieszkancow
obszaru znajdujacego si¢ zwykle w zaawansowanym stanie degradacji. Jego zabudowa
i infrastruktura jest najczesciej zniszczona i nie odpowiada dzisiejszym standardom
technicznym, wsrod mieszkancow wystepuja nawarstwiajace si¢ problemy spoteczne, poziom
rozwoju przedsiebiorczosSci jest niski, a stan Srodowiska zty. Remonty kamienic czy
modernizacja ulic 1 chodnikéw to tylko niewielka czes¢ dzialan sktadajacych si¢ na
rewitalizacj¢. Poprawa przestrzeni musi i§¢ w parze z polepszeniem warunkéw zycia, co
zapewniaja szerokie dzialania spoteczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne
podejmowane w tym procesie. Celem procesu rewitalizacji powinno by¢ przetamanie kryzysu
na wybranym obszarze i stopniowa poprawa jako$ci zycia mieszkancow.?

!Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.2204, z p6zn. zm.)
2 http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2019/01/Gminny_program_rewitalizacji__praktyczny-



3. OGOLNE INFORMACJE O GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI
MIASTA RACIBORZ NA LATA 2014-2020.

Aby wzmocni¢ wigzi mieszkancow z miastem, skutecznie zachgci¢ do osiedlenia sig
w Raciborzu, a takze zapewni¢ dlugofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu
mieszkancow, Rada Miasta Raciborza, podjeta Uchwate X VIII/238/2016 z dnia 25 maja 2016r.
w sprawie przystapienia do sporzadzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciborz
na lata 2014-2020. Przyjecie powyzszej Uchwaly zostalo poprzedzone przeprowadzeniem
szczegdlowych badan zjawisk spotecznych, gospodarczych, srodowiskowych, przestrzenno -
funkcjonalnych oraz technicznych, w wyniku ktérych zdiagnozowano obszary miasta
charakteryzujace si¢ wiekszym natezeniem negatywnych zjawisk we wskazanych wcze$niej
dziedzinach. Obszary te zostaty szeroko skonsultowane spotecznie, a nastgpnie wyznaczone
Uchwata nr XV/184/2016 Rady Miasta Raciborz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Raciborz.

Miasto Raciborz Uchwalg nr XV/185/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. przyjeto zasady
powolywania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu. Zarzadzeniem
nr 714/2016 Prezydenta Miasta Raciborz z dnia 4 kwietnia 2016 z pdzn. zm. powotano Komitet

Rewitalizacji (ostatnia zmiana sktadu Komitetu Rewitalizacji zostata dokonana Zarzadzeniem
nr 50/2019 z dnia 10 stycznia 2019r.).

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014 - 2020 (GPR) zostat
opracowany zgodnie z ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji®, Wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020, wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 3 lipca 2015 r.* oraz zasada partnerstwa i partycypacji.
Dokument przyjeto Uchwata nr XX11/297/2016 Rady Miasta Racibdrz z dnia 26 pazdziernika
2016 r w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020.

GPR po przestaniu do Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014 - 2020 zostal pozytywnie oceniony w zakresie jego
zgodnosci z w/w dokumentami i w dniu 30 marca 2017 roku zostat wpisany do wykazu
programow rewitalizacji wojewodztwa §laskiego. Umieszczenie programu w tym wykazie
dalo podstawe Miastu Raciborz do ubiegania si¢ o wsparcie konkretnych przedsiewzieé
rewitalizacyjnych wpisanych do gminnego programu rewitalizacji ze Srodkow RPO WSL
2014-2020.

Proces przygotowania dokumentu uwzglednial uczestnictwo i wspotdecydowanie
interesariuszy na kazdym etapie. Przeprowadzono diagnoz¢ czynnikow 1 zjawisk kryzysowych
Miasta Raciborz w sferach spotecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
i Srodowiskowej. Analiza ta stanowila tto i podstawe do wyznaczenia obszaru zdegradowanego
1 rewitalizacji. Diagnoza opracowana zostata na podstawie danych Urzedu Miasta, danych

poradnik-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w-i-wladz-lokalnych_-2018.pdf - str. 276
3tj Dz.U z2018r. poz 1398 z p6z. zm.
4 MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015. W trakcie finalizowania prac nad GPR Ministerstwo Rozwoju

doprecyzowato zapisy Wytycznych (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016), co tez uwzglgdniono w ostatecznej wersji
GPR.



pozyskanych z instytucji zewnetrznych, opracowan branzowych obejmujacych problematyke
Miasta Raciborz. Ponadto w dniach od 21 pazdziernika do 4 listopada 2015 r. przeprowadzono
badania wsrdéd mieszkancow, podczas ktérych zebrano 500 ankiet. Badania miaty na celu
poznanie opinii na temat obszarow miasta wymagajacych podjecia dziatan rewitalizacyjnych —
zardwno wskazania konkretnej strefy miasta, jak i dokonania oceny kluczowych probleméw na
jej terenie. Respondenci mieli mozliwo$¢ wybrania dziatan, ktorych podjecie przyczyni sie do
zapobiegania dalszej degradacji. Ankiety zbierane byly zarowno przy wykorzystaniu narzedzia
elektronicznego (ankieta online), jak i w sposéb tradycyjny (mozliwo$¢ pobrania ankiety
w Urzedzie Miasta i ztozenia w Wydziale Rozwoju Urzedu Miasta oraz w trakcie prowadzenia
badan przez ankieterow), co pozwolito zgromadzi¢ istotny ze wzgledu na projektowanie
rewitalizacji materiat. Zroédtem informacji byto réwniez opracowanie pt. ,,Diagnoza problemu
dotyczacego projektu ,,Program na rzecz integracji mieszkancoéw Raciborza™. (Szczegdtowe
informacje o partycypacji spolecznej w procesie przygotowywania dokumentu zostaly
przedstawione w Zalaczniku nr 1).

Dzigki doborowi powyzszych narzedzi powstat wieloletni plan dziatan majacych na celu
wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego poprzez powigzane ze sobg
dzialania spoteczne, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i srodowiskowe.

4. OBSZAR ZDEGRADOWANY | OBSZAR REWITALIZACJI

Miasto nie posiada wyodrgbnionych jednostek pomocniczych. W zwigzku z tym na potrzeby
analizy przestrzennej koncentracji zjawisk kryzysowych dokonano podziatu miasta na strefy,
ktore odpowiadajg podziatlowi na strefy budzetu obywatelskiego, powstale z grupowania
poszczegbdlnych obwodow wyborczych. W przestrzeni miasta funkcjonuje 11 takich stref. Dla
zwigkszenia przejrzystoSci oraz w celu uwzglednienia struktury przestrzennej, wiezi
spotecznych i specyficznego charakteru wybranych obwodéw, na potrzeby diagnozy
czynnikow 1 zjawisk kryzysowych, z dwdoch obwodow wyodrgbniono strefy dodatkowe (8a, 8b
oraz 9a, 9b, 9c). Dla czternastu wydzielonych w Raciborzu stref (por. ryc. 1.) pozyskano
material statystyczny dostepny w zasobach Urzedu Miasta Raciborz, jak i specjalnie w tym celu
wygenerowany przez instytucje zewnetrzne — Powiatowy Urzad Pracy w Raciborzu, Osrodek
Pomocy Spoteczne; w Raciborzu czy Komende Powiatowa Policji w Raciborzu. Uzyskane
dane przeanalizowano pod katem mozliwosci stworzenia listy porownywalnych wskaznikow
odnoszacych warto$¢ okreslonej zmiennej do strefy. Weryfikacja wskaznikow objeta
nastepujace elementy:

e poprawno$¢ metodologiczng — wskaznik powinien opisywa¢ w sposob czytelny
| przejrzysty dany problem, powinien by¢ latwy w odbiorze przez czytelnika, tatwo
weryfikowalny, powinien tez réznicowaé przestrzen miasta i by¢ skonstruowany
zgodnie z zasadami matematycznymi i statystycznymi;

5 K. Spyra, opracowanie na potrzeby Urzedu Miasta Raciborz, wrzesien 2014 r.



e poprawno$¢ przestrzenng — wskaznik powinien by¢ odnoszony do jednostki mniejsze;j
niz gmina, w tym przypadku do strefy®.

W wyniku tak przeprowadzonej procedury stworzono liste 11 wskaznikow delimitacyjnych,
ktére zastosowano do oceny stopnia kumulacji probleméw w przestrzeni miasta. Wskazniki te
obejmujg sfer¢ spoteczng (bezrobocie, ubdstwo, przestepczosé/patologie, poziom edukacii,
uczestnictwo w zyciu publicznym), sfer¢ gospodarczg (stopien przedsiebiorczosci) oraz sfere
techniczno-srodowiskowsg (rozwigzania techniczne w budownictwie mieszkaniowym
W zakresie zapewnienia energooszczednosci oraz ochrony s$rodowiska). Pozwolito to
w dalszym etapie na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zostat on
przyjety Uchwata nr XV/184/2016 Rady Miasta Raciborz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego 1 obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Raciborz.

1 - Brzezie, 2-0cice, 3-Sudot/Studzienna, 4 —Stara Wie$/Proszowiec/Miedonia, 5 — Markowice,
6 — Lakowa/Wandy/1 Maja, 7 — Nowe Zagrody, 8a — Opawska, 8b — Osiedle Polna/Pomnikowa, 9a — Mata Ptonia,
9b — Duza Plonia, 9¢c — Obora, 10 — Centrum, 11 — Ostrog.

Ryc. 1. Podzial miasta na strefy.
Zrédto: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020.

6 Cze$¢ danych statystycznych charakteryzujacych dane zjawisko czy proces nie jest gromadzona przez instytucje
dla jednostek mniejszych niz miasto/gmina, co uniemozliwia ich wykorzystanie do analizy przestrzennej wewnatrz
danej jednostki.



4.1. OBSZAR ZDEGRADOWANY

Obszar zdegradowany to taki, na ktérym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli kumulacje
negatywnych zjawisk reprezentujacych przede wszystkim sfere¢ spoteczng. W zwigzku z tym
analizie poddano wyodr¢bnione strefy w Raciborzu w celu okres$lenia, ktore z nich
charakteryzuja si¢ najwicksza liczba wskaznikow odbiegajacych od $redniej’ dla miasta.
Zatozono, ze za obszar spetniajacy kryterium koncentracji probleméw uznany zostanie obwaod,
w ktorym na 11 analizowanych wskaznikéw co najmniej 6 odbiega¢ bedzie od s$redniej
miejskiej. Tak przeprowadzone postepowanie badawcze pozwolito wyznaczy¢é 6 obwodow,
ktore charakteryzujg si¢ koncentracja negatywnych zjawisk, tj. noszg znamiona obszaru
zdegradowanego. Zestawienie wszystkich badanych miernikow przedstawia tabela 1, w ktorej
szarym kolorem oznaczono wartosci miernikow odbiegajacych znaczgco od norm przyjetych
dla poszczegdlnych stref. Zielonym kolorem zaznaczono stref¢ obszaru zdegradowanego,
W ktorej ponad 6 miernikéw osiagneto wartosci niekorzystne.

7 Przyjeto zalozenie, ze warto$§¢ wskaznika musi by¢ wyzsza od $redniej dla miasta. Wyjatek stanowig trzy
wskazniki: $redni wynik sprawdzianu szostoklasisty, frekwencja w wyborach parlamentarnych, liczba
podmiotéw gospodarczych na 1000 mieszkancow, w przypadku ktorych warto$¢ wskaznika nizsza od $redniej
kwalifikowatla dany obszar.
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. 1. Zestawienie wskaznikow delimitacyjnych.
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MIASTO RACIBORZ (warto$¢
referencyjna — $rednia dla miasta) 4,1 51 12 20 9 72,3| 45,86 22,8 106,1 1,6 9
1 |Brzezie 4,0 13 1 13 8 66,2 | 46,38 25,3 84,0 0,3 4 3
2 | Ocice 4,8 7 2 8 5 82,2| 46,92 19,5 241,6 0,3 2 2
3 | Sud6t/Studzienna 2,9 5 2 4 1 77,6 40,71 19,7 64,5 0,3 6 2
Stara Wie$/Proszowiec/
4 | Miedonia 3,5 67 21 17 10 68,3| 37,64 19,0 148,5 1,8 22 7
5 | Markowice 3,0 10 0 8 1 80,5| 41,94 19,9 75,8 0,2 2 2
6 |Lakowa/Wandy/1 Maja 3,2 93 20 29 15 69,8 | 44,84 20,6 101,0 1,8 4 8
7 | Nowe Zagrody 4,3 7 12 19 13 72,6| 50,72 19,9 67,5 51 11 7
8a | Opawska 4,3 34 5 9 11 75,1| 47,67 29,7 427 12,1 4 5
8b | Osiedle Polna/Pomnikowa 51 63 14 8 14 75,1| 41,48 24,5 63,0 55 7 8
9b | Duza Plonia 3,0 10 2 8 1 71,9 39,94 22,2 103,6 1,6 5 3
9c | Obora 3,7 1 0 0 1 71,9 39,94 29,5 79,5 0,0 0 4
9a | Mata Plonia 59 43 10 4 7 71,9| 39,94 18,1 200,0 14,9 15 5
10 | Centrum 4,6 137 49 104 19 69,8 48,4 27,9 133,0 21,8 23 9
11 | Ostrog 41 73 22 41 8 72,6 | 48,94 20,1 104,7 49 16 6

Zrodto: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibérz na lata 2014-2020.




4.2. OBSZAR REWITALIZACJI

Wyznaczajac zasigg obszaru rewitalizacji, kierowano si¢ nast¢pujacymi przestankami
wynikajacymi z ustawy o rewitalizacji oraz z zapiséw ,,Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020":
o obszar rewitalizacji to calo$¢ lub cze$¢ obszaru zdegradowanego, cechujacego
si¢ szczegblng koncentracja negatywnych zjawisk,
o obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego,
obszar rewitalizacji nie moze obejmowaé terenéw wickszych niz 20% gminy
oraz nie moze by¢ zamieszkiwany przez wigcej niz 30% mieszkancow gminy.

Przyjete zalozenia oraz procedura badawcza pozwolity okresli¢, ze wszystkie powyzsze
warunki spetnia obwdd 10 — Centrum (w tabeli 11 oznaczony czerwong ramkg). W strefie tej
wystepuje najwigksza koncentracja negatywnych zjawisk —az 9 z 11 miernikéw osiagneto tu
wartos$¢ krytyczng Obszar stanowi 1,8% powierzchni miasta i jest zamieszkany przez 22,6%
ludnosci Raciborza. Na terenie tym prowadzona bedzie kompleksowa rewitalizacja.

Ostateczny zasigg przyjetego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zostat
przedstawiony na rycinie 2.

obszar rewitalizaciji

- obszar zdegradowany

Ryc. 2. Zasigg obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Raciborzu.
Zrodto: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020



5. KLUCZOWE PROBLEMY OBSZARU REWITALIZACJI

Szczegodtowa diagnoza obszaru rewitalizacji przeprowadzona na potrzeby Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020 wskazata podstawowe problemy
W poszczegdlnych sferach: w sferze spotecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej oraz
technicznej i $rodowiskowej - co w konsekwencji pozwolito na okreslenie skali i potrzeb
rewitalizacyjnych obszaru wskazanego do rewitalizacji. Przeprowadzona analiza pozwolita
okresli¢ trzy kluczowe problemy ujawniajace podstawowe zjawiska kryzysowe oraz ich
przyczyny i wzajemne zalezno$ci. Ich nawarstwienie i utrwalanie, m.in. poprzez silne
wzajemne powigzanie przyczynowo-skutkowe, generuja wystepowanie ponizszych
problemow. Sa to:

DEGRADACJA WIEZI SPOLECZNYCH ORAZ NISKI POZIOM AKTYWNOSCI
SPOLECZNEJ 1 ZAWODOWE] MIESZKANCOW

NISKIEJ JAKOSCI SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA | TECHNICZNA

SEABO WYKORZYSTANY POTENCJAL GOSPODARCZY

Osiagnigcie zaktadanego stanu w wyniku rewitalizacji, wymaga wtasciwego zaplanowania
rozwoju. Opracowujac cele rewitalizacji 1 kierunki dziatan zadbano o to, aby kazdy z nich
faktycznie odpowiadat problemowi zidentyfikowanemu na obszarze rewitalizacji. W celu
zapewnienia pelnej komplementarnosci 1 spojnosci projektowanych dziatan zaproponowano
trzy cele rewitalizacji odpowiadajace kluczowym problemom i grupujace najwazniejsze
kierunki dzialan zmierzajace do efektywnego wdrozenia planu rewitalizacji spolecznej,
gospodarczej, przestrzennej i techniczno-srodowiskowej oraz  shuzace ograniczeniu
negatywnych zjawisk :
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CEL I. WZMOCNIENIE KAPITALU
SPOLECZNEGO

 Kierunck dziatan I.1.: aktywizacja spoteczna i obywatelska na rzecz
wzmocnienia potencjatu spotecznego obszaru rewitalizacji

» Kierunek dziatan 1.2.: ograniczenie marginalizacji spoleczne;j
« Kierunek dziatan 1.3.: aktywizacja zawodowa mieszkancow

CEL II. WYSOKIEJ JAKOSCI SFERA
FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNA |
TECHNICZNA

« Kierunek dziatan II.1.: poprawa jakos$ci powietrza atmosferycznego

» Kierunek dziatan I1.2.: rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz obiektow
infrastruktury spotecznej, kulturalnej 1 sportowe;j

CEL 1. AKTYWIZACJA
GOSPODARCZA

 Kierunek dziatan III.1.: wzrost aktywnosci 1 konkurencyjnosci lokalnych
przedsigbiorstw

* Kierunek dziatan III.2.: kreowanie warunkéw wspolpracy na rzecz
aktywizacji lokalnych §rodowisk

6. KLUCZOWE 1 UZUPELNIAJACE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE

Przedsigwzigcia rewitalizacyjne sa dziataniami podejmowanymi bezposrednio w celu
eliminacji lub ograniczenia niepozadanych zjawisk na terenie rewitalizacji. Moga by¢
realizowane zardwno przez gming, jak 1 przez interesariuszy procesu rewitalizacji, niezaleznie
lub w porozumieniu. Cechg przedsigwzigcia rewitalizacyjnego jest fakt dziatania na rzecz
spolecznos$ci obszaru rewitalizacji. Ustawa dopuszcza dwa rodzaje przedsiewzigc:

- podstawowe, ktore musza w GPR zosta¢ szczegdtowo opisane,

- pozostale dopuszczalne przedsigwzigcia rewitalizacyjne, realizujace kierunki dziatan.
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020 objat szereg
komplementarnych  przedsiewzig¢ — 0 charakterze kluczowym (podstawowym)
1 uzupehiajagcym. Dziatania rewitalizacyjne wynikajace ze zdiagnozowanych potrzeb
oraz problemoéw rewitalizacyjnych - z podzialem na przedsiewziecia podstawowe LISTA A
I uzupekliajace LISTA B - przedstawia ponizsza tabela, natomiast szczegdélowy opis
poszczegbdlnych projektow zamieszczony jest W Zatgczniku 2.

Przedsiewzigcia rewitalizacyjne GPR Miasta Raciborz

Nr Nazwa projektu CEL

LISTA A — przedsiewziecia podstawowe

A01. |, Dhiga" Sobota I,

A02. | Poprawa bezpieczenstwa wokot gtdownego deptaku miasta I

Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogrodka Jordanowskiego przy ul.

AD3. Stalmacha w Raciborzu

A04. | RBUS — Raciborski Bank Ustug Sasiedzkich I,

Nadanie nowej funkcji spotecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta

ADS. Raciborz

A06. | Wsparcie Organizacji Ustug Spotecznych L

Rozwiazanie problemow spolecznych w Raciborzu poprzez rewitalizacje
zdegradowanych obiektow po bytej siedzibie Komendy Powiatowej Policji

A08. | Biblioteka bez barier [
Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz

A09. |z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych jako likwidacja istotnych L
problemoéw spotecznych na terenie Miasta Raciborz

A07.

Al10. |Budowa ztobka publicznego wraz z infrastruktura towarzyszaca L

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwartale ulic: Stalmacha
1,3,5,7,7a, gen. J. Dabrowskiego 9-13, Rézyckiego 6-8

Al12. | Dni Raciborza |
Al3. |Plywadlo 1Ll

Poprawa efektywnos$ci energetycznej, potaczona ze wzrostem udzialu energii

All

Ald, pochodzacej ze zrodet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (1) I

A1L5 Poprawa efektywnosci energetycznej, potaczona ze wzrostem udziatu energii I
" | pochodzacej ze Zzrodet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (2)

A16 Poprawa efektywnosci energetycznej, potgczona ze wzrostem udziatu energii I
" | pochodzacej ze Zzrodet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (3)

Al7 Poprawa efektywnosci energetycznej, potaczona ze wzrostem udziatu energii I
" | pochodzacej ze zrédet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (4)

A18 Poprawa efektywnosci energetycznej, potaczona ze wzrostem udzialu energii I
" | pochodzacej ze zrédet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (5)

AL9 Poprawa efektywnosci energetycznej, polgczona ze wzrostem udzialu energii I

pochodzacej ze zrodet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (6)
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Poprawa efektywnosci energetycznej oswietlenia w Miescie Raciborz poprzez

A20. |wymiang istniejagcego oswietlenia na oswietlenie 0 wyzszej efektywnosci 1
energetycznej
Poprawa efektywnosci energetycznej potaczona ze wzrostem udziatu energii
A21. |pochodzacych ze zrodet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz — etap |1 1|
budynek Urzedu Miasta Raciborz
A22. | Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim 1
LI
Rewitalizacja obiektow infrastrukturalnych i lokali uzytkowych w celu
A23. . L .
przywrocenia lub nadania im nowych funkcji gospodarczych
LISTA B — przedsiewziecia uzupelniajace
BOL Rewitalizacja budynku dawnych koszar husarskich w Raciborzu wraz LI
" | z zagospodarowaniem terenu Y
B02. | Centrum Przedsigbiorczosci i Aktywnosci 1,1
BO3 Przywrodcenie obszarowi kampusu akademickiego funkcji lokalnego osrodka LI
" | wspierajacego procesy integracji spotecznej '
B804 Modernizacja obiektow kampusu PWSZ w Raciborzu przy il
" | ul. Stowackiego 55 i 57 '
BO05. | Rewitalizacja stadionu Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu LIl
B06. | STOP wykluczeniu spotecznemu [
BO7 Rozbudowa i modernizacja budynkow Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i LI
" | Zawodowego Nr 1 przy ul. Wilenskiej w Raciborzu '
B08. | Raciborski konkurs wiedzy o rewitalizacji 111
B09. | Dogoterapia — edukacyjne zajecia dla dzieci L
B10. |Klub Taneczny ,,Skaza” 1L
B11. |Kino plenerowe |
B12. | Stworzenie skweru poswigconego bractwom strzeleckim Raciborza I
B13. | Projekt zagospodarowania Bulwarow Nadodrzanskich w Raciborzu I
B14. | Grajace Fontanny I
B15. | INTRO Festival LI
B16 Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udziatu energii I
" | pochodzacej ze zrodet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (7)
B17 Poprawa efektywnosci energetycznej, potaczona ze wzrostem udziatu energii I
" | pochodzacej ze zrodet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (8)
B18 Poprawa efektywno$ci energetycznej, potaczona ze wzrostem udziatu energii I
" | pochodzacej ze zrodet odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (9)
Renowacja Przedszkola nr 12 w Raciborzu wraz z terenem rekreacyjnym
B19. . - 1
przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier
B20. < . I
architektonicznych (1)
B21 Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier I

architektonicznych (2)
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Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier
B22. - .
architektonicznych (3)

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier
architektonicznych (4)

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier
architektonicznych (5)

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier
B25. - .
architektonicznych (6)

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier
B26. - .
architektonicznych (7)

B27. | Promiejska kumunikacja I
Zrédto: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020.

B23.

B24.

W ramach planowanych przedsigwzie¢ wskazane zostaty wytacznie te, ktore poprzez swoj
zakres 1 lokalizacj¢ miaty zapewni¢ najwicksza efektywnos¢ w ograniczaniu negatywnych
zjawisk. Zaplanowane do realizacji przedsiewzigcia charakteryzowaly si¢ koncentracja
przestrzenng. Dziatania infrastrukturalne realizowane na obszarze rewitalizacji stanowity
uzupehlnienie dla przedsigwzigé spolecznych. Wiasciwa koordynacja zaplanowanych
kierunkéw dzialan miata przyczyni¢ si¢ do poprawy wizerunku centralnej przestrzeni miasta.
Dotychczas obszar ten kojarzony byt wylacznie z funkcjg administracyjna, nie przyczyniat si¢
do tworzenia wi¢zi mieszkancéw z miastem. W wyniku rewitalizacji moze on stanowi¢
przestrzen inspirujaca do dalszych dziatan, decydujac o rozprzestrzenianiu si¢ pozytywnych
zjawisk spolecznych w przysztosci.

Wszystkie projekty i przedsiewziecia zaplanowane do realizacji w GPR sg ze soba powigzane
i wzajemnie dopelniajg si¢ tematycznie. Zaprojektowany plan naprawczy odpowiada na
wszystkie zdiagnozowane problemy 1 potrzeby rewitalizacyjne. Dziatania wzajemnie si¢
uzupelniaja w taki sposob, by zapewni¢ pelng komplementarno$¢ problemows. Dzigki
wzajemnemu powigzaniu przedsigwzie¢ spotecznych z infrastrukturalnymi nie istnieje ryzyko
wystgpienia fragmentacji dziatan, co uniemozliwitoby efektywne wyprowadzenie ze stanu
kryzysowego obszaru rewitalizacji. Ponadto kierunki dziatan uzupelniajg rowniez katalog
zadan wskazanych na szczeblu ponadgminnym, co gwarantuje petne wykorzystanie potencjatu
lokalnego w odniesieniu do skali i kompetencji realizatorow. Komplementarno$¢ planowanych
przedsigwzig¢ w kontek$cie mozliwosci pozyskania wsparcia finansowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014—2020 obligowata
interesariuszy do zachowania spojnosci 1 powiazania dziatan infrastrukturalnych (wspartych
w ramach EFRR) z dziataniami z zakresu ustug spotecznych (EFS). Zaprojektowana lista
przedsigwzie¢ uwzgledniala ten wymog.
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7. POZIOM REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC WSKAZANYCH W GMINNYM
PROGRAMIE REWITALIZACJI MIASTA RACIBORZ NA LATA 2014-2020

Ponizsze zestawienie prezentuje stopien realizacji zadan kluczowych z LISTY A na podstawie
danych uzyskanych od interesariuszy oraz danych wtasnych Urzedu Miasta Raciborz wg stanu
na 31.10.2019.

LISTA A - przedsiewzigcia podstawowe

Nr Nazwa projektu C.Zas . Stopien Wskaznik realizacji
realizacji realizacji
A01 . Liczba podmiotéw zaangazowanych
Dluga” Sobota 2017-2019 \r’g;ﬁ';g;f w projekt- 50 0s6b
A02 Popra’wa bezpieczeﬁstwg wokot 2017-2020 W trakcie Powierzchnia obje¢ta rewitalizacja -
glownego deptaku miasta realizaci 2100 m2
A03 Budowa miejskiego placu
zabaw na terenie Ogrodka 2016-2020 W trakcie Powierzchnia objeta rewitalizacjg -
Jordanowskiego przy ul. Stalmacha realizacji 6380 m?
w Raciborzu m
AO4 RBUS — Raciborski Bank Ustug Nie rozpoczeto realizacji
Sasiedzkich
A05 Nadanie nowej funkcji spotecznej . L
: - Nie rozpoczgto realizacji
zdegradowanej przestrzeni centrum
Miasta Racibérz
A06 Liczba wspartych w programie miejsc
$wiadczenia ustug spotecznych
istniejacych po zakonczeniu projektu
W trakcie - 50 szt.
Wsparcie Organizacji Ustug 2020-2022 przygotowania Liczba oséb zagrozonych ubostwem
Spotecznych do realizacji lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spotecznymi
$wiadczonymi w interesie ogélnym w
programie - 60 osob.
A07 Liczba przebudowanych/
wyremontowanych/objetych innymi
Rozwigzanie probleméw spotecznych robota}ml budowlanyml OblektOW’
w Raciborzu poprzez rewitalizacje 2016-2019 W trakcie w ktpryc_h realizowane sg ushlgl_
zdegradowanych obiektow po bylej realizacji aktywizacji spoleczn.o-zawodowej )
siedzibie Komendy Powiatowej Policji Iszt;
Liczba nowo utworzonych mieszkan
W istniejacych budynkach - 16 szt.
A08 N _ 20192021 W trakcie Liczba 0s6b objetych projektem - 60
Biblioteka bez barier realizaci 0s6b
A09 Przebudowa Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej Zadanie Liczba 0s6b objetych projektem (os -
wraz z dostosowaniem dla 0s6b 2017-2018 Kof bd); Powierzchnia objeta
niepetnosprawnych jako likwidacja zakonczone rewitalizacjg - ok. 1000 m?
istotnych probleméw spotecznych na
terenie Miasta Raciborz
A10

Budowa zlobka publicznego wraz
Z infrastrukturg towarzyszaca

Nie rozpoczgto realizacji
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All

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w kwartale ulic: Stalmacha

Liczba mieszkancow objetych
projektem -

1,3,5,7, 7a, gen. J. Dabrowskiego 9- 2017 Fadanie (0s. brak danych);
13, Rozyckiego 6-8 Powierzchnia objeta rewitalizacja -
470 m?
Al2 Zadanie odbywa W trakcie Liczba artystow lokalnych
Dni Raciborza si¢ co roku (dane realizacii uczestniczacych w wydarzeniu
od 2014 do 2019) ! (wykonawcy) - 724
Al3 Liczba 0s6b bioracych udziat w
Plywadto Zadanie odbywa W trakcie imprezie - dane za 2018 i 2019
si¢ co roku (dane realizacji - 406 osob, w latach 2014-2019 254
od 2014 do 2019) »ptywadta”
Al4 Poprawa efektywnosci energetycznej - . .
. 2. Zadanie Poprawa efektywnosci energetycznej
potaczona ze wzrostem udzialu energii 2016-2018 ,
S . zakofczone 100%
pochodzacej ze zrodet odnawialnych na
terenie Miasta Raciborz (1)
Al5 sci i

Poprawa efektywnosci energetycznej, Zadanie Liczba mieszkancow objetych

polaczona ze wzrostem udziatlu energii , .
. . 2018 zakonczone projektem- 20 os.
pochodzacej ze zrodet odnawialnych na
terenie Miasta Raciborz (2)
Al6 ;o .

Poprawa efektywnosci ener.getycznejl,_ P.rzed. Liczba mieszkaficéw objetych
polaczona ze wzrostem udziatlu energii realizacjg - rojektem (0s. - bd.)
pochodzacej ze zrodet odnawialnych na 2019 -2020 w trakcie proj ' '

terenie Miasta Racibérz (3) oceny
Al7 ;o .

Poprawa efektywnosci ener.getycznejl,_ P.rzed. Liczba mieszkaficéw objetych
polaczona ze wzrostem udziatlu energii 2019 - 2020 realizacjg - rojektem (0s.- bd.)
pochodzacej ze zrodet odnawialnych na w trakcie proj T

terenie Miasta Raciborz (4) oceny
Al8 Poprawa efektywnosci energetyczne;j . . . L .
. 2. Zadanie Liczba mieszkancow objetych
polaczona ze wzrostem udziatlu energii , :
o . 2017 zakoficzone projektem - 19 os.
pochodzacej ze zrodet odnawialnych na
terenie Miasta Raciborz (5)
Alg ;. .

Poprawa efektywnosci energetycznej, Zadanie Liczba mieszkancow objetych

polaczona ze wzrostem udziatlu energii , :
o . 2017 zakofczone projektem - 20 os.
pochodzacej ze zrodet odnawialnych na
terenie Miasta Raciborz (6)
A20 Poprawa efektywnosci energetycznej Zmnieiszenie zuiveia enereii
o$wietlenia w Miescie Raciborz . J Zuzyc1a encrg
L 2015-2019 Zadanie elektrycznej (%) bd; ilo$¢
poprzez wymiang istniejacego , . " .
oéwietlenia na oswietlenie o wyzszej zakonczone zaoszczedzonej energii elektrycznej
efektywno$ci energetycznej - 526 MWh/rok
A2l Poprawa efektywnosci ene?getycznej. _ ) Powierzchnia uzytkowa budynkow
potaczona ze wzrqstfem udziatu energii 2016 - 2020 w tr_akc!_e poddanych termomodernizaci

pochodzacych ze zrdédet odnawialnych realizacji 5374 m?

na terenie Miasta Raciborz — etap |1 ) m

budynek Urzgdu Miasta Raciborz

A22 iai i i

Edukacja i promocja w zakre5|e_ OZE 2016 - 2017 Zadanie Liczba uczestnikéw projektu

na pograniczu polsko-czeskim , ,
zakonczone - 228 0s6b
A23 Rewitalizacja obiektow
mfraStrUkturalny,Ch : .IOkah uzytkpwych W trakcie |Liczba lokali udostgpnionych w ramach
w celu przywrdcenia lub nadania im 2015 — nadal A -
realizacji programu ,,lokale na start” — 16 szt.

nowych funkcji gospodarczych
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LISTA B — przedsiewziecia uzupekiajace

Nr Nazwa projektu C.Zas . Stop ten Wskaznik realizacji
realizacji realizacji
Rewitalizacja budynku dawnych koszar : T
. ; N t 1
BO1. | husarskich w Raciborzu wraz z e Tozpoczelo realizacyt
zagospodarowaniem terenu
BO2 Centrum Przedsigbiorczoscei i Nie rozpoczeto realizacji
" | Aktywnosci
Przywrocenie obszarowi kampusu
BO3. akac!em}cklego funkcji .lokalnegf) osrodka Brak danych
wspierajacego procesy integracji
spotecznej
Modernizacja obiektow kampusu
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej
B04. w Raciborzu przy ul. Stowackiego 55 i Brak danych
57
Rewitalizacja stadionu Panstwowej
BOS. Wyzszej Szkoty Zawodowej w Raciborzu Brak danych
Ni : lizacii
B06. | STOP wykluczeniu spotecznemu 16 107POcZETo reatizacy
Laczna liczba 0s6b korzystajacych
z rozbudowanych/zmodernizowanych
obiektow - 630 0s.;
Liczba powstatych miejsc dla
Rozbudowa i modernizacja budynkow Przed realizaci wychowankow bursy - 0 szt.; liczba
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego aC13 0sob niepelnosprawnych
BO7. |. A 2019-2021 - w trakcie . o
i Zawodowego Nr 1 przy ul. Wilenskiej oceny korzystajgcych z obiektow - 2 0S;
w Raciborzu Liczba
rozbudowanych/zmodernizowanych
obiektow (1 szt.); Liczba obiektow
dostosowanych do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych — 0 szt.
BOS Raciborski konkurs wiedzy o Nie rozpoczgto realizacji
" | rewitalizacji
BO9 Dogoterapia — edukacyjne zajecia dla Nie rozpoczegto realizacji
" | dzieci
Zadanie
ciagte W trakcie Liczba uczestnikow projektu - 1100
B10. |Klub Taneczny ,,Skaza” (dane za R
2014- realizacji 0S.
2019)
B11. | Kino plenerowe Nie rozpoczeto realizacji
Stworzenie skweru poswigconego Na etapie Zostang okreslone na pozniejszym
B12. h . 2020 . .
bractwom strzeleckim Raciborza przygotowania etapie
B13 Projekt zagospodarowania Bulwaréw 2016-2022 W trakcie Powierzchnia objeta rewitalizacja
" | Nadodrzanskich w Raciborzu realizacji (prawy brzeg) -9134 m?
B14. | Grajace Fontanny Nie rozpoczeto realizacji
Zadanie
B15 | INTRO Eestival odbywa si¢ w tr_akc!e_e Liczba uczestnikow wydarzenia
co roku od realizacji kulturalnego - brak danych
2014
Poprawa efektywnosci energetycznej,
B16 potaczona ze wzrostem udziatlu energii 2017-2019 W trakcie Liczba mieszkancow objetych
" | pochodzacej ze zrodet odnawialnych realizacji projektem - 120 os.;

na terenie Miasta Raciborz (7)
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Ilo$¢ zaoszczedzonych kosztow
energii cieplnej - szacuje si¢ na
95384,85 zl/rok
Poprawa efektywnosci energetycznej, Liczba mi_eszkaﬁc()w objetych
B17 polaczona ze wzrostem udziatu energii 2017-2019 W trakcie projektem 18 os.,

" | pochodzacej ze Zrodet odnawialnych realizacji Iloé¢ zaoszczedzonych kosztow
na terenie Miasta Raciborz (8) energii cieplnej - 26 906,31 zt/rok
Poprawa efektywnosci energetyczne;j, Liczba mi.eszkaﬁc()w objetych

B18 potaczona ze wzrostem udziatu energii 2017 Zadanie projektem 42 os.;

" | pochodzacej ze zrodet odnawialnych zakonczone Tlo$¢ zaoszczedzonych kosztow
na terenie Miasta Raciborz (9) energii cieplnej - 14 382, 20 zl/rok
Renowacja Przedszkola nr 12 w

B19. Raciborzu wraz z terenem rekrgacyjnym Nie rozpoczeto realizacii
przeznaczonym dla dzieci w wieku
od 2,5 do 6 lat
Poprawa bezpieczenstwa poziomu . . . . o
B20. obs fugi komlll)nikacyjnej zplikwi dacia 2017 \W tr_akc!e_e Powierzchnia objeta rewitalizacjg -
barier architektonicznych (1) realizacji brak danych
Poprawa bezpieczenstwa poziomu
B21. | obshugi komunikacyjnej z likwidacja Brak danych
barier architektonicznych (2)
Poprawa bezpieczenstwa poziomu - . . . o
B22. ob£1ugi komtrl)nikacyjnej zplikwidacja} 2017 Wirakeie | Powierzchnia objeta rewitalizacja -
barier architektonicznych (3) realizacji 950,459 (m?)
Poprawa bezpieczenstwa poziomu - . . . o
B23. obE}ugi komfnikacyjnej zplikwidach 2019 W trakcie Powierzchnia objeta rewitalizacja -
barier architektonicznych (4) realizacji 620,052 (m?)
Poprawa bezpieczenstwa poziomu
B24. | obstugi komunikacyjnej z likwidacja Brak danych
barier architektonicznych (5)
Poprawa bezpieczenstwa poziomu
B25. | obstugi komunikacyjnej z likwidacja Brak danych
barier architektonicznych (6)
Poprawa bezpieczenstwa poziomu
B26. | obstugi komunikacyjnej z likwidacja Brak danych
barier architektonicznych (7)
- - Ni t lizacji
B27. | Promiejska komunikacja 1e rozpoczeto realizacji

W publikacji ,,Ustawa o rewitalizacji. Komentarz (Instytut Metropolitarny, Gdansk 2017 )”

w komentarzu do art. 15 ustawy o rewitalizacji

obszaru rewitalizacji w 2015 roku z obecnymi wynikami - z roku 2019.

»ocena GPR — zaré6wno w kontek$cie jego
aktualnosci, jak 1 stopnia realizacji — powinna obejmowac analiz¢ tych samych wskaznikow, ktore
stuzyly szczegdtowemu zdiagnozowaniu obszaru rewitalizacji”. W zwiazku z tym, ponizej
zostaly zestawione wskazniki statystyczne, ktore byly wykorzystywane na etapie wyznaczania
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Lp. Wskaznik Centrum 2015 | Centrum 2019
1. | Bezrobotni w liczbie osob w wieku produkcyjnym (%) 4,60% 3,69%
2. | Liczba rodzin objetych pomoca spoteczng 137 195
3. | Skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu 49 34

mieszkaniowego socjalnego zasobu miasta w 2014 r.(szt.)
4. | Liczba czynéw karalnych 104 97
5. | Liczba "Niebieskich kart" 19 27
6. | Wyniki egzaminu po VI kl./ po VIII klasie 69,78 53,58
7. | Frekwencja w wyborach parlamentarnych (%) 48,4 56,99
8. | Udziat oséb w wieku poprodukcyjnym w ogoélnej liczbie 27,9 30,56
mieszk. (%)
9. | Liczba podmiotow gospodarczych na 1000 mieszk. 133 95

10. | Liczba budynkéw ogrzewanych piecami na paliwo state 21,8 10

na 1 km?

11. | Liczba budynkéw wymagajacych termomodernizacji 23 15

Z zestawienia wynika, ze nastepuje powolna, stopniowa zmiana w obszarze rewitalizacji.

W efekcie przytoczonej wezesniej definicji rewitalizacji, gdzie rezultatem dziatah powinna by¢

stala poprawa sytuacji spotecznej, procesu rewitalizacji nie powinno si¢ utozsamiac tylko
1 wylagcznie z realizacjg inwestycji wskazanych na liscie projektow rewitalizacyjnych. Zgodnie
z publikacjg Ustawa o rewitalizacji. Komentarz (Instytut Metropolitarny, Gdansk 2017):
»Wydaje si¢, ze w obszarach szczegolnie dotknigtych degradacja nie mozna oczekiwaé, ze
proces doglebnej i rzeczywistej rewitalizacji dokona si¢ wczesniej niz przed uptywem czasu
odpowiadajagcemu co najmniej jednemu pokoleniu.” Sam proces rewitalizacji wykracza zatem

poza okres obowigzywania GPR.
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8. PODSUMOWANIE

Wiodaca role w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Racib6rz na lata 2014-2020 pelnity
,,miekkie” przedsiewzigcia z listy A, takie jak ,,Dluga” Sobota (A01), Wsparcie organizacji
ushug spotecznych (A06) Biblioteka bez barier (A08), dla ktorych infrastrukturalne tto (wsparte
w ramach EFRR) stanowily przedsiewzigcia: Poprawa bezpieczenstwa wokot gldéwnego
deptaku miasta (A02), Rozwigzanic problemoéw spotecznych w Raciborzu poprzez
rewitalizacj¢ zdegradowanych obiektow po bytej siedzibie Komendy Powiatowej Policji (A07),
Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osob
niepelnosprawnych jako likwidacja istotnych probleméw spotecznych na terenie Miasta
Raciborz (A09) czy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwartale ulic: Stalmacha 1, 3,
5,7, 7a, gen. J. Dgbrowskiego 9—13, Rozyckiego 6-8 (All).
W przypadku Listy B — zadania zostaly zrealizowane w mniejszym zakresie, jednakze warto
pamicetaé, iz stanowity wykaz przedsiewzie¢ uzupetniajacych dajac szanse interesariuszom do
realizacji zadan rewitalizacyjnych.
Analizujac stopien realizacji zadan przewidzianych do realizacji w ramach GPR wida¢, ze wiele
zadan zostato juz zrealizowanych i zakonczonych, a kolejne sa w trakcie realizacji lub na etapie
przygotowania do realizacji. Precyzujac, na 23 zadania kluczowe (lista A) ujete w Gminnym
Programie Rewitalizacji Miasta Racib6rz na lata 2014-2020, Miasto nie podjeto si¢ realizacji 3
zadan, a mianowicie:

- ,,Nadanie nowej funkcji spotecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Raciborz”,

- ,RBUS — Raciborski Bank Ustug Sasiedzkich”,

- ,,Budowa ztobka publicznego wraz z infrastrukturg towarzyszacga”.

Miasto odstapito od realizacji wskazanych wyzej projektéw z uwagi na konieczno$¢ wniesienia
duzego wktadu wlasnego jakie gmina musiataby wnie$¢. Przy sporej liczbie realizowanych
inwestycji byloby to zbyt duzym obcigzeniem dla budzetu Miasta.

Zaplanowane do realizacji przedsiewzigcia oraz proces pozyskiwania srodkow unijnych z
perspektywy finansowej 2014-2020 zostalty w $wietle powyzszych zapisow poprawnie
przeprowadzone. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020 jest
czgsciowo zrealizowany, nadal aktualny i na obecnym etapie — biorgc pod uwage trwajace
zadania oraz fakt, iz dokument obowigzuje jeszcze tylko przez rok — nie widzi si¢ potrzeby
dokonywania jego aktualizacji.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy
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Zatacznik nr 1. Partycypacja spoteczna na etapie przygotowania Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020.

1. Proces wilaczania (wspotdecydowania) mieszkancoOw 1 potencjalnych interesariuszy
rozpoczal si¢ w pazdzierniku 2015r., na etapie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz rewitalizacji. Wykorzystano szereg technik i narzedzi partycypacyjnych, ktorych
zastosowanie spetnito wymog skutecznosci i adekwatnosci w konteks$cie aktywnego wiaczenia
jak najszerszej liczby odbiorcow w prace nad programem rewitalizacji. W$rdd mozliwych
narzedzi 1 technik wykorzystano: warsztaty, badania ankietowe, sktadanie wnioskow (fiszki
projektowe), otwarte spotkania, konsultacje.

2. W celu poznania potrzeb i oczekiwan interesariuszy przeprowadzone zostaly badania
ankietowe na probie 500 mieszkancow. Firma zewnetrzna opracowata i udostepnita narzedzie —
ankiete¢, w ramach ktorej mieszkancy miasta zostali poproszeni o wskazanie obszaru
wymagajacego rewitalizacji.

3. W kolejnym etapie wdrazania zasad partycypacji zaproszono mieszkancow i interesariuszy
na warsztat informacyjno-konsultacyjny, ktory odbyt si¢ 12 stycznia 2016 r. W warsztacie
uczestniczyli przedstawiciele Urzedu Miasta oraz jednostek organizacyjnych, organizacji
pozarzadowych, przedsigbiorcow, jednostek os$wiatowych, mieszkancéw. Na spotkaniu
prowadzono dziatania edukacyjno-informacyjne  dotyczace procesu rewitalizacji.
Przedstawiono uczestnikom istotg, cele 1 zasady prowadzenia rewitalizacji. W celu
zainicjowania dziatan stuzacych rozwojowi dialogu miedzy interesariuszami zaprezentowano
propozycje zasad funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, ktéry stanowi forum wspotpracy
1 dialogu interesariuszy z organami Miasta Raciborz w sprawach dotyczacych przygotowania,
prowadzenia 1 oceny rewitalizacji. Wyjasniono kluczowa rol¢ wspomnianego organu
opiniotworczo-doradczego oraz zaproszono do aktywnego udzialu w pracach Komitetu
Rewitalizacji. Podczas warsztatu przedstawiono rowniez propozycje obszaru zdegradowanego
I rewitalizacji wraz z wyja$nieniem metodologii ich wyznaczenia.

4. Jednym z elementow spotkania byto réwniez zaproszenie uczestnikow do zglaszania
propozycji przedsiewzie¢ majacych na celu kompleksowg rewitalizacje¢ obszaru wsparcia.
Przedstawiono strukture fiszki projektowej oraz zasady realizacji przedsiewzigl, tj.
konieczno$¢ zachowania komplementarnosci problemowej, przestrzennej i finansowej.
Zachgcono takze do realizacji przedsiewzig¢ opartych na zasadach partnerstwa, tak by
zwigkszy¢ szans¢ kompleksowego rozwigzania danego problemu na obszarze rewitalizacji.

5. Zgodnie z ustawa o rewitalizacji, uchwala w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
1 obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Raciborz (wraz z diagnoza oraz mapa w skali 1:5000
z zaznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji) oraz uchwata w sprawie
zasad powolywania Komitetu Rewitalizacji 1 ustanowienia jego regulaminu zostaly poddane
konsultacjom spotecznym w dniach od 15 grudnia 2015r. do 13stycznia 2016r.
O konsultacjach spotecznych powiadomiono mieszkancéw w terminie 7 dni przed dniem ich
rozpoczecia poprzez obwieszczenie, ogltoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz
ogloszenie w sposob zwyczajowo przyjety, tj. poprzez informacj¢ na stronie internetowej
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Urzedu Miasta 1 w portalu spoteczno$ciowym. Ponadto informacje o konsultacjach dostepne
byty w Wydziale Rozwoju Urzedu Miasta Racibdrz. Zaproszenie do konsultacji projektow
uchwat zamiescit na swej stronie internetowej portal www.naszraciborz.pl. Dodatkowo tres¢
obwieszczenia wywieszona zostata na 14 tablicach informacyjnych zlokalizowanych w miescie
oraz w gablocie informacyjnej w Urzedzie Miasta.

Przyjeto nastepujace formy konsultacji:

. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, ktore mozna byto
przesta¢ na adres e-mail rozwoj@um.raciborz.pl lub dostarczy¢ w formie papierowej
do Urzedu Miasta Raciborz.

o Warsztat konsultacyjny — 12 stycznia 2016 r. 0 godz. 16:00 w Urzedzie Miasta
odbyt si¢ warsztat, na ktérym zgodnie z harmonogramem spotkania przeznaczono czas
na konsultacje spoteczne przedmiotowych uchwat.

o Zbieranie uwag ustnych. Przez caty okres trwania konsultacji spotecznych
interesariusze mogli zgtasza¢ uwagi ustne u pracownikow Wydzialu Rozwoju Urzedu
Miasta Raciborz. Dodatkowo zaproszono uczestnikow do zglaszania swoich uwag
przedstawicielowi wykonawcy zewngtrznego.

6. Ostatnim etapem zapewnienia wspotdecydowania o rewitalizacji bylo zaproszenie
mieszkancow obszaru rewitalizacji do zabrania glosu w konicowej ocenie zapisow dokumentu.
Proces ten przeprowadzony zostal w nastgpujacych formach:

. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. 10 czerwca 2016 r. na
stronie Urzgdu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogloszen
zlokalizowanych w obrgbie miasta zamieszczono zaproszenie do Kkonsultacji.
Od 18 czerwca 2016 r. udostepniony byt projekt dokumentu. Uwagi do dokumentu
mozna byto przesta¢ na adres e-mail rozwoj@um.raciborz.pl lub dostarczy¢ w formie
papierowej do Urzedu Miasta Racibérz. Uwagi 1 komentarze zbierane byty w terminie
od 18.06.2016 r. do 17.07.2016 r.

J Przeprowadzenie otwartego spotkania z mieszkancami. Podczas Dni Raciborza,
w dniu 19 czerwca 2016 r., na placu Dlugosza przygotowano specjalne stoisko. W
godzinach od 12:00 do 17:00 przekazywane byly informacje dotyczace rewitalizacji
oraz przedlozony zostal projekt ,,Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciborz
na lata 2014-2020”. Informacje przekazywane byly przez cztonkow Komitetu
Rewitalizacji, przedstawiciela firmy zewngtrznej opracowujacej dokument oraz
pracownikow Urzgdu Miasta Raciborz.

. Zbieranie uwag ustnych. Przez caty okres trwania konsultacji spotecznych
interesariusze mogli zglasza¢ uwagi ustne u pracownikow Wydzialu Rozwoju Urzedu
Miasta Raciborz. W ramach otwartego spotkania z mieszkancami (19 czerwca 2016 r.)
roOwniez przyjmowano uwagi ustne.
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Zatgcznik nr 2. Opis przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych wpisanych Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Raciborz na lata 2014-2020.

LISTA A — OPIS PRZEDSIEWZIEC PODSTAWOWYCH

A0l

»Dluga” Sobota

Opis

Glownym zalozeniem projektu jest ozywienie ul. Dhugiej poprzez aktywizacje spoteczna
i gospodarczg mieszkancoOw oraz przedsigbiorcow prowadzacych swoje dziatalno$ci w
obrebie ulicy. W ramach zadania planuje si¢ wydluzenie godzin otwarcia sklepow i punktow
uslugowych funkcjonujacych przy ul. Diugiej w wybrane soboty w roku. W tych dniach
przedsiebiorcy zaoferuja znizki i rabaty, natomiast mieszkancy ulicy zorganizujg — przy
pomocy Miasta Raciborz, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Raciborskiego
Centrum Kultury oraz Towarzystwa Mitosnikoéw Ziemi Raciborskiej — swoiste §wigto ulicy,
w ramach ktorego odbeda sie gry i zabawy dla dzieci, konkurs rysunkowy dotyczacy ul.
Dhugiej, koncert raciborskich zespotow, pokazy ratownictwa, jarmark staroci. Mieszkancy
beda czestowad turystdéw domowymi wypiekami, natomiast przedsiebiorcy ufunduja nagrody
dla dzieci za zajecie najwyzszych miejsc w konkursie rysunkowym. Wspdlny cel
mieszkancow i przedsigbiorcoOw — ozywienie ul. Dlugiej — zintegruje ze sobg obie grupy oraz
zniweluje istniejace bariery i wspdlne frustracje. Ponadto w ramach przedsiewzigcia planuje
si¢ zaoferowanie lokalnym przedsiebiorcom lokalu w celu prowadzenia dziatalnosci w formie
pracowni technicznej wraz z mozliwo$cia sprzedazy swoich wyrobow rekodzielniczych
(bizuterii, rzezby, rysunku itp.) oraz lokalu do sprzedazy biozywnosci, w ktorym lokalni
producenci produktow ekologicznych mogliby sprzedawac i promowaé zdrowa zywnoS$c.
Projekt jest powiazany z zadaniem A02.

AQ2

Poprawa bezpieczenstwa wokol gldéwnego deptaku miasta

Opis

Projekt poprawy bezpieczenstwa terenu gtownego deptaku miasta jest $cisle powigzany
z projektem AO1. Stanowi odpowiedz na wynikajacg z projektu ,,Dluga" Sobota koniecznosé
modernizacji ul. Dhugiej oraz przyleglych do niej podworek i drog. W ramach realizacji
projektu dojdzie do wymiany zuzytych, wptywajacych negatywnie na estetyke terenu poreczy
znajdujacych sie przy podjazdach dla osob niepelnosprawnych. W odpowiedzi na sugestie
mieszkancow tawki zostang wymienione na takie, ktore majg oparcia. Ponadto przewiduje si¢
wyczyszczenie kamiennych murkdéw i wymiang znajdujacych sie na nich zelaznych barierek,
naprawe schodow i modernizacje podjazdow dla oso6b niepetnosprawnych, przebudowe
parkingu w okolicy skrzyzowania ul. Diugiej z ul. RzeZznicza wraz z naprawa tamtejszej
nawierzchni, wymian¢ kompozycji roslinnych na ul. Dlugiej, doposazenie iremont
podworek. Oprocz zmian przeprowadzanych bezposrednio na ul. Dlugiej, w celu jednolitego
poprawienia jakos$ci przestrzeni miejskiej na obszarze zdegradowanym, zamierza si¢ udroznié¢
taczace si¢ z nig ulice oraz poprawi¢ ich estetyke. Cato$¢ projektu znaczaco wptynie na
bezpieczenstwo ul. Dhugiej i jej okolic (w wyniku utatwienia poruszania si¢ mieszkancow po
jej terenie — przede wszystkim os6b niepelnosprawnych) oraz wyznaczy korzystny kierunek
rozwojowy dla ulicy stanowiacej jedno z wazniejszych miejsc, po ktorym poruszajg si¢
raciborzanie spacerujacy w okolicach Rynku. Ponadto w ramach projektu wyremontowane
zostang lokale, w ktérych prowadzone begdg dzialania opisane w projekcie ,,Dluga Sobota”.
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A03

Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogrodka Jordanowskiego przy ul.
Stalmacha w Raciborzu

Opis

Przedmiotem przedsigwzigcia jest stworzenie bezpiecznego 1 atrakcyjnego migjsca
wypoczynku i rekreacji na obszarze rewitalizacji. Projekt przewiduje nastepujace dziatania:
o$wietlenie terenu i wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych, zasilenie roslin w wodg,
wyposazenie terenu w urzadzenia i obiekty zabawowo-rekreacyjne oraz sprawnos$ciowe,
montaz bezpiecznego podtoza, wyposazenie terenu w obiekty edukacyjne i proekologiczne
oraz $ciezke sensoryczng, stworzenie miejsca wypoczynku (zrdznicowane alejki, tawki, kosze
na odpady itp.). Ogrodek Jordanowski zostanie takze wyposazony w urzadzenia zabawowe
dostosowane do potrzeb dzieci niepetnosprawnych.

A04

RBUS — Raciborski Bank Ustug Sasiedzkich

Opis

Majac na uwadze aktywizacje zawodowa oraz spoleczng mieszkancow Raciborza, w tym
0s6b zagrozonych wykluczeniem spotecznym, planuje si¢ zatozenie spotdzielni socjalnej jako
jednego z podmiotéw ekonomii spotecznej. Spotdzielnia realizowataby ustugi opiekuncze,
cateringowe skierowane zaréwno do uczestnikow projektu AO5, jak i mieszkancoéw
Raciborza. Obstugiwataby ona RBUS — Raciborski Bank Ustug Sasiedzkich, w ramach
ktorego kazdy z mieszkancow bedzie mogt oferowaé swoje ustugi w drodze wymiany ustug
(ustuga za ustugg, bez optaty), co pozwoli wzmocni¢ relacje sgsiedzkie oraz przedsigbiorczosé
wsrod mieszkancow. By umozliwi¢ wykonywanie ww. zadan, nalezy przebudowa¢ budynek
przy placu Dhugosza (projekt A06). Dzigki przebudowie wspomnianego obiektu mozliwe
bedzie utworzenie w jego obrebie rowniez samoobstugowej pralni oraz kawiarni. Utworzenie
spotdzielni socjalnej przyczynitoby si¢ do reintegracji spotecznej i zawodowej raciborzan,
a jednoczesnie pozwolitoby na poprawe jakosci zycia spolecznos$ci lokalnej, integracje
migdzypokoleniowa i wzmocnienie wiezi rodzinnych 1 sasiedzkich, a takze
wlaczenie spoteczne grup wykluczonych, zapobieganie izolacji i zamknigciu oraz integracje
ze srodowiskiem lokalnym. Celem projektu bedzie ponadto promowanie wéréd mieszkancow
efektywnego zarzadzania wolnym czasem i spedzanie go razem z rodzing w Srodowisku
lokalnym. W ramach zadania przewiduje si¢ organizacj¢ festynow 1 imprez
okolicznos$ciowych, animacji weekendowych, piknikéw rodzinnych dla mieszkancow, w tym
dla grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym, przeprowadzanie happeningdow, akcji
promujacych postawy ekologiczne, prozdrowotne itp. Planowana jest rowniez aktywizacja
i integracja ze S$rodowiskiem lokalnym o0s6b niepetnosprawnych poprzez organizacje
warsztatow  artystycznych  (np. r¢kodzieta,  plastycznych,  fotograficznych) —w
wyremontowanej sali w budynku oraz organizacja cyklicznych wystaw prac tych oséb na
terenie placu Dlugosza, aktywizacja o0sob starszych, organizacja spotkan i1 foroéw
dyskusyjnych dla spotecznosci lokalnej, w tym przedstawicieli organizacji pozarzadowych.

A05

Nadanie nowej funkcji spolecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta
Racibodrz

Opis

Majgc na uwadze realizacj¢ projektu A04, nalezy wyremontowac/przebudowac istniejacy
budynek na placu Dlugosza. Budynek musi zosta¢ dostosowany do potrzeb o0sdb
niepetnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych oraz tak zaprojektowany, aby
umiejscowi¢ w nim publiczng toalete, pralni¢, kawiarnie¢, sale ogdlnodostepna (na potrzeby
warsztatowe), a takze pomieszczenia biurowe dla projektu RBUS. Ponadto wokoét budynku
nalezy przygotowac teren tak, by kawiarnia mogta funkcjonowac réwniez w formie ogrodka
letniego. W celu zapewnienia dojazdu do budynku i mozliwo$ci zaparkowania samochodu
W poblizu, nalezy wyremontowaé powierzchni¢ placu Dlugosza. Planuje si¢ takze renowacje
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przylegajacych do placu Dlugosza skweréw oraz obiektow zabytkowych i matej architektury,
aby calo$¢ tworzyla wspdlna przestrzen dla mieszkancow miasta. Ideg proponowanego
rozwigzania jest stworzenie wielofunkcyjnej, spojnej przestrzeni, ktora wypromuje centrum
Raciborza jako miejsca aktywizacji spoteczno-zawodowej mieszkancow, spotkan, spedzania
wolnego czasu i organizacji oddolnych inicjatyw mieszkancow. Poprawa estetyki oraz forma
zagospodarowania placu Dtugosza jako serca miasta ma przede wszystkim zapewni¢ poprawe
warunkow zycia mieszkancOw poprzez organizacj¢ roznego rodzaju dziatan aktywizujaco-
integrujacych na zrewitalizowanej przestrzeni. Plac mozna zatem podzieli¢ na strefy
funkcjonalne, zapewniajace integracj¢ mi¢dzypokoleniowa i wzmocnienie wig¢zi rodzinnych,
sasiedzkich, wlaczenie grup spolecznie wykluczonych, zapobieganie izolacji i zamknigciu
oraz integracj¢ ze §rodowiskiem lokalnym poprzez organizacj¢ festynéw, imprez
okoliczno$ciowych, piknikéw rodzinnych.

A06

Wsparcie Organizacji Ustlug Spolecznych

Opis

W ramach projektu przewiduje si¢ dzialania na rzecz rozwoju ustug mieszkalnictwa
wspomaganego, czyli takiego, w ktorym mieszkancom begdzie zapewniona pomoc
w prowadzeniu samodzielnego zycia. Calodobowe wsparcie dla mieszkancow (pierwsza
pomoc przedmedyczna, pomoc dorazna w zdarzeniach losowych) da im poczucie
bezpieczenstwa. Projekt obejmie rowniez dziatania zmierzajgce do utworzenia miejsca opieki
(o$rodka wsparcia). Dziatalno$¢ placowki bedzie polegaé na realizacji ustug majacych na celu
udzielanie pomocy w codziennych czynnosciach, zapewnienie goracego positku oraz inne
ushugi wspomagajace. Powstanie takze odrebne pomieszczenie kuchenne potaczone z
kawiarenka, w ktorej bedzie istniata mozliwo$¢ samodzielnego przygotowania positku pod
kontrola opiekuna. Wspdlne przygotowywanie i spozywanie positkow pozwoli uczestnikom
projektu poczué ciepto domowego ogniska i zbudowac¢ glebsze relacje. Ponadto prowadzona
bedzie $wietlica 1 trzy pracownie: techniczno-plastyczna, r¢kodzieta oraz muzyczna.
Wewngtrzny plac z ogrodem bedzie sprzyjac rozwijaniu pasji ogrodniczych. Planuje si¢ takze
utworzenie spotdzielni socjalnej, ktéra bedzie funkcjonowac w ramach osrodka wsparcia, co
zaowocuje dodatkowymi miejscami pracy. Grupg docelowa projektu sa osoby
niesamodzielne, starsze, zagrozone ubostwem, wykluczeniem spotecznym, z niskim
poziomem uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym. Realizacja zadania uzalezniona
jest od realizacji projektu A07.

A07

Rozwiazanie problemo6w spoltecznych w Raciborzu poprzez rewitalizacje
zdegradowanych obiektéw po bylej siedzibie Komendy Powiatowej Policji

Opis

Realizacja zadania polega na catkowitej modernizacji oraz przebudowie nieuzywanych
obecnie budynkéw po bytej siedzibie Komendy Powiatowej Policji. Budynki zostang tak
przebudowane, aby utworzy¢ w nich kilkana$cie mieszkan wspomaganych. W kazdym z nich
bedzie zainstalowany system przywotawczy, dzigki ktoremu w nagtych przypadkach zostanie
udzielona pomoc mieszkancom przez personel. Zainstalowany zostanie takze monitoring na
korytarzach. W budynkach znajdowa¢ si¢ beda ponadto: dyzurka, pokoj pielggniarski,
pomieszczenie socjalne dla pracownikéw, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, jadalnia,
pracownie prorozwojowe, sala sportowa, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie na rowery,
sprzet i narzgdzia ogrodnicze itp. Budynki zostang zaprojektowane, tak aby byly dostepne i
spelnialy potrzeby 0sob niesamodzielnych czy niepetnosprawnych, tj. wyposazone zostang w
winde/dzwig osobowy i podjazdy, bez progow itp. — wraz z otoczeniem bedg pozbawione
barier architektonicznych, zapewniajac godne funkcjonowanie. Ukonczenie zadania umozliwi
realizacj¢ projektu A06.
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A08

Biblioteka bez barier

Opis

Zadaniem tego projektu jest wzmacnianie potencjatu spoteczno-zawodowego spotecznosci
lokalnej zamieszkujacej obszar zdegradowany. W ramach projektu biblioteka zamierza
zorganizowac:

1.Warsztaty rozwijajagce kompetencje o0so6b zagrozonych wykluczeniem, zlozone
z nastgpujacych elementéw: trening percepcji spotecznej, trening podejmowania roli innych
ludzi, trening analizowania sytuacji spotecznej, trening nadawania komunikatow
niewerbalnych, trening komunikacji werbalnej i trening autoprezentacji. Podnoszenie
kompetencji spotecznych w przypadku pracownikoéw przektada si¢ na podniesienie ich
kompetencji zawodowych i lepsze funkcjonowanie zaktadu pracy, a w przypadku osob
bezrobotnych i niepetnosprawnych, zagrozonych wykluczeniem spotecznym, zwigksza ich
kompetencje spoteczne warunkujace, migdzy innymi, aktywno$¢ na rynku pracy, a takze
radzenie sobie ze stresem i problemami dnia codziennego.

2.Kursy podnoszace kompetencje cyfrowe osob wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem.
Terminem ,,kompetencje cyfrowe” okreslono zespdt umiejetnosci warunkujacych efektywne
korzystanie z mediow elektronicznych. Beda to zatem zaréwno umiejetnosci obstugi sprzetu
i oprogramowania, korzystania z rozmaitych aplikacji, jak i wyszukiwania potrzebnych
informacji w roznych zrodtach — elektronicznych i tradycyjnych — by je przetworzy¢ i
wykorzysta¢ zgodnie z potrzeba. W ramach rozwoju kompetencji cyfrowych zostana
zorganizowane: kurs podstawowej obstugi komputera dla poczatkujacych, ktory obejmie
m.in. takie tematy jak: obstuga edytora tekstu, zakladanie poczty elektronicznej, obshuga
Skype’a, zakupy w sieci czy zatatwianie spraw w urzedach oraz kurs obstugi Microsoft Excel
i Microsoft Word.

W ramach projektu raciborska biblioteka planuje rowniez:

1. zatrudni¢ w formie stazu lub wolontariatu 5 o0s6b z rbéznego rodzaju
niepetnosprawno$ciami;

2. zakupi¢ tablice interaktywng, wizualizer, laptopy z oprogramowaniem, projektor
multimedialny z ekranem, komputery stacjonarne z oprogramowaniem, monitory;

3. podja¢ dziatania przyczyniajace si¢ do poszerzenia kompetencji edukacyjnych,
spolecznych, obywatelskich i kulturalnych uczestnikow, ktére beda realizowane poprzez
organizacj¢ wykladow, prelekcji i spotkan z przedstawicielami Srodowisk twoérczych oraz
warsztatow tworczych. Projekt koresponduje $cisle z projektem A09.

A09

Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla
os6b niepelnosprawnych jako likwidacja istotnych probleméw spolecznych na terenie
Miasta Raciborz

Opis

Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z dostosowaniem dla osob
niepelnosprawnych pozwoli na podniesienie funkcjonalnosci i dostepnosci ustug, jakie
swiadczy biblioteka, oraz wzmocnienie potencjalu spoteczno-zawodowego 0sob
zamieszkatych na obszarze rewitalizacji. Obecnie obydwie biblioteki, zarowno przy ul.
Kasprowicza 12, jak i na Rynku 12, sg niedostepne dla 0s6b z ograniczonymi mozliwo$ciami
ruchu, niepelnosprawnych i matek z maltymi dzie¢mi w wozkach. Dzigki adaptacji przyziemia
i poddasza powstang nowe przestrzenie, w ktorych bedzie funkcjonowala czytelnia
komputerowa, oraz wydzielone pomieszczenie, w ktorym prowadzone beda warsztaty.
Przebudowa obejmie: wykonanie prac remontowych w catym budynku, wymiang instalacji
elektrycznej, wykonanie okablowania strukturalnego i instalacji dzwigu osobowego dla
niepelnosprawnych. Zostana zakupione: regaly archiwalne przesuwne, regaly na ksigzki
I czasopisma, biurka i blaty pod komputery, zestawy mebli, szafa na ptyty CD i DVD oraz
system zabezpieczenia zbiorow. Instalacja elektryczna, ktora zostanie zmodernizowana, ze
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wzgledu na dlugi czas eksploatacji, nie spelnia juz swojego zadania. Brakuje rowniez
wydzielonej instalacji elektrycznej pod sie¢ komputerowa oraz okablowania strukturalnego.
Obecne wyposazenie, czyli regaty, biurka i lady biblioteczne, nie sa dostosowane do nowych
rodzajow zbioréw i do obstugi 0s6b niepelnosprawnych.

Al0

Budowa zlobka publicznego wraz z infrastruktura towarzyszaca

Opis

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu uzytecznosci publicznej — budynku ztobka
publicznego wraz z niezbednymi pracami w zakresie infrastruktury towarzyszacej. Projekt
polega na podjeciu dziatan inwestycyjnych nastawionych na poprawe warunkow spotecznych
mieszkancow Raciborza, ze szczegdlnym uwzglednieniem obszaru rewitalizacji. Obecnie
Miasto Raciborz nie posiada odpowiedniego budynku do zaspokojenia potrzeb spotecznych
w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.

All

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwartale ulic: Stalmacha 1, 3, 5, 7, 7a,
gen. J. Dabrowskiego 9-13, Rozyckiego 6-8

Opis

Projekt przewiduje: naprawe, wyréwnanie, utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem
(dojazd do garazy i budynkdéw) oraz progami zwalniajacymi i stojakami na rowery,
przygotowanie miejsc postojowych z uwzglednieniem miejsc dla 0s6b niepetnosprawnych,
wykonanie o$wietlenia terenu, rozbiorke istniejacego i budowe nowego $mietnika
osiedlowego, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dorostych (sitownia pod chmurka)
i edukacyjnego dla dzieci (wykonanie placu zabaw), nasadzenia drzew i krzewoéw ozdobnych,
wykonanie ogrodzen terenow rekreacyjnych, wewnetrznych drog dojazdowych, ciagdéw
pieszych oraz naprawe i wyréwnanie nawierzchni w przej$ciu migdzy budynkami przy ul.
Stalmacha 1 a ul. Stalmacha 3.

Al2

Dni Raciborza

Opis

Tradycja miasta staty si¢ rokroczne obchody Dni Raciborza, ktére sa okazja nie tylko do
przypomnienia historii tego piastowskiego grodu, ale takze sposobno$cia do zintegrowania
miejscowej spotecznosci z raciborzanami mieszkajacymi poza granicami miasta, kraju oraz
gos$émi przybytymi do Raciborza na te okolicznos¢.

Zamiarem gospodarzy Miasta Raciborz jest nadanie temu wyjatkowemu $wigtu odpowiedniej
rangi . Z tej okazji przygotowywany jest atrakcyjny program, na ktory sktada si¢ wiele imprez
o0 charakterze artystyczno-rozrywkowo-sportowym, m.in. z udziatem miejscowych zespotow
artystycznych. Istotnym punktem programu sa koncerty gwiazd polskiej lub zagranicznej
estrady. Obchody $wigta miasta cieszg si¢ duzym zainteresowaniem ze strony miejScowe;j
spotecznosci, a takze gosci odwiedzajacych Raciborz. UroczystoSci organizowane sg ¢0 roku
na placu Dlugosza, na ktéorym koncentruje si¢ zycie publiczne miasta. Teren, na ktoérym
organizowane jest $wigto, petni funkcje integrujaca mieszkancoéw. Organizacja tej przestrzeni
poprzez dziatania kulturalno-rozrywkowe jest kluczowa ze wzgledu na ksztattowanie postaw
wielopokoleniowej spolecznosci Raciborza.
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Al3

Plywadlo

Opis

Nieodlagcznym elementem Dni Raciborza sa imprezy sportowo-rekreacyjne, szczegolnie
miedzynarodowy sptyw kolorowych konstrukcji rzekg Odra, czyli tzw. Plywadlo. Celem
sptywu jest czynny wypoczynek na wodzie, zapoznanie spoteczenstwa z walorami
turystycznymi rzeki oraz jej ogolnopolska promocja. Uczestnikiem imprezy moze zostaé
kazdy, kto skonstruuje spetniajace okre$lone wymagania ,,ptywadto”, ktorym nastgpnie
doptynie z Raciborza do Kedzierzyna-Kozla. W ciggu dwoch dni zalogi pokonuja maratonska
trase o dlugosci 42 kilometréw, co wymaga duzego wysitku od zawodnikow, a takze
zbudowania bardzo wytrzymatych obiektow ptywajacych. Przedmiotowe wydarzenie na state
wpisato si¢ w kalendarz imprez dorzecza gornej Odry wojewodztwa $laskiego i opolskiego,
czego dowodem jest juz XVII edycja imprezy. Waznym aspektem wydarzenia jest duzy
wplyw na integracje mieszkancow obszaru rewitalizacji.

Al4

Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udzialu energii
pochodzacej ze Zrédel odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (1)

Opis

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku uzytecznosci publicznej,
stanowigcego siedzibe Miejskiego Zarzadu Budynkéw w Raciborzu. Zakres projektu
obejmuje:

1. termomodernizacj¢ budynku (prace przygotowawcze, docieplenie $cian, docieplenie
pokrycia dachu, wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej, instalacje odgromowa — demontaz i
montaz);

- modernizacje systemu grzewczego (zakup i montaz grzejnikow plytowych wraz
z elementami  koniecznymi do wymiany instalacji c.0. — aparaty grzejne, zawory,
termostatyczne rury miedziane, ksztattki, izolacje otulinami jednowarstwowymi o grubosci
30 mm);

- wymiane wewnetrznych zrodet Swiatha: swietlowki ledowe (energooszczedne) — 125 szt.,
zaréwki ledowe — 65 szt., naswietlacz LED 20 W — 1 szt.

Al5

Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udziatu energii
pochodzacej ze Zrodel odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (2)

Opis

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmiang systemu grzewczego
oraz podlaczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej, wymiang pokrycia dachu i remontem
czesci wspolnej. Planuje sie docieplenie $Scian zewngtrznych, dachu oraz stropu piwnic,
wymian¢ stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacje¢ lokalnych zrodet ciepta/palenisk
weglowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, podtaczenie budynku do miejskiej
sieci cieplowniczej. Realizacja projektu przyczyni si¢ do ograniczenia emisji gazow
pochodzacych z przestarzatych systemow grzewczych oraz zmniejszenia zapotrzebowania na
energi¢ cieplng dla budynku. Oprocz tego nastapi zdecydowana poprawa komfortu
uzytkowania mieszkan, a dzieki temu — zmiana warunkow zycia mieszkancow budynku i jego
otoczenia. Odnowienie elewacji budynku przyczyni si¢ do poprawy estetyki obszaru objetego
rewitalizacja.
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Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udzialu energii

Al6 pochodzacej ze zrodel odnawialnych na terenie Miasta Racibérz (3)
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmiang systemu grzewczego
i remontem czg¢$ci wspolnej. Planuje si¢ docieplenie $Scian zewngtrznych, stropu i potaci
dachowej w strefie poddasza, modernizacje instalacji grzewczej centralnego ogrzewania.

Opis | Rewitalizacja ma przyczynic si¢ do poprawy jakosci zycia mieszkancow i przywrocenia tadu

przestrzennego, a ponadto zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ cieplng budynku,
poprawy estetyki przestrzeni $rodmiejskiej, podniesienia atrakcyjnosci centrum miasta,
wykreowania atrakcyjnego miejsca dla zamieszkania i spgdzania wolnego czasu.

Al7

Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udzialu energii
pochodzacej ze zrodel odnawialnych na terenie Miasta Racibérz (4)

Opis

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmiang systemu grzewczego
i remontem cze$ci wspolnej. Planuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych, stropu i potaci
dachowej w strefie poddasza, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji
grzewczej centralnego ogrzewania. Rewitalizacja ma przyczynic si¢ do poprawy jakosci zycia
mieszkancow, przywrdcenia tadu przestrzennego, a ponadto do zmnigjszenia
zapotrzebowania na energi¢ cieplng budynku, poprawy estetyki przestrzeni srodmiejskiej,
podniesienia atrakcyjnosci centrum miasta, wykreowania atrakcyjnego miejsca dla
zamieszkania i spedzania wolnego czasu.

Al8

Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udzialu energii
pochodzacej ze Zrodel odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (5)

Opis

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmiang systemu grzewczego
i remontem klatek schodowych. Planuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych oraz dachu,
modernizacje instalacji grzewczej centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem i
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej. Rewitalizacja ma przyczyni¢ si¢ do ograniczenia
emisji gazow pochodzacych z przestarzatych systemoéw grzewczych, zmniejszenia
zapotrzebowania na energi¢ cieplng dla budynku, znacznej poprawy komfortu uzytkowania
mieszkan, a dzigki temu — do poprawy warunkéw zycia mieszkancow budynku i jego
otoczenia. Ponadto odnowienie elewacji pozytywnie wplynie na estetyke obszaru objetego
rewitalizacja.

Al9

Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udziatu energii
pochodzacej ze zrodel odnawialnych na terenie Miasta Racibérz (6)

Opis

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmiang systemu grzewczego
Z piecowego na etazowe gazowe wraz z remontem klatek schodowych. Planuje sig
docieplenie $cian zewnetrznych oraz stropu nad ostatnig kondygnacjg, wymiane stolarki
okiennej idrzwiowej, likwidacje piecow weglowych, wykonanie instalacji etazowego
gazowego ogrzewania. Rewitalizacja ma przyczyni¢ si¢ do ograniczenia emisji gazow
pochodzacych z przestarzatych systemow grzewczych, zmniejszenia zapotrzebowania na
energi¢ cieplng dla budynku, znacznej poprawy komfortu uzytkowania mieszkan, a dzigki
temu — do poprawy warunkéw zycia mieszkancéw budynku i jego otoczenia. Odnowienie
elewacji pozytywnie wptynie na estetyke obszaru rewitalizacji.
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A20

Poprawa efektywnoSci energetycznej oSwietlenia w Miescie Raciborz poprzez wymianeg
istniejacego oswietlenia na oSwietlenie o wyzszej efektywnosci energetycznej

Opis

W ramach realizacji projektu wymienionych zostanie ponad 1400 opraw o$wietlenia
ulicznego o tacznej mocy ok. 236 kW. Oprawy zastgpione zostang oprawami typu LED
0 lacznej mocy zainstalowanej ok. 68 kW. Pozwoli to zaoszczgdzi¢ ponad 60% energii
elektrycznej zuzywanej na cele o$wietleniowe W tym rejonie miasta. Tym samym projekt
przyczyni si¢ do zwigkszenia efektywnosci energetycznej systemu o$wietlenia.

A21

Poprawa efektywnosci energetycznej polaczona ze wzrostem udzialu energii
pochodzacych ze zZrodel odnawialnych na terenie Miasta Raciborz — etap 11 budynek
Urzedu Miasta Raciborz

Opis

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostang prace zmierzajace do poprawy
efektywno$ci energetycznej budynku uzyteczno$ci publicznej. Zostanie przeprowadzona
termomodernizacja dachu budynku, na ktorym dodatkowo zostang zainstalowane panele
fotowoltaiczne o mocy do 40 kW. Ponadto, istniejgce oswietlenie zostanie wymienione na
ledowe. Zostanie roéwniez przebudowany system wentylacji i klimatyzacji pomieszczen.

A22

Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim

Opis

Realizacja projektu ma za =zadanie ksztalttowa¢ $wiadomos$¢ ekologiczng poprzez
propagowanie wzorca kulturowego i obyczajowego wsrdd mieszkancéw oraz zwigkszenie
wiedzy w zakresie wdrazania innowacyjnych rozwigzan technologicznych w zakresie OZE.
Glownym zatozeniem projektu jest promocja cyklicznych imprez i wydarzen promujacych
rozwiazania prosrodowiskowe, a takze edukacyjne, polaczone z praktyczna wiedzg dotyczaca
ochrony $rodowiska, w szczego6lnosci na temat zrownowazonego rozwoju. Istnieje potrzeba
zmiany postawy spoteczenstwa w kwestii przyszioSciowego gospodarowania zrodtami
energetycznymi. W praktyce oznacza to ktadzenie nacisku na ograniczenie zanieczyszczen
oraz emisji CO2, czyli modernizacje stosowanych dotychczas technologii.

Dziatania w ramach projektu skierowane sg do nastgpujacych grup zainteresowanych:

- samorzadow i administracji mieszkaniowej, odpowiedzialnych za zarzgdzanie energia
i Srodowiskiem;

- $rodowiska akademickiego, zorientowanego na dziatalnos¢ badawczo-wdrozeniowa
i dydaktyczna, odpowiedzialnego za $wiadome dziatania swoich absolwentow w zakresie
projektowania i implementacji rozwigzan OZE;

- studentéw, ktorzy z wicksza $§wiadomoscig skutkow swoich decyzji dokonywac beda
wyboru narzedzi, jakie oferuje budownictwo energooszczedne i energetyka odnawialna;

- niezaleznych ekspertow;

- producentow systemow technicznych z obszaru OZE i rozwiazan proekologicznych oraz ich
kooperantow i dystrybutorow;

- przedsigbiorcéw energetycznych, zajmujacych si¢ dystrybucja energii, w tym energii
pochodzacej z OZE;

- aktualnych i przysztych prosumentow, zainteresowanych stosowaniem mikroinstalacji OZE
dla wilasnych potrzeb;

- konsumentow energii wykazujacych wrazliwo$¢ na kondycje srodowiska naturalnego;

- dziennikarzy zajmujgcych si¢ popularyzacja problematyki OZE w mediach.
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A23

Rewitalizacja obiektow infrastrukturalnych i lokali uzytkowych w celu przywrécenia
lub nadania im nowych funkcji gospodarczych

Opis

Diagnoza sytuacji spoteczno-gospodarczej Miasta Raciborz wskazuje, ze istotnym celem
rozwoju miasta jest zwickszenie potencjatu gospodarczego i wzrost liczby miejsc pracy
poprzez kreowanie warunkow dla rozwoju przedsigbiorczosci i poziomu inwestycji. Jedna
z potrzeb w zakresie rozwoju przedsigbiorczo$ci w miescie jest zapewnienie efektywnego
systemu sprzedazy i wynajmu lokali ustugowych w ramach zasobéw Miasta Raciborz, w tym
zapewnienie oferty lokalowej dla przedsigbiorstw w poczatkowym okresie funkcjonowania.

Miasto Raciborz wdrozyto ,,Program Wspierania Przedsigbiorczo$ci Miasta Raciborz na lata
2015-2020”, polegajacy m.in. na wypracowaniu rozwigzan, w ktorych zmiany w
infrastrukturze i przestrzeni miasta stuzy¢ beda lokalnym przedsigbiorcom, wzmocnig
aktywnos$¢ i zaangazowanie mieszkancow (przedsigbiorcéw) w kwestiach gospodarczych
i pozwola na wykorzystanie szansy wynikajacej z nowego programu, jakim jest program
,Lokale na Start”, ktory zostat stworzony dla w/w podmiotow w celu promocji i wspierania
rozwoju przedsigbiorczo$ci na terenie Raciborza, w szczegdlnos$ci wspierania rozwoju matych
1 Srednich przedsigbiorstw. Programy te majg stanowi¢ wsparcie przede wszystkim dla nowo
powstalych przedsiebiorstw o duzym potencjale wzrostu, tworzacych nowe miejsca pracy i
istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Miasta Raciborz.

W programie ,lokale na Start” miasto udostgpnia w ramach Osrodka Wspdlpracy
Gospodarczej pomieszczenia biurowe oraz inne powierzchnie uzytkowe wchodzace w sktad
zasobu miasta na zasadach preferencyjnych. Bezposrednimi adresatami podjetych dziatan sa
nowo utworzone firmy oraz te dziatajace nie dtuzej niz 3 lata.

Projekt przyczyni si¢ do zwickszenia dostepnosci lokali oferowanych na preferencyjnych
warunkach oraz zwigkszy liczbe nowo utworzonych firm dziatajacych na raciborskim rynku.

LISTA B — OPIS PRZEDSIEWZIEC UZUPEENIAJACYCH

BO1

Rewitalizacja budynku dawnych koszar husarskich w Raciborzu
wraz z zagospodarowaniem terenu

Opis

Projekt rewitalizacji budynku dawnych koszar husarskich w Raciborzu przewiduje
reaktywacje zabytkowego obiektu (objetego ochrong konserwatorskg wpisem do rejestru
zabytkow wojewddztwa §laskiego nr A/1457/92) wraz z przylegajacym terenem, ktory
stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, ale réwniez calego
Subregionu Zachodniego. Budynek z zalozenia pelic bedzie funkcje ustugowe, w tym:

a) kulturalno-wystawiennicze (Interaktywne Muzeum XX wieku),

b) kulturalne (biblioteka i mediateka wraz z radioredakcja),

c¢) administracyjne (Zarzad Towarzystwa Spoteczno-Kulturalnego Niemcoéw Wojewodztwa
Slaskiego),

d) biurowe (powierzchnia pod wynajem) wraz z inkubatorem przedsigbiorczos$ci.

Obiekt, z uwagi na zly stan techniczny, poddany zostanie generalnemu remontowi oraz
kompleksowej modernizacji wraz z wykonaniem gruntownej renowacji ceglanych elewacji
budynku oraz wymiang konstrukcji i pokrycia dachowego. Ponadto w ramach planowanych
robot budowlanych przewidziano m.in. wykonanie izolacji przeciwwodnych (poziomych
i pionowych), wykonanie wzmocnien muréw, wykonanie nowych stropow i schodoéw
wewngtrznych — speiajagcych wymagania techniczne. Rewitalizacji ulegnie rowniez teren
wokot budynku. W ramach przedsigwzigcia planowane jest utworzenie terenu rekreacyjnego,
ogoblnodostepnego wraz z parkingiem obstugujacym obiekt.
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B02

Centrum Przedsiebiorczosci i Aktywnosci

Opis

Niewystarczajagca wspotpraca z przedsigbiorcami oraz mata aktywnos¢ obywatelska
mieszkancéw wskazane zostaly jako stabe strony miasta w analizie SWOT zawartej
W ,,Aktualizacji  Strategii Rozwoju Miasta Raciborz do roku 2020”. Centrum
Przedsigbiorczosci i Aktywnos$ci (podmiotu aczacego funkcje juz istniejacego Inkubatora
Przedsigbiorczosci i Centrum Lokalnej Aktywno$ci) bedzie realizowato zadania takie jak:

1. animowanie przedsiebiorczosci: $wiadczenie ustug informacyjnych, doradczych
i szkoleniowych na rzecz osob podejmujacych dziatalno$¢ gospodarczg oraz matych
i Srednich przedsigbiorstw, promowanie przedsigbiorczosci, w tym przedsigbiorczosci
akademickiej i spoteczne;;

2. pobudzanie aktywnosci spotecznej i obywatelskiej: swiadczenie ustug informacyjnych,
doradczych 1 szkoleniowych na rzecz oséb zainteresowanych podejmowaniem aktywnosci
spotecznej i obywatelskiej w postaci sformalizowanej (organizacjach pozarzadowych) oraz
niesformalizowanej (inicjatywach lokalnych, ruchach miejskich zaangazowanych w dziatania
akcyjne itp., osobach wlaczajacych si¢ w budzet obywatelski), $wiadczenie ustug
informacyjnych, doradczych i szkoleniowych na rzecz lokalnych organizacji pozarzadowych,
animowanie aktywnos$ci lokalnej wérdéd mieszkancoéw obszaru rewitalizacji;

3. wspieranie rozwoju podmiotdw ekonomii spolecznej: swiadczenie ustug informacyjnych,
doradczych i szkoleniowych na rzecz osob zainteresowanych tworzeniem takich podmiotow,
szczegOlnie z obszaru rewitalizacji, oraz wspieranie utworzonych podmiotow ekonomii
spotecznej, wymiany informacji, wiedzy 1idoswiadczenia oraz wspolpracy migdzy
przedsigbiorcami i dzialaczami spotecznymi, budowa sprzyjajacego klimatu dla ekonomii
spotecznej wsrod mieszkancow, w tym wspieranie marki przedsiebiorstw spotecznych.
Takie potaczenie dziatan pozwala na kompleksowe podejsScie do tematu przedsiebiorczosci
i zaangazowania spotecznego. Projekt jest wstepnie powigzany z projektem BO1.

BO3

Przywrocenie obszarowi kampusu akademickiego funkcji lokalnego osrodka
wspierajgcego procesy integracji spolecznej

Opis

Dzigki przywréceniu funkcjonalnosci terenu kampusu akademickiego zostang stworzone
warunki do integracji spoteczno-gospodarczej absolwentow PWSZ z mieszkancami Miasta
Raciborz. Cel ten zostanie osiagnigty poprzez stworzenie spotdzielni studenckiej mieszczacej
si¢ w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). W ramach Centrum funkcjonowa¢ bedzie
Inkubator Przedsiebiorczosci oraz pomieszczenia do coworkingu i sala szkoleniowa. Dzigki
zintensyfikowanym dziataniom promocyjnym zostang otwarte nowe start-upy oraz stworzone
preferencyjne warunki do funkcjonowania nowych dziatalnosci gospodarczych. W CAZ
organizowane bedg szkolenia biznesowe i interpersonalne dla studentow, absolwentéw oraz
mieszkancow Miasta Raciborz. Projekt zaktada osiggnigcie rezultatdéw w postaci podniesienia
znaczenia uczelni jako osrodka spotecznego o trudnej do przecenienia wartosci. Wyrazem
tego bedzie wzrost liczby udostepnien infrastruktury i zasobow uczelni spotecznosci lokalnej,
np.:

1. auli jako miejsca spotkan dla lokalnych inicjatyw spotecznych, szkolen, zebran i akcji
spolecznych, a takze jako centrum kulturalno-rozrywkowego miasta, w ramach ktorego
organizowane beda kluby dyskusyjne, koncerty i przedstawienia;

2. basenu jako miejsca przeprowadzania zaje¢ ogolnorozwojowych i rehabilitacyjnych dla
dzieci, mlodziezy i seniorow oraz dla organizacji zawoddéw sportowych na réznych
szczeblach rywalizacji.
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Projekt zaktada na tym poziomie zintensyfikowanie wspotpracy PWSZ z lokalnymi szkotami
podstawowymi, gimnazjami, szkotami ponadgimnazjalnymi i pomaturalnymi oraz
srodowiskiem spoteczno-gospodarczym Miasta Raciborz. Dom Studenta poza sezonem
szkolnym przewidziany jest do funkcjonowania jako zaplecze noclegowe dla korzystajacych
z auli, ktora stanowitaby wraz z CAZ trzon lokalnego centrum szkoleniowo-konferencyjno-
biznesowego. Uczelnia w tej kwestii podjeta rozmowy z firmami, takimi jak Microsoft, w
celu zorganizowania na jej terenie letnich konferencji i warsztatow dla okolicznych firm oraz
0s0b zwigzanych z dziatalno$cig informatyczna, aby podnies¢ innowacyjnos¢ lokalnych
przedsigbiorstw 1 wzmocni¢ ich konkurencyjna pozycje w kraju i za granica. Sala
gimnastyczna bedzie, poza zajeciami dydaktycznymi dla studentow stuzyta integracji
spolecznosci lokalnej poprzez jej wykorzystywanie do organizacji turniejow mtodziezowych
i zaje¢ dla zorganizowanych grup ¢wiczeniowych. Projekt $cisle powigzany z zadaniem B04.

B04

Modernizacja obiektéw kampusu PWSZ w Raciborzu przy ul. Slowackiego 55 i 57

Opis

Celem tego zadania jest przywrdcenie funkcjonalnosci terenu kampusu akademickiego
poprzez rewitalizacj¢ nastgpujacych obiektéw: Domu Studenta, basenu, sali gimnastycznej,
budynkéw gtéwnych PWSZ oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu kampusu. W
ramach planowanych inwestycji zostang podjete nastepujace dziatania:

- wykonanie termomodernizacji wszystkich obiektow PWSZ;

- udostepnienie terenu 1 wszystkich obiektow osobom niepetnosprawnym;

- kompleksowy remont Domu Studenta, w tym m.in. pomieszczen sanitarnych, lokali
mieszkalnych, gospodarczych, uzytkowych z przeznaczeniem na dziatalnos¢ gospodarcza,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodociggowe;;

- budowa lub przeprowadzenie kapitalnego remontu wraz z rozbudowg auli znajdujacej si¢ na
przy Domu Studenta;

- budowa lub przeprowadzenie kapitalnego remontu wraz z rozbudowa budynku sali
gimnastycznej;

- budowa lub przeprowadzenie kapitalnego remontu z rozbudowa basenu (m.in. modernizacja
hali basenowej (okna, sufit podwieszony, pomieszczenia sanitarne, hol glowny, widownia,
taras, kotlownia), zaplecza szatniowo-Sanitarnego, przystosowanie zaplecza szatniowo-
sanitarnego dla osob niepelnosprawnych, modernizacja instalacji wewnetrznych: wodno-
kanalizacyjnych, ppoz., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej, technologii wody
basenowej i wymiennikowni, przystosowanie pomieszczen sitowni i sauny). Modernizacja
kampusu umozliwi przywrocenie jego funkcjonalno$ci w ramach projektu B03.

BO5

Rewitalizacja stadionu Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu

Opis

Przywrocenie funkcjonalnosci stadionu lekkoatletycznego znajdujacego si¢ przy ul. Stefana
Wyszyniskiego poprzez:

- odnowienie i rozbudowe budynku socjalnego z szatniami dla zawodnikow (toalety,
prysznice, zaplecze gospodarcze i sprzgtowe);

- wymiang¢ nawierzchni biezni na tartanowg (6 torow);

- wymiang¢ murawy, instalacj¢ systemu nawadniania automatycznego oraz wykonanie drenazu;
- wymiang wiat stadionowych;
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- wykonanie infrastruktury niezbednej dla dyscyplin lekkoatletycznych (skocznia wzwyz i w
dal oraz rozbieg z zeskokiem do skoku o tyczce, rzutnia do rzutu mtotem i dyskiem oraz do
pchniecia kulg);

- stworzenie strefy przygotowania fizycznego (,,sitownia pod chmurka”);

- wykonanie jednego boiska do siatkowki plazowej (podtoze piaskowe) oraz jednego boiska
do streetballa (podtoze polipropylenowe);

- wymiang trybun, w tym montaz 1000 siedzisk stadionowych;

- wymiang¢ ogrodzenia stadionu.

Poprzez przywrdcenie funkcjonalno$ci obszaru zdegradowanego zostana odzyskane jego
pierwotne funkcje. Wykonanie inwestycji przyczyni si¢ do interwencji w zakresie potrzeb
spotecznych. Zmodernizowany obiekt wykorzystywany bedzie przez studentow PWSZ
W Raciborzu do realizacji zaje¢ dydaktycznych, bedzie rowniez udostepniony mieszkancom
Raciborza 1 okolic. Wykonanie inwestycji przyczyni si¢ ponadto do dziatan
antyuzaleznieniowych i prozdrowotnych poprzez bezptatne zajgcia prowadzone przez
wykwalifikowang kadre i dostep do wysokiej klasy infrastruktury.

Bardzo dobra lokalizacja stadionu, ktéry znajduje si¢ w centrum miasta na terenie o duzej
gestosci zaludnienia, przyczyni si¢ do optymalnego wykorzystania jego potencjalu. Aktualnie
obiekt jest wykorzystywany w godzinach 7:00-22:00 w $rednim natezeniu dobowym 100
0s0b.

Jest on rowniez udostepniany klubom sportowym (pitkarskim, footballu amerykanskiego),
PTTK, szkotom podstawowym, o$rodkom szkolno-wychowawczym, stuzbie mundurowe;.
Modernizacja obiektu umozliwi réwniez organizacje zawodow sportowych na szczeblu
centralnym oraz Akademickich Mistrzostw Slaska i Polski. Bedzie rowniez doskonatym
uzupeknieniem hali lekkoatletycznej Szkoty Mistrzostwa Sportowego jako obiektu otwartego
i mozliwego do wykorzystania przez studentdéw, uczniow raciborskich szkot oraz
mieszkancow miasta.

Zmodernizowany stadion bedzie rowniez doskonalym miejscem do organizacji imprez
0 charakterze kulturalnym i spotecznym (organizacja koncertow, igrzysk ,,Sport ku Radosci”
dla mtodziezy niepetnosprawnej, gimnazjady, itd.).

BO6

STOP wykluczeniu spolecznemu

Celem projektu sg dziatania majgce na celu zapobieganie wykluczeniu spotecznemu:

1. integracja spoteczna i aktywizacja zawodowa 0s6b niepetnosprawnych poprzez utworzenie
Zaktadu Aktywizacji Zawodowej;

2. stworzenie warunkéw rownych szans edukacyjnych dla mtodziezy uczacej si¢ poza miejscem
zamieszkania — utworzenie internatu wraz z niezbednym zapleczem.

Ad 1. Zaktad Aktywizacji Zawodowej tworzy si¢ w celu aktywizacji zawodowej oraz integracji
spotecznej 0sob niepetnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci
i okreslonych w ustawie, 0sob z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci,
a takze w celu przygotowania ich do zycia w otwartym srodowisku oraz pomocy w realizacji
pelnego, niezaleznego, samodzielnego iaktywnego zycia na miar¢ ich indywidualnych
mozliwosci. Nadrzednym celem Zakladu Aktywnosci Zawodowej jest przygotowanie
pracownikoéw niepelnosprawnych do aktywnosci na otwartym rynku pracy.

Ad 2. Wyréwnanie szans edukacyjnych dzieci, szczegodlnie z obszarow wiejskich, wymaga
wdrozenia elastycznych form edukacji. Potrzebne jest rowniez stworzenie mechanizmow
eliminujgcych lub kompensujacych oddzialywanie czynnikéw utrudniajacych uczestnictwo
w procesie ksztalcenia. Istotnym elementem polityki wyrownywania szans edukacyjnych
powinno by¢ zatem wzmocnienie dziatan ukierunkowanych na pomoc uczniom, ktorzy ze
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wzgledu na czynniki ekonomiczne, spoteczne czy kulturowe nie funkcjonujg prawidtowo
W systemie o$wiaty. Dziatania obejma takie osoby, jak uczniowie z matymi osiagnieciami
W nauce, uczniowie niepetnosprawni, z mniejszosci narodowych lub etnicznych, z rodzin
patologicznych oraz dotknigtych patologiami spotecznymi itp., a takze mtodziez, ktoéra
przedwcze$nie opuscila system szkolnictwa. Zorganizowanie internatu i zapewnienie jej
wychowankom opieki oraz atrakcyjnych form spedzania czasu wolnego pozwoli na wyréwnanie
szans edukacyjnych dzieci uczacych si¢ poza miejscem zamieszkania lub tych, ktore chciatyby
si¢ uczy¢ poza miejscem zamieszkania, lecz nie mogg tego robi¢ ze wzgledu na rézne czynniki
(np. uciazliwe dojazdy). W ramach internatu planuje si¢ zajg¢cia kulturalno-rozrywkowe (zajecia
tego typu umozliwiaja wychowankom sprawdzenie swoich uzdolnien artystycznych
(deklamacja, $piew, taniec, plastyka), przydatnosci swojej wiedzy o ludziach i $wiecie, obycia
towarzyskiego i zachowan prospotecznych, zajecia tworcze (formy rekreacji tworczej pozwalaja
wychowankom dowartosciowac si¢, odkry¢ u siebie réznego rodzaju mozliwosci i zdolnosci,
nabra¢ poczucia pewnosci i wiary we wilasne sily), zajecia ruchowe i rekreacyjne (shuza zdrowiu
fizycznemu 1 dobremu samopoczuciu), zajecia poprzez dzialalnos¢ spoteczng (ucza
bezinteresownosci, radosci z pomocy innym). Realizacja projektu ,,STOP wykluczeniu
spolecznemu” bedzie poprzedzona realizacjg projektu ,,Rozbudowa i modernizacja budynkow
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 przy ul. Wilenskiej w Raciborzu” ze
wzgledu na konieczno$¢ przystosowania niezbednej infrastruktury (B07).

BO7

Rozbudowa i modernizacja budynkow Centrum Ksztalcenia Ustawicznego i
Zawodowego Nr 1 przy ul. Wilenskiej w Raciborzu

Opis

Realizacja projektu wynika z potrzeby stworzenia odpowiednich warunkéw i przystosowania
infrastruktury do realizacji projektu ,,STOP wykluczeniu spotecznemu” (B06). Przedmiotem
projektu jest stworzenie w budynku przy ul. Wilenskiej 8 Zaktadu Aktywnosci Zawodowej dla
0sOb niepelnosprawnych i internatu dla mlodziezy uczacej si¢ poprzez wykonanie
kompleksowego remontu tego budynku wraz z zagospodarowaniem oraz jego rozbudows,
m.in. przez stworzenie zamknigtego tacznika do budynku przy ul. Wilenskiej 8 w celu
potaczenia tych budynkow, stanowigcych czgé¢ Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
i Zawodowego Nr 1, w jeden kompleks. W ramach projektu planuje si¢ przede wszystkim
wykona¢ nastepujace rodzaje robot budowlanych dotyczacych budynku przy ul. Wilenskiej 8:
- kompleksowy remont i przebudowe pomieszczen — roboty ogdlnobudowlane oraz
instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sanitarnych (wodno-
kanalizacyjnych, wentylacji, gazu i centralnego ogrzewania) dostosowujace pomieszczenia do
nowej funkcji;

- kompleksowy remont pomieszczen przeznaczonych do edukacji wraz z niezbgdnym
zapleczem w zwigzku ze zmianami w klasopracowniach;

- termomodernizacj¢ budynku w zakresie centralnego ogrzewania, stolarki zewngtrznej,
izolacji termicznej nad ostatnig kondygnacja;

- dostosowanie budynku do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych oraz potrzeb osob
niepelnosprawnych (w tym budowa dzwigu osobowego);

- zagospodarowanie terenu przy budynku, w tym przebudowa placu betonowego i wykonanie
miejsc postojowych, m.in. dla 0s6b niepetnosprawnych.

Ponadto w celu wykonania zamknigtego tacznika (dtugosci ok. 50 m) zostang wykonane roboty
konstrukcyjne, architektoniczne oraz elektryczne.

Z kolei przy budynku przy ul. Wilenskiej 6 planuje si¢ wykona¢ niezbedne przebudowy i
roboty remontowe zwigzane z potgczeniem tego obiektu z planowanym tacznikiem. Roboty te
dotyczytyby przylegtych pomieszczen i przeniesienia ich obecnej funkcji do innych
pomieszczen w tym obiekcie. Projekt obejmuje rowniez zakup, montaz i instalacje
wyposazenia do ZAZ dla 0séb niepelnosprawnych i internatu oraz niezb¢dnych pomieszczen
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zaplecza, takich jak kuchnia, stotéwka, Swietlica itp. Inwestycja ukierunkowana jest glownie
na.

- poprawg stanu technicznego budynku przy ul. Wilenskiej 8 i zwigkszenie efektywnosci z jego
korzystania w zakresie m.in. energooszczgdnosci,

- podniesienie poziomu edukacji poprzez podniesienie stanu technicznego i remontu
klasopracowni wraz z zapleczem budynku przy ul. Wilenskiej 8 oraz potaczenie tego budynku
lacznikiem zamknietym z budynkiem przy ul. Wilenskiej 6;

- poprawe infrastruktury spolecznej poprzez stworzenie zaplecza w celu zaangazowania 0sob
niepetnosprawnych, a takze przygotowania ich do zycia w otwartym srodowisku;

- podniesienie funkcjonalnosci i dostepnosci ustug w budynku przy ul. Wilenskiej 6, w tym dla
0s0b niepemosprawnych.

Modernizacja budynku umozliwi realizacje projektu B06.

BO8

Raciborski konkurs wiedzy o rewitalizacji

Opis

Projekt polega na przeprowadzeniu corocznej edycji Raciborskiego konkursu wiedzy
0 rewitalizacji. Konkurs obejmowac bedzie trzy etapy:

I etap: praca pisemna na wybrany temat zwigzany z rewitalizacja,

Il etap: test oraz pytania ustne,

I11 etap: opracowanie projektu rozwojowego (rewitalizacyjnego).

Projekt adresowany jest do uczniow szkot gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

B09

Dogoterapia — edukacyjne zajecia dla dzieci

Opis

Przedmiotem projektu jest stworzenie warunkow dla prowadzenia dogoterapii w Raciborzu.
Zakres przedmiotowy obejmuje szereg dzialan, m.in. stworzenie boksow w wentylowanym
pomieszczeniu, co przyczyni si¢ do poprawy warunkow bytowych zwierzat i umozliwi im,
bez wzgledu na warunki atmosferyczne, przebywanie w temperaturze pokojowej. By
zmniejszy¢ emisj¢ zanieczyszczen, proponuje si¢ montaz kolektorow stonecznych. W ramach
modernizacji schroniska stworzona zostanie sala do prowadzenia zaje¢ edukacyjnych i
dogoterapii oraz miejsce na wzor gabinetu weterynaryjnego. Dzigki temu zajgcia edukacyjne
beda prowadzone w sposdb praktyczny, pokazujacy m.in. podstawy oceny stanu zdrowia
zwierzat czy rozpoznanie choroby. Dzigki takiemu miejscu, zwierzetom zamieszkujacym
schronisko, o kazdej porze bedzie mogta by¢ udzielona natychmiastowa i kompleksowa
pomoc weterynaryjna. Komplementarnie w planie przebudowy schroniska przewiduje sie
wydzielenie miejsca na prowadzenie psiego przedszkola. W ramach takiego przedsigwzigcia
bedzie mozna prowadzi¢ szkolenia dla mieszkancéw miasta i ich czworonoznych przyjaciot,
majace na celu socjalizacje zwierzat i edukacje z zakresu opieki nad zwierzgciem. Takie
rozwigzanie umozliwi takze pozostawienie swoich pupili na okre$lony czas w ciggu dnia pod
opiekg personelu schroniska. W odnowionym schronisku prowadzone begda zajecia
edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych i socjologii psow dla uczniow przedszkoli i szkot,
przyktadowo raz w tygodniu dla kazdej placowki. Warto zauwazy¢, ze uczestnictwo w takich
warsztatach w sposob korzystny wptywa na rozwdj emocjonalny cztowieka. Szacuje sig, ze
wielu uczestnikow zaje¢ nie posiada zwierzecia i nie ma podstawowej wiedzy o wspolpracy
z psem. Dzicki dogoterapii mieszkancy miasta beda posiadali szeroki zakres wiadomosci
zwigzany z ksztaltowaniem wlasciwych postaw wobec zwierzecia oraz prawdopodobnie
zmniejszy si¢ liczba niebezpiecznych sytuacji zudzialem zwierzat, spowodowanych
czynnikiem ludzkim, np. podchodzeniem dzieci do pséw pozostawionych bez opieki.
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Poczatkowo zostanie wybranych 6 psow zamieszkujacych schronisko, ktore zostang
przeszkolone na psa-asystenta do zaje¢ z dzie¢mi i miodzieza. Z biegiem czasu kolejne,
wykazujace predyspozycje do kontaktu z ludzmi psy beda przygotowywane do pelnienia
takiej funkcji. Dogoterapi¢ zaleca si¢ przede wszystkim osobom majacym zaburzenia, np.
stuchu, wzroku, mowy, oraz przy, m.in. nerwicach, urazach psychicznych, autyzmie, u os6b
posiadajacych urazy rdzenia kregowego. Terapia ta wptywa m.in. na poprawe komunikacji,
rozwija funkcje poznawcze, stymuluje zmysty, w wielu przypadkach zmienia trudng
rehabilitacje w zabawe.

B10

Klub Taneczny ,,Skaza”

Opis

Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca uzytecznosci publicznej. Klub Taneczny
»Skaza” bedzie dostepny codziennie do godz. 24:00 dla kazdego mieszkanca. Powstanie
miejsce, w ktorym mozliwe begdzie rozwijanie umiej¢tnosci wokalnych oraz tanecznych,
zdolnosci do wyrazania swoich uczu¢ i emocji ruchem ciata. W pemi klimatyzowanym
pomieszczeniu dostepne beda: mata i duza sala, bufet oraz toalety i prysznice. Duza sala
Zostanie przeznaczona na zajgcia taneczne. Znajdzie si¢ tam duzy telebim wraz ze sprzetem,
ktory postuzy prezentacji, stworzonej specjalnie dla Klubu Tanecznego ,,Skaza”, aplikacji
wirtualnego trenera tanecznego. Ponadto miejsce popotudniami bedzie wykorzystywane do
prowadzenia zajec¢ taneczno-kulturowych, planuje si¢ zatem wyposazenie duzej sali w sprzet
do nagrywania filméw i urzadzenia z wizualnymi efektami specjalnymi, laserowymi —
pozwoli to na tworzenie spotow reklamowych dla Klubu i miasta. Mata sala to miejsce na
popotudniowe zajecia muzyczne i wokalne dla cztonkéw raciborskich klubéw muzycznych.
Podczas nocnych wydarzen kulturowych sala moze by¢ wykorzystana do organizowania
konkurséw wokalnych dla wszystkich mieszkancow. Niezbg¢dne jest zatem wyposazenie
W sprzet do realizowania zajg¢ (mikrofon, mikser, laptop, gloéniki itp.). Wyposazenie matej
sali w urzadzenie do nagrywania dzwigku umozliwi tworzenie S$ciezki dzwigkowej pod
aplikacje¢ wirtualnego trenera oraz nagrywanie materiatdbw promocyjnych. Dwa razy w
miesigcu sposrod nagran zostanie wybrane jedno, ktore bedzie wykorzystane w aplikacji
wirtualnego trenera. W pomieszczeniu migdzy salami powstanie bufet serwujacy napoje i
zdrowe przekaski. Ma on stanowi¢ miejsce dla 0sob nieuczestniczacych w zajeciach (np.
rodzicow oczekujacych na dzieci) czy korzystajacych z nocnych wydarzen.

B11

Kino plenerowe

Opis

Przedmiotem projektu jest organizacja kina plenerowego na obszarze rewitalizacji. Bedzie to
otwarta impreza na $wiezym powietrzu z bezptatnym wstepem. Projekt zaktada cykl projekcji
filmowych na terenie Domu Kultury ,,Strzecha”. Pokazy bedg odbywaty si¢ na duzym
ekranie. Tym samym zostanie stworzona przestrzen sluzgca integracji mieszkancéw oraz
zwiekszeniu ich uczestnictwa w kulturze.

B12

Stworzenie skweru poswieconego bractwom strzeleckim Raciborza

Opis

Projekt polega¢ bedzie na wykonaniu obelisku pamigtkowego, poswigconego dziatalnosci
raciborskich bractw strzeleckich oraz ustawieniu tablic informacyjnych ze zdjeciami
i kalendarium dziatan Bractwa Kurkowego, a takze ustawieniu tawek i elementéw matej
architektury. Zadanie stuzy¢ ma zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
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B13

Projekt zagospodarowania Bulwaréw Nadodrzanskich w Raciborzu

Opis

Projekt zagospodarowania tzw. Bulwaréw Nadodrzanskich stanowi probe ozywienia tej
cze$ci miasta oraz stworzenie unikatowego produktu turystycznego. Brzeg Odry oraz pobliski
park maja staé si¢ atrakcja dla gosci i przestrzenig rekreacji dla mieszkancéw. To rowniez
proba przelamania stereotypowego postrzegania Odry przez raciborzan jako Zzrodia
zagrozenia. W projekcie tym rzeka ma sta¢ si¢ atutem. Projekt inwestycyjny zaktada, poza
istniejaca juz przystania, budowe miejskiej plazy, placu zabaw, S$ciezek spacerowo-
rowerowych, tarasow widokowych, poglebienie rzeki, stworzenie szlaku kajakowo-
rowerowego oraz uruchomienie tramwaju wodnego.

B14

Grajace Fontanny

Opis

Przedmiotem projektu jest budowa fontanny z o$wietleniem, dostosowanej do rytmu muzyki.
Zostanie tym samym stworzone miegjsce atrakcyjne dla mieszkancow stuzace spedzaniu czasu
wolnego oraz sasiedzkiej integracji, a takze — wazne dla organizacji przedsiewzigé
kulturalnych (np. koncerty) oraz rekreacyjnych dla najmtodszych mieszkancow.

B15

INTRO Festival

Opis

Projekt INTRO Festival jest dlugoterminowym procesem tworzenia mig¢dzynarodowego
formatu festiwalu muzyki elektronicznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Projekt
INTRO 2020 wypracowuje znany nie tylko w Polsce, ale i w Europie Srodkowej,
interdyscyplinarny artystycznie festiwal z wykorzystaniem najnowocze$niejszych technologii
audiowizualnych (w szczeg6lnoséci sztuki mappingu 3D). Budowa marki promocyjnej
podzielona jest na 4 etapy: ugruntowanie formatu muzycznego na Zamku Piastowskim,
powigkszenie festiwalu o Bulwary Nadodrzanskie oraz kolejne sceny muzyczne, przediuzenie
festiwalu do dwudniowego eventu, podwyzszanie jakosci i prestizu imprezy.

INTRO Festival ma podnies¢ atrakcyjnos¢ Raciborza, spowodowaé kojarzenie miasta
Z wyjatkowym wydarzeniem, atmosfera i unikatowym zjawiskiem kultury.

Maksymalna liczba uczestnikow Festivalu to 7000 osob z Polski i Czech. Wydarzenie
przyczyni si¢ do aktywizacji lokalnych przedsigbiorcow oraz rozwoju wspotpracy z biznesem,
samorzadem 1 innymi organizacjami pozarzadowymi, a takze do wzmocnienia atrakcyjnosci
oferty noclegowej w miescie i okolicy oraz do zwigkszenia wspotpracy miedzynarodowej w
sferze kulturalnej.

B16

Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udzialu energii
pochodzacej ze Zrodel odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (7)

Opis

Projekt przewiduje termomodernizacj¢ budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze
zmiang systemow grzewczych, wykonanie brakujacych tazienek oraz remont czeSci
wspolnych. Planuje si¢ docieplenie §cian zewnetrznych, $cian piwnic, docieplenie dachu lub
stropodachu, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, zmiang systeméw grzewczych z
piecowego na centralne wraz z podiaczeniem budynkoéw do miejskiej sieci cieptowniczej.
Realizacja projektu przyczyni si¢ do eliminacji emisji gazow pochodzacych z przestarzatych
systemOw grzewczych oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ cieplng dla budynkow.
Oprocz tego nastgpi zdecydowana poprawa komfortu uzytkowania mieszkan, a przez to
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poprawa warunkow zycia mieszkancow. Nastapi rowniez poprawa estetyki na obszarze ich
usytuowania.

B17

Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udzialu energii
pochodzacej ze zrodel odnawialnych na terenie Miasta Racibérz (8)

Opis

Projekt przewiduje termomodernizacj¢ budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze
zmiang systemow grzewczych, wykonanie brakujacych tazienek oraz remont czgsci
wspolnych. Planuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych, Scian piwnic, docieplenie dachu lub
stropodachu, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, zmiang systemoéw grzewczych
z piecowego na gazowe etazowe. Realizacja projektu przyczyni si¢ do eliminacji emisji gazow
(spalin) pochodzacych z przestarzalych systemow grzewczych oraz zmniejszenia
zapotrzebowania na energi¢ cieplng dla budynkoéw. Oprocz tego nastapi zdecydowana
poprawa warunkéw zycia mieszkancow oraz estetyki na obszarze ich usytuowania.

B18

Poprawa efektywnosci energetycznej, polaczona ze wzrostem udzialu energii
pochodzacej ze Zrédel odnawialnych na terenie Miasta Raciborz (9)

Opis

Projekt przewiduje termomodernizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
Z modernizacja systemu grzewczego 1 remontem czeSci wspolnej. W ramach
termomodernizacji planuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych, §cian piwnic, docieplenie
stropodachu, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wymiang starej instalacji centralnego
ogrzewania na instalacj¢ wykonang w nowej technologii, z nowych materiatéw. Realizacja
projektu przyczyni si¢ do zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ cieplng dla budynku.
Oprocz tego nastgpi zdecydowana poprawa warunkoéw zycia mieszkancoOw oraz estetyki
budynku, a tym samym — podniesienie atrakcyjno$ci obiektu w tym obszarze miasta.

B19

Renowacja Przedszkola nr 12 w Raciborzu wraz z terenem rekreacyjnym
przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Opis

Budynek Przedszkola nr 12 potozony jest w centrum miasta. W ramach projektu przewiduje
si¢ wykonanie kompleksowego remontu istniejacego budynku. Prace obejma: remont
elewacji wraz z naprawg konstrukcji $cian, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i
drzwiowej, wnetrz budynku, wymiang wewnetrznej instalacji elektrycznej i wymiang
instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przytaczami. Ponadto realizacja projektu zapewni
wlasciwe warunki do prowadzenia zajec¢ przedszkolnych dla 100 dzieci, wptywajac rowniez
na jako$¢ prowadzonych dziatan edukacyjnych.

Kompleksowy remont budynku przyczyni si¢ z pewnoscig zar6wno do podniesienia walorow
estetycznych Przedszkola nr 12, jak i poziomu bezpieczenstwa. Zabytkowy budynek zostanie
dostosowany do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych, a po zakonczeniu prac
bedzie mogl by¢ w petni wykorzystany przez dzieci i personel przedszkola.

Remont budynku, w tym m.in. elewacji, wptynie na estetyke miejsca i bedzie pozytywnym
impulsem do poprawy jakos$ci przestrzeni miejskiej na tym obszarze.

Projekt wplynie na realizacje celu bezposredniego rewitalizacji jakim jest m.in. adaptacja,
przebudowa, remonty budynkow i przestrzeni uzyteczno$ci publicznej wraz z przyleglym
otoczeniem na cele edukacyjno-spoteczne.

B20

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstlugi komunikacyjnej z likwidacja barier
architektonicznych (1)
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Opis

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciggoéw komunikacyjnych. Istniejace
drogi betonowe zostang zmodernizowane poprzez polozenie dywanika asfaltowego oraz
wymiang¢ kraweznikéw drogowych. Przylegajace chodniki oraz miejsca postojowe dla
samochoddw uzyskajg nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostang zlewnie
wod opadowych oraz zatozone progi zwalniajace. Zlikwidowane zostana uskoki i miejsca
utrudniajace poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym. Dzigki temu osiagnigty zostanie
gtéwny cel przedsigwziecia, ktorym jest znaczaca poprawa bezpieczenstwa mieszkancow
budynkéw, zapewnienie godziwych warunkéw zamieszkania poprzez poprawienie
funkcjonalnosci oraz estetyki ciggoéw komunikacyjnych. Jednoczesnie likwidacji ulegng
bariery architektoniczne utrudniajace komunikacje osobom niepetnosprawnym. Stworzy sie
mozliwos$¢ lepszego utrzymania drog, chodnikow 1 miejsc postojowych w okresie zimowym,
poprawiajac jednoczesnie bezpieczenstwo korzystajacych z nich oséb. Ponadto stworzenie na
terenie w bezposrednim sgsiedztwie budynku przy. ul. Chelmonskiego 25 bezpiecznego
i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji oddzielonego od ulicy miejscami postojowymi
dla samochodéw osobowych. W ramach dzialan przewidziano roéwniez wykonanie
o$wietlenia i odwodnienia oraz wyposazenie w obiekty zabawowo-rekreacyjne oraz
sprawno$ciowe, w tym sitowni pod chmurka.

B21

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier
architektonicznych (2)

Opis

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciggow komunikacyjnych. Istniejace
drogi betonowe zostang zmodernizowane poprzez polozenie dywanika asfaltowego oraz
wymiane kraweznikow drogowych. Przylegajace chodniki oraz miejsca postojowe dla
samochoddw uzyskaja nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostang zlewnie
wod opadowych oraz zatozone progi zwalniajace. Zlikwidowane zostanag uskoki i miejsca
utrudniajace poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym. Dzigki temu osiggniety zostanie
gtowny cel przedsigwziecia, ktorym jest znaczaca poprawa bezpieczenstwa mieszkancow
budynkéw, zapewnienie godziwych warunkow zamieszkania poprzez poprawienie
funkcjonalnosci oraz estetyki ciaggoéw komunikacyjnych. Jednocze$nie likwidacji ulegna
bariery architektoniczne utrudniajace komunikacje osobom niepelnosprawnym. Stworzy si¢
mozliwos$¢ lepszego utrzymania drog, chodnikow 1 miejsc postojowych w okresie zimowym,
poprawiajac jednoczesnie bezpieczenstwo korzystajacych z nich osob.

B22

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacjg barier
architektonicznych (3)

Opis

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciggéw komunikacyjnych. Istniejace
drogi betonowe zostang zmodernizowane poprzez potozenie dywanika asfaltowego oraz
wymiang¢ kraweznikow drogowych. Przylegajace chodniki oraz miejsca postojowe dla
samochoddw uzyskaja nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostang zlewnie
wod opadowych oraz zatozone progi zwalniajgce. Zlikwidowane zostang uskoki 1 miejsca
utrudniajace poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym. Dzigki temu osiagniety zostanie
gtéwny cel przedsigwziecia, ktorym jest znaczaca poprawa bezpieczenstwa mieszkancow
budynkéw, zapewnienie godziwych warunkow zamieszkania poprzez poprawienie
funkcjonalnosci oraz estetyki ciggow komunikacyjnych. Stworzy si¢ mozliwosci lepszego
utrzymania drég, chodnikow i1 miejsc postojowych w okresie zimowym, poprawiajac
jednoczes$nie bezpieczenstwo korzystajacych znich osob. Poprawa estetyki oraz formy
zagospodarowania terenu przed budynkami przy ulicy Nowej z jednoczesng likwidacjg barier
architektonicznych. Renowacja przylegajacych do ulicy Nowej skwerdéw i matej architektury,
stworzenie warunkéow do powstania ogrodkow letnich, obslugujacych mieszkancow
Raciborza takze podczas organizowanych imprez na Placu Dlugosza. Stworzenie
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wielofunkcyjnej spojnej przestrzeni, ktora wypromuje ulice Nowa jako trakt bezposrednio
przylegajacy do Placu Dlugosza i warunkow do lepszej obstugi festynow i imprez
okolicznosciowych.

B23

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacjq barier
architektonicznych (4)

Opis

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciggow komunikacyjnych. Istniejace
drogi betonowe zostang zmodernizowane poprzez potozenie dywanika asfaltowego oraz
wymian¢ kraweznikéw drogowych. Przylegajace chodniki oraz miejsca postojowe dla
samochoddw uzyskaja nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostang zlewnie
wod opadowych oraz zatozone progi zwalniajace. Zlikwidowane zostang uskoki i miejsca
utrudniajgce poruszanie si¢ osobom niepelmosprawnym. Dzigki temu osiagnigty zostanie
glowny cel przedsigwzigcia, ktorym jest znaczgca poprawa bezpieczenstwa mieszkancow
budynkéw, zapewnienie godziwych warunkow zamieszkania poprzez poprawienie
funkcjonalnosci oraz estetyki ciggow komunikacyjnych. Stworzy si¢ mozliwosci lepszego
utrzymania drég, chodnikow i miejsc postojowych w okresie zimowym, poprawiajgc
jednoczesnie bezpieczenstwo korzystajacych z nich osob.

B24

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obslugi komunikacyjnej z likwidacja barier
architektonicznych (5)

Opis

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciggow komunikacyjnych. Istniejace
drogi betonowe zostang zmodernizowane poprzez polozenie dywanika asfaltowego oraz
wymiang¢ kraweznikow drogowych. Przylegajace chodniki oraz miejsca postojowe dla
samochoddw uzyskaja nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostang zlewnie
wod opadowych oraz zatozone progi zwalniajace. Zlikwidowane zostana uskoki i miejsca
utrudniajace poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym. Dzigki temu osiagniety zostanie
gtéwny cel przedsigwziecia, ktorym jest znaczaca poprawa bezpieczenstwa mieszkancow
budynkéw, zapewnienie godziwych warunkéw zamieszkania poprzez poprawienie
funkcjonalnosci oraz estetyki ciaggow komunikacyjnych. Stworzy si¢ mozliwosci lepszego
utrzymania drég, chodnikéw i miejsc postojowych w okresie zimowym, poprawiajac
jednoczesnie bezpieczenstwo korzystajacych z nich 0sob.

B25

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier
architektonicznych (6)
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Opis

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciggéw komunikacyjnych. Istniejace
drogi betonowe zostang zmodernizowane poprzez potozenie dywanika asfaltowego oraz
wymiang kraweznikow drogowych. Przylegajace chodniki oraz miejsca postojowe dla
samochodow uzyskaja nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostang zlewnie
wod opadowych oraz zatozone progi zwalniajgce. Zlikwidowane zostang uskoki i miejsca
utrudniajgce poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym. Dzieki temu osiagniety zostanie
gléwny cel przedsiewzigcia, ktdorym jest znaczaca poprawa bezpieczenstwa mieszkancow
budynkow, zapewnienie godziwych warunkow zamieszkania poprzez poprawienie
funkcjonalno$ci oraz estetyki ciggoéw komunikacyjnych. Jednocze$nie likwidacji ulegng
bariery architektoniczne utrudniajagce komunikacje osobom niepelnosprawnym. Stworzy si¢
mozliwo$¢ lepszego utrzymania drog, chodnikow i miejsc postojowych w okresie zimowym,
poprawiajac jednoczesnie bezpieczenstwo korzystajacych z nich osob. Waznym argumentem
jest ponadto fakt, ze przy ulicy Bielskiej zlokalizowany jest os§rodek zdrowia, z ktorego ustug
korzystajg mieszkancy obszaru rewitalizacji. Tym samym realizacja zadania realizuje cele
wskazane w ramach rewitalizacji.

B26

Poprawa bezpieczenstwa poziomu obstugi komunikacyjnej z likwidacja barier
architektonicznych (6)

Opis

Projekt obejmuje wykonanie naprawy zdegradowanej powierzchni parkingu przy
ul. Bosackiej w Raciborzu poprzez potozenie kostki betonowej, na ustabilizowanym w ciggu
ponad 40 lat eksploatacji, podtozu. Ponadto zostang wykonane nowe zlewnie wody opadowe;j
oraz odprowadzajaca ja kanalizacja deszczowa. Nastapi likwidacja istniejacych zapadlisk
i uskokow ptyt drogowych oraz miejsc utrudniajacych poruszanie si¢ osobom
niepelnosprawnym. Ponadto poprawiona zostanie estetyka zagospodarowania pasa terenu
pomigdzy rzeka Odra a ul. Bosacka. Dzigki temu osiaggniety zostanie gléwny cel
przedsiewzigcia, ktérym jest znaczaca poprawa bezpieczenstwa, likwidacja barier
architektonicznych i stworzenie lepszych warunkow do utrzymania parkingdéw w okresie
zimowym. Nalezy nadmieni¢, ze z infrastruktury parkingowej korzystaja rowniez wilasciciele
lokali z sasiednich budynkéw Wspolnot Mieszkaniowych. Waznym argumentem jest ponadto
fakt, przedsigwzigcie stanowi przestrzenna kontynuacje przedsiewzigcia
dot. zagospodarowania bulwar6w nadodrzanskich (projekt B13).

B27

Promiejska komunikacja

Opis

Projekt ,,Promiejska Komunikacja” ma na celu wzrost atrakcyjnosci transportu publicznego
oraz poprawe dostepu do ustug spotecznych. Proponowana koncepcja zaktada wyposazenie
przystankow autobusowych, znajdujacych si¢ na terenie obszaru rewitalizacji,
w wyswietlacze LED, na ktorych bedzie wyswietlany aktualny rozklad jazdy autobusow.
Dodatkowo, zaleca si¢ wyposazenie co najmniej pigciu przystankéw umiejscowionych
w strategicznych punktach w telebimy umozliwiajace wyswietlanie reklam majacych na celu
promowanie wyboru transportu publicznego jako sposobu poruszania si¢ po miescie. Caty
system wys$wietlaczy powinna skoordynowac¢ aplikacja pozwalajaca w efektywny sposob
modyfikowa¢ rozklad jazdy komunikacji miejskiej. Skuteczno$¢ takiego systemu oraz
integracj¢ publicznego transportu zbiorowego umozliwi wyposazenie miejskich autobusow
w system zliczania pasazeréw. Mechanizm ten umozliwi dopasowanie rozktadu jazdy w taki
sposob, aby rozwijac czestotliwos$¢ potgczen na liniach, z ktérych korzysta stosunkowo duza
liczba pasazerow, a skorygowac trase linii, na ktorej brakuje pasazeréw. Wprowadzenie takiej
infrastruktury transportowej i inteligentnego systemu transportu przyczyni si¢ do stworzenia
zintegrowanego podejscia do komunikacji miejskiej. Posrednio wplynie takze na sfere
spoteczna i gospodarcza. Caly projekt dopelnia fakt, ze zadania realizowane w ramach
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programu zmierzaja w kierunku cyfryzacji dziatalno$ci gospodarczej, przyczyniajac si¢ tym
samym do realizacji idei innowacyjnej gospodarki. Jako$ciowe rozwigzanie nowoczesnej
promiejskiej komunikacji dopeini wydarzenie ,,Ekomiasto”. Przedsigwzigcie to polega na
wdrozeniu cztery razy w roku dnia bez samochodu na terenie Raciborza. Proponuje sig, aby
kazdy z tych dni byl dniem rozpoczecia nowej pory roku (kolejno: zimy, wiosny, lata
i jesieni).
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