Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dojście do budynku, parking, wejście do budynku, 

	[bookmark: _Hlk101300708]Działanie
	Rozpoczęcie
	Zakończenie
	Status

	Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
	2020
	2021
	Zaprojektowano i wykonano dwa miejsca postojowe sąsiadujące bezpośrednio z windą.
Zmiany zostały wprowadzone.

	Dostosowanie chodnika do osób z niepełnosprawnością ruchową
	2021
	2022
	Zrealizowano



Biuro Obsługi Interesanta

	Działanie
	Rozpoczęcie
	Zakończenie
	Status

	Montaż fakturowych oznaczeń nawierzchni. 
W pierwszym etapie muszą zostać zainstalowane elementy prowadzące i ostrzegawcze na parterze.
	2022
	
	W trakcie projektowania ścieżka prowadząca z wyjścia windy do Biura Obsługi Interesanta.

	Modernizacja lady lub jej wymiana
	2022
	
	Wykonana została wizualizacja Biura Obsługi Interesanta.

	Montaż monitora 65 cali, montaż szafki teleinformatycznej, montaż światłowodu.
	2022
	
	





Poziome przestrzenie komunikacyjne

	Działanie
	Rozpoczęcie
	Zakończenie
	Status

	Niwelacja progów (wejścia do pomieszczeń użytkowych)
	2020
	2021
	Modernizacja została zakończona.

	Wykonanie spójnej koncepcji aranżacji wnętrz urzędu z zastosowaniem zasad dostępności.
	2022
	
	Rozpoczęcie prac projektowych ze studentami kierunku architektonicznego. 

	Dobór kolorów ścian z uwzględnieniem wymaganego poziomu kontrastu (metoda LRV) w stosunku do posadzki oraz drzwi i ościeżnic. 
	2021
	
	W trakcie opracowania.

	Zaprojektowanie miejsc odpoczynku. 
	2022
	
	Faza projektowa.

	Wymiana gablot
	2022
	
	Określono zakres wymiany gablot.

	Stworzenie nowych stanowisk do wypełniania wniosków.
Doświetlenie miejsc światłem sztucznym (listwy LED).
Kolor blatu i nóg stołu przyściennego musi zostać dopasowany do kolorystyki korytarzy.
	2021
	
	

	Przeinstalowanie już zamontowanych tabliczek przy drzwiowych. Instalacja dodatkowych tabliczek ze znakami Braille. 
Zaprojektowanie tabliczki z numerem pomieszczenia (tabliczka musi poza znakami Braille’a zawierać wypukłe cyfry arabskie).

	2022
	
	W trakcie przygotowania wzór tabliczki.

	Zakup i montaż systemy informacyjnego opartego na rozwiązaniach typu „digital signage”.
Zaprojektowanie i uruchomienie systemu informacyjnego na bazie serwera WWW.
	2022
	
	Zrealizowano 

	Zakup, montaż i uruchomienie systemu lokalizatorów dla osób niewidzących lub słabowidzących. 
	2022
	
	W trakcie realizacji.

	
	
	
	



Pomieszczenia użytkowe.

	Działanie
	Rozpoczęcie
	Zakończenie
	Status

	Przygotowanie spójnej koncepcji adaptacji pomieszczeń na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
	2021
	
	

	Wytypowanie zunifikowanego systemu mebli, stosowanych w pomieszczeniach urzędu. 

	2022-23
	
	

	Wymiana lub dostosowanie lad (sekretariaty).
Wymiana mebli biurowych zgodnie z przyjętą koncepcją, uwzgledniającą potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
	2023
	
	

	[bookmark: _GoBack]Zakup pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnościami słuchu.
	
	
	

	Plan dostosowania Sali Kolumnowej do osób ze szczególnymi potrzebami

Niwelacja barier architektonicznych polegać będzie na:
1.	Usunięciu podestów.
2.	Zmianie układu miejsc siedzących tak, aby zapewnić wymaganą przestrzeń manewrową dla wózka.
3.	Wymianie ławek i zastąpienie ich stołami.
4.	Zmianie posadzki. Posadzka musi być równa o odpowiedniej przyczepności.

Zmiany dotyczące strefy informacyjno-komunikacyjnej:

1.	Instalacja planu tyflograficznego przy wejściu do sali. Plan powinien umożliwić zorientowanie się w układzie sali przed wejściem do niej osoby niewidzącej.
2.	Instalacja systemu dźwiękowego umożliwiająca prawidłową komunikację osób z częściową utratą słuchu. Urządzenia zainstalowane na sali muszą wzmacniać sygnał audio, który po konwersji będzie odbierany przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Instalacja musi zostać poprzedzona badaniem technicznym  określającym przydatność danego rozwiązania wewnątrz budynku.
3.	Zmiana kontrastu pomiędzy: ścianami, posadzką, wyposażeniem.
4.	Wymiana oświetlenia punktowego. Należy zastosować inny rodzaj oświetlenia, zwiększając przy tym natężenia światła.  W ramach prac elektrycznych należy obniżyć łączniki z oświetlenia z wysokości 150 cm na wysokość 110 cm. 
5.	Przed wejściem do sali należy umieścić tablicę tyflograficzną, przedstawiającą układ sali.
	2023
	
	



Pionowe systemy komunikacji

	Działanie
	Rozpoczęcie
	Zakończenie
	Status

	Instalacja windy zewnętrznej
	2020
	2021
	Inwestycja została zakończona. 

	Wyrównanie posadzki w Sali Kolumnowej.
Usunięcie podestów.
	2023
	
	

	Oznakowanie stopnicy i podstopnicy żółtym lub żółto czarnym pasem. 
	2019
	---
	Zużyte oznaczenia stopni wymieniane są na bieżąco. W planach jest wykorzystanie oznaczeń z żywicy, chrakteryzującej się podwyższoną odpornością na ścieranie.

	
	
	
	



Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

	Działanie
	Rozpoczęcie
	Zakończenie
	Status

	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
	2020
	
	Łącznie w budynku zostały zmodernizowane 3 toalety (parter, pierwsze i drugie piętro).

	
	
	
	



Bezpieczeństwo

	Działanie
	Rozpoczęcie
	Zakończenie
	Status

	Zakup systemu do powiadamiania o zagrożeniach w sposób wizualny i dźwiękowy
	2024
	
	

	Zakup krzeseł ewakuacyjnych.
	2022
	2022
	Zakupiono trzy krzesła ewakuacyjne (krzesła wspomagają ewakuację osób z niepełnosprawnościami) 



