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ZP.271.56.2019    
ODPOWIEDŹ

NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Dostawa i montaż ogrzewalni kontenerowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”.
W załączeniu przekazuję treść otrzymanego  pytania do SIWZ i udzieloną odpowiedź:

Pytanie 1
Na podstawie przedstawionej dokumentacji wykonawca stwierdza że: Przy zachowaniu terminu składania ofert 5.09.2019 oraz 30 dniowym terminie związania z ofertą, wykonawca, mógłby zostać poinformowany o wyborze nawet 4.10.2019, zaś taki termin skutkuje tylko 3-4 tygodniami roboczymi. Czas przewidziany na wykonanie pełnej dokumentacji robót budowlanych, dostawy i montażu kontenerów wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie nie jest możliwy do zrealizowania. Czas wymagany na uzyskanie mapy do celów projektowych to minimum 5 tygodni. Czas wymagany na uzyskanie warunków przyłączy to minimum 8 tygodni. Aby uzyskać pełnomocne pozwolenie na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej należy przewidzieć minimum 12 tygodni. Aby wykonać obiekt należy przewidzieć czas na wykonanie robót budowlanych na miejscu oraz montaż obiektu kontenerowego. Uzgodnienia wymagane przy oddaniu obiektu do użytkowania to m.in. Sanepid – 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się + ok. 7 dni na wydanie decyzji. Zgłoszenie zakończenia budowy do nadzoru budowlanego to 14 dni kalendarzowych. Dodatkowo zamawiający ma możliwość prośby o przedłużenie terminu związania z ofertą. Proszę o zmianę dotyczącą terminowości wykonania zadania na minimum 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Do obowiązków wykonawcy nie należy uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci, ponieważ budynek ogrzewalni kontenerowej ma być podłączony do istniejącego już budynku Domu dla Bezdomnych, którego właścicielem jest Miasto Racibórz, czyli do jego wewnętrznych instalacji: elektrycznej czy wod-kan. Nie ma obowiązku po stronie wykonawcy uzyskać decyzję o  pozwoleniu na użytkowanie. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymujemy termin wykonania podany w SIWZ.
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