
UCHWAŁA NR XLII/598/2022 
RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), w oparciu 
o „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjęty uchwałą Rady Ministrów 
z dnia 14 lipca 2009r., zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. i „Program 
usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032” przyjęty uchwałą Zarządu 
Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2011r. 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz", stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/582/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 czerwca 2014r. 
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz". 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Marian Czerner 
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2 WPROWADZENIE 

Przyjęty w dniu 14 maja 2002r. przez Radę Ministrów Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, opracowany został w latach 2000-2001 w oparciu  

o obowiązujące wtedy przepisy prawne. Do jego opracowania została zobowiązana Rada Ministrów w drodze 

przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu 

wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373). Przyjęty dnia 14 lipca 2009r. Uchwałą Rady Ministrów 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 stanowi kontynuację ww. opracowania  

ze zaktualizowanymi celami i działaniami. W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

utrzymane zostały główne cele zakładające usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz 

likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Założono, iż cele te osiągane będą przez 

realizację wzajemnie uzupełniających się zadań, na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: 

powiatowym i gminnym). 

Jednym z zadań Samorządu gminnego przewidzianych przez Program Krajowy jest przygotowanie 

programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na szczeblu gminnym. Ogólną rolą programu jest 

określenie planu działań dla osiągnięcia właściwego tempa usuwania użytkowanych wyrobów zawierających 

azbest. Pozostałe zadania Samorządu gminnego wynikające z Krajowego Programu to: 

1. gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i miejscach 

występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa  

z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl, 

2. organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel 

środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie, 

3. inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest, 

4. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie 

lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania 

odpadów zawierających azbest, 

5. współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 

rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

6. współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 

7. współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru 

budowlanego, inspekcja ochrony środowiska), 

8. organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm – powiązane z założeniem nowego 

instrumentu wymagającego legislacji, umożliwiającego usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu własnej nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm. 

Na podstawie powyższych założeń określono cel nadrzędny Programu usuwania azbestu z terenu Raciborza:  

Oczyszczenie terenu miasta Racibórz ze szkodliwego azbestu  

oraz osiągnięcie znaczącej poprawy ochrony zdrowia mieszkańców 

Władze Miasta Racibórz w okresie 2005 - 2010 przeprowadziły wstępną inwentaryzację wyrobów zawierających 

azbest na terenie Miasta. Na podstawie danych inwentaryzacyjnych w 2011 roku opracowano Program 

usuwania azbestu z terenu Miasta Racibórz. Program ten został przyjęty uchwałą nr V/55/2011 Rady Miasta 
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Racibórz z dnia 30 marca 2011 roku. Od tego momentu rozpoczęto aktywne prace związane ze zmniejszaniem 

ilości wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Racibórz. W marcu 2014 roku został wykonany pierwszy 

raport z realizacji Program usuwania azbestu z terenu Miasta Racibórz. Raport obejmował lata 2011 - 2014. 

Raport wskazywał, że cele ujęte w PUA zostały osiągnięte, a harmonogram rzeczowy zrealizowany. Wnioski  

z raportu wskazywały na konieczność przeprowadzenia pełnej i kompleksowej inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest. 

W czerwcu 2014r. sporządzono również aktualizację „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Racibórz”, 

która została przyjęta uchwałą nr XLI/582/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 czerwca 2014 r. W grudniu 2021 

roku został wykonany raport podsumowujący lata 2014-2021. Opracowanie nowego planu na lata 2022-2032 

uwzględnia wskazania i wnioski z ostatniego raportu. 

Wdrożenie niniejszego Programu jest zbieżne z realizacją celów określonych w dokumentach nadrzędnych tj.: 

Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętym Uchwałą Rady Ministrów  

nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. Nr 50, poz. 735) oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010  

z dnia 15 marca 2010 r. ( M.P. Nr 33, poz. 481) zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"; 

Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 przyjętym przez Radę Ministrów uchwałą nr 88 z dnia  

1 lipca 2016 r.(M.P. poz. 784) uwzględniającym uchwałę nr 57 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P. poz. 59). 

Programie usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032 przyjętego uchwałą  

nr 1258/49/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2011 roku; 

Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022 przyjętego Uchwałą  

Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 24 kwietnia 2017r.;  

Programie Ochrony Środowiska dla gminy Racibórz na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 

przyjętym uchwałą nr XXII/318/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2020 r.; 

Rezolucją Parlamentu Europejskiego z 14 marca 2013 roku w sprawie azbestozależnych chorób 

zawodowych i perspektyw całkowitego wyeliminowania wciąż obecnego azbestu; 

Niniejszy program zawiera podstawowe informacje dotyczące właściwości azbestu, oddziaływania  

na ludzi i środowisko. Ustalono w nim aktualny Plan oczyszczania terenu miasta Racibórz z wyrobów 

zawierających azbest oraz określono harmonogram realizacji zaplanowanych działań na lata 2022-2032, 

szacując ich koszty w rozbiciu na lata. Przy opracowaniu wspomnianego Planu jako dane wyjściowe przyjęto 

aktualny stan w zakresie szacowanej ilości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Racibórz. Przy 

opracowaniu wspomnianej aktualizacji Planu jako dane wyjściowe przyjęto zaktualizowany stan w zakresie 

szacowanej ilości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Racibórz. Dane wyjściowe oparto na danych 

zamieszczonych w Bazie Azbestowej corocznie aktualizowanej oraz danych pochodzących z Urzędu Miasta 

Racibórz. 

Realizacja Programu przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na minimalizacji 

emisji włókien azbestu, podniesienie jakości życia mieszkańców, jak również poprawie wyglądu zewnętrznego 

obiektów budowlanych i ich stanu technicznego. 
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3 CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I ODDZIAŁYWANIE 

AZBESTU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 

3.1 WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE AZBESTU 

Azbest to nazwa handlowa grupy minerałów włóknistych naturalnie i dość powszechnie występujących 

w przyrodzie. Jednak w niewielu miejscach na świecie prowadzono jego eksploatację na skalę przemysłową. 

Pod względem chemicznym azbesty to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia lub sodu. Pod względem 

mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynów i grupę azbestów amfibolowych. 

Głównym przedstawicielem serpentynów jest chryzotyl (tzw. azbest biały), wydobywany i stosowany  

w największych ilościach. W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie mają dwie odmiany: 

krokidolit (tzw. azbest niebieski) i amozyt (tzw. azbest brązowy). Z uwagi na wyjątkowe właściwości fizyczne  

i chemiczne azbest stał się powszechnie stosowanym surowcem w wielu gałęziach przemysłu. Duża 

elastyczność włókien, wytrzymałość, odporność na wysokie temperatury czy działanie kwasów i substancji 

żrących, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz łatwość łączenia z innymi materiałami takimi jak 

tworzywa sztuczne i cement, zdecydowały o tym, że azbest stał się komponentem w ponad kilku tysiącach 

wyrobów. Do najważniejszych należą: 

1. Wyroby azbestowo – cementowe zawierające od 10 do 35% azbestu: płyty faliste i płaskie stosowane 

jako pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, kanalizacyjne, wodociągowe, rury, profile i kształtki kanałów 

wentylacyjnych, płyty okładzinowe i elewacyjne; 

2. Wyroby izolacyjne w postaci włókniny, sznurów, przędzy, waty, tkanin termoizolacyjnych, taśm 

zawierających od 75 do 100% azbestu: izolacja kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, 

przewodów rurowych, a także ubrania i tkaniny ognioodporne; 

3. Wyroby uszczelniające zawierające od 25 do 85% azbestu: tektury, płyty azbestowo – kauczukowe, 

szczeliwa plecione; 

4. Wyroby cierne zawierające od 65 do 100% azbestu: okładziny cierne i taśmy hamulcowe; 

5. Wyroby hydroizolacyjne zawierające od 20 do 40% azbestu: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, 

asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe; 

Azbest stosowany był przede wszystkim w budownictwie, a ok. 85% całkowitej ilości sprowadzonego  

do Polski (w kraju brak złóż eksploatacyjnych) azbestu wykorzystano do produkcji wyrobów azbestowo – 

cementowych. Można je napotkać zarówno w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, jak również 

w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, głównie w postaci pokryć dachowych lub elewacyjnych. Płyty 

azbestowo-cementowe płaskie i faliste produkowano w zakładach na terenie Polski, w oparciu o niemal 

identyczne receptury tj. 88-91% cementu i 9-12% azbestu, w przeliczeniu na suchą masę. Stosowano typowy 

cement portlandzki bez dodatków i azbest chryzotylowy. Okresowo do azbestu chryzotylowego dodawano 

niewielkie ilości azbestu krokidolitowego lub rzadziej amozytowego (najczęściej 1,5-3% w stosunku do sumy 

suchych składników). Stosowanie tych odmian azbestu zaniechano jednak w końcu lat osiemdziesiątych. 

Włókna azbestu pełniły tu funkcję mikrozbrojenia. Gęstość pozorna wyrobów azbestowo-cementowych  

w stanie suchym wynosi około 1800-2000 kg/m
3
. 

Produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakazana Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz.628 z 1997 r. i Nr 156 z 1998 r.). Zgodnie  

z tą ustawą w Polsce do 28 września 1998 roku została zakończona produkcja płyt azbestowo-cementowych. 

Natomiast po 28 marca 1999 roku obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. 
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3.2 WPŁYW AZBESTU NA ORGANIZM LUDZKI 

Azbest ma udowodnione właściwości kancerogenne. Chorobotwórcze działanie azbestu występuje  

w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia są włókna 

respirabilne (włókna o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy 3 μm i o stosunku długości do średnicy 

powyżej 3 do 1), które z racji swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie są stamtąd 

usuwane w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczających. Narażenie na pył azbestowy może 

prowadzić do szeregu chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian 

opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Występowanie i typ patologii są zależne 

od wielu czynników, z których najważniejsze to wymiary włókien azbestowych, ich stężenie oraz czas trwania 

narażenia. Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu nie można 

określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu. Ryzyko zachorowania istnieje zarówno  

w przypadku osób, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu, jak 

również krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Możliwość kontaktu z azbestem 

należy zatem ograniczyć do minimum.  

3.3 EMISJA PYŁU AZBESTOWEGO 

Ze względu na swoje właściwości i praktycznie niezniszczalność, azbest wprowadzony do środowiska 

utrzymuje się w nim przez czas niemal nieograniczony. Włókna azbestu przedostają się do powietrza 

atmosferycznego głównie w wyniku działalności człowieka.  

Podstawowymi źródłami emisji pyłu azbestowego są: 

o obiekty budowlane i tereny związane z wytwarzaniem i magazynowaniem odpadów 

zawierających azbest, 

o „dzikie wysypiska” odpadów zawierających azbest, 

o nieruchomości, obiekty budowlane, urządzenia, instalacje lub inne miejsca, w których 

użytkowane są wyroby azbestowe. 

Biorąc pod uwagę zagrożenia zdrowia, największy problem stanowi emisja włókien azbestu  

z ulegających korozji wyrobów azbestowo-cementowych oraz nieprawidłowo prowadzonego demontażu, 

transportu lub składowania wyrobów zawierających azbest. Degradacja, jakiekolwiek uszkodzenia lub 

prowadzenie obróbki mechanicznej wyrobów zawierających azbest skutkuje odsłonięciem włókien 

azbestowych co zwiększa prawdopodobieństwo emisji azbestu do otoczenia. Jednocześnie należy zaznaczyć,  

że materiały budowlane zawierające azbest dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia. 

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne w sposób szczegółowy precyzują sposoby postępowania 

począwszy od oceny stanu technicznego materiałów zawierających azbest, poprzez ich usuwanie i stosowane 

wówczas zabezpieczenia, pakowanie i transport, po ich unieszkodliwianie – składowanie.  

 

4 PRAWNE ASPEKTY UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST 

Zagadnienia związane z azbestem reguluje szereg przepisów prawnych. Poniżej wskazano tylko 

podstawowe ustawy obejmujące w swych przepisach tematykę azbestu oraz wydane z ich mocy przepisy 

wykonawcze.  
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4.1 REGULACJE USTAWOWE 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity  

z 2020r. Dz. U. poz.1680) zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu i wyrobów zawierających azbest,  

obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest oraz ich produkcji. Ustawa ta rozpoczęła proces usuwania 

azbestu z terytorium Polski. Uregulowała także zagadnienia związane z opieką zdrowotną nad osobami 

pracującymi z azbestem oraz nad byłymi pracownikami. Ustawa nakłada także obowiązki na wykonawców prac 

budowlanych w zakresie wyposażenia technicznego, szkolenia pracowników w kontekście pracy przy azbeście 

oraz wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 1973   

z późn. zm.), zabrania nie tylko wprowadzania do obrotu, ale także ponownego wykorzystania azbestu. Przepisy 

zakwalifikowały azbest do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje 

takie podlegają sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Prawo Ochrony 

Środowiska ustaliło obowiązek składania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także osoby 

prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska.  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 779  z późn. zm.).  

Zdemontowane wyroby zawierające azbest są traktowane jako odpady niebezpieczne, a gospodarkę nimi 

reguluje przedmiotowa ustawa. Wytwórcy odpadów zawierających azbest muszą zatem zalegalizować swoją 

działalność w tym zakresie zgodnie z w/w przepisami. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2351 z późn. zm.). 

Usuwanie z budynków wyrobów zawierających azbest jest działalnością budowlaną. Właściwy organ może 

uznać te roboty, jako stwarzające szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a co za tym idzie 

nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie, przygotowania informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. planu BIOZ.  

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (tekst jednolity z 2021 r. 

Dz. U. poz. 756), określa zasady transportu m.in. odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

4.2 AKTY WYKONAWCZE 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub 

są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), wprowadza obowiązek 

inwentaryzacji przez właściciela lub zarządzającego (osobę fizyczną) miejsc, gdzie był lub jest wykorzystywany 

azbest – oraz składania corocznie stosownych informacji do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta. Osoby prawne składają sprawozdania do marszałka. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 

649 z późn. zm.), nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji 

przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest – m. in. obowiązek okresowej kontroli stanu tych 

wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia  

w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), określa obowiązki 

wykonawców w zakresie zapewnienia ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestu 
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oraz obowiązki wykonywania badań właściwych dla prowadzenia prac z czynnikami szkodliwymi ( w tym  

z azbestem). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz. U. z 2021 poz. 325), określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających 

azbest. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 24), określające sposób 

przedkładania informacji o ilości użytkowanego i usuniętego azbestu na danym obszarze poprzez aktualizację 

Bazy Azbestowej 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez 

marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2013 poz. 25),  określa sposób 

prowadzenia Bazy Azbestowej. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013, 

poz. 523), określające wymagania dotyczące lokalizacji budowy i eksploatacji składowisk różnych rodzajów 

odpadów w tym odpadów zawierających azbest.  

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10), 

klasyfikuje odpady zawierające azbest na liście odpadów niebezpiecznych w zależności od źródła pochodzenia, 

w wymienionych poniżej kodach: 

o 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy, 

o 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu, 

o 10 11 81* - odpady zawierające azbest, 

o 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych, 

o 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, 

o 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest, 

o 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest, 

o 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest, 

o 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być 

składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110). W sposób nieselektywny mogą być składowane 

odpady o kodach 17 06 01* (materiały izolacyjne zawierające azbest) oraz 17 06 05* (materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest). Odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest. Nie można natomiast mieszać tych odpadów i składować  

z innymi odpadami niebezpiecznymi. 

4.3 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST 

Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została 

uszeregowana w poradniku Ministerstwa Gospodarki w 6 procedur. Stanowią one emanację przepisów prawa  

i określają zasady prawidłowego postępowania przez wszystkich uczestników w procesie użytkowania, 

zabezpieczania, konserwacji lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz unieszkodliwiania powstałych 

odpadów. Poniżej przedstawiono aspekty istotne dla użytkownika azbestu. 
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4.3.1 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest jest eliminacja lub  

co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do atmosfery. Zatem dopuszczalna jest eksploatacja 

materiałów zawierających azbest w dobrym stanie technicznym, o nie uszkodzonej powierzchni, ewentualnie 

odpowiednio zabezpieczonej. Prawo zakłada dwie metody zabezpieczenia. Pierwsza metoda polega  

na odizolowaniu wyrobów od otoczenia poprzez obudowanie ich pyłoszczelną przegrodą wykonaną  

np. ze sklejki lub płyt gipsowych. Druga metoda – kapsulacja – to pokrycie powierzchni przedmiotowych 

wyrobów specjalnymi substancjami impregnującymi uniemożliwiającymi kruszenie lub tworzącymi powłoki  

na powierzchni materiałów, zabezpieczające przed odrywaniem się zewnętrznych cząstek wyrobu – włókien 

azbestu do otoczenia. Czas użytkowania prawidłowo zabezpieczonych płyt azbestowo-cementowych określony 

został przez producentów na 30 lat. Miało to niewątpliwie znaczenie przy ustalaniu ostatecznego terminu 

realizacji oczyszczenia kraju z azbestu, wyznaczonego na 31 grudnia 2032r. Regulacje prawne od 25 stycznia 

2011r. zakładają dwa wyjątki od ostatecznego terminu eliminacji azbestu: 

1. Przewiduje się możliwość wykorzystywania bez ograniczeń czasowych dróg utwardzonych odpadami 

azbestowymi przed wejściem w życie zakazu ich stosowania, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją 

włókien azbestu. Stan drogi zabezpieczonej podlega stałej kontroli. 

2. Zdecydowano również o możliwości pozostawienia w ziemi bez ograniczeń czasowych  rur azbestowo 

– cementowych i elementów wyłączonych z użytkowania instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych i elektroenergetycznych podziemnych w przypadku gdy ich usytuowanie nie naraża  

na kontakt człowieka. Występowanie rur a – c pod powierzchnią ziemi nie powoduje emisji więc nie 

stwarza żadnego zagrożenia, które z kolei z pewnością miałoby miejsce podczas próby ich usuwania. 

Z uwagi na powszechne występowanie wyrobów azbestowych i wynikające z tego zagrożenia, ich 

dalsze użytkowanie wiąże się ze stałą kontrolą oraz spełnianiem nałożonych prawem obowiązków przez 

właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów z zabudowanym azbestem. 

Jednym z zobowiązań jest przeprowadzanie kontroli stanu technicznego tych wyrobów  w terminach 

wynikających z oceny tych wyrobów. Pierwszej oceny należało dokonać w terminie do 15 maja 2005r. zgodnie  

z obowiązującym wówczas prawem. Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek – sporządzają 

kolejne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” – tzn.: do 5-ciu lat, – jeżeli 

wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym, do 1-go roku, – jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” 

ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia lub do 30 dni od przeprowadzenia prac 

zabezpieczających wyroby. Zabudowane materiały budowlane, które posiadały lub posiadają duże i widoczne 

uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte. Sporządzony dokument powinien być przechowywany  

do czasu wykonania następnej oceny. Arkusz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest również do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) 

wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji, 

którą osoby fizyczne są zobowiązane przekazywać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta – 

właściwemu dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami 

zawierającymi azbest. Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości 

posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym 

rejonie. Wzór „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.  

Instalacje lub urządzenia zawierające azbest bądź pomieszczenia, w których one się znajdują oraz użytkowane 

bez zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi wyłączone z użytkowania rury azbestowo – cementowe należy 

oznakować odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu. 
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Ponadto, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest 

właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki 

uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Wskazane jest również 

opracowanie wspomnianego planu kontroli dla wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej 

mniejszej niż 1000 kg/m
3
 (tzw. „miękkie”), lub zawierających azbest krokidolit, a także jeżeli istnieje 

uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska. Przez cały czas użytkowania wyrobów zawierających 

azbest w obiekcie lub nieruchomości, właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzania bieżącej kontroli 

stanu oraz konserwacji tych wyrobów. Pracownicy dokonujący takich prac i czynności powinni być odpowiednio 

przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a także odpowiednio 

wyposażeni we właściwą odzież i środki ochronne. 

4.3.2 USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH 

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami 

zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia prac przy azbeście – na 30 dni przed ich rozpoczęciem, bądź 

złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być 

sporządzony z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu  

w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie art. 346 ustawy 

Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością karną. Jakiekolwiek prace przy azbeście, zgodnie  

z obowiązującym prawem, mogą być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie 

uprawnienia.  

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac. 

Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz 

oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno 

sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania 

prac. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, 

obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest  

do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie  

co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub 

zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia 

oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne 

zagrożenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością. 

Wykonawca ma obowiązek maksymalnie ograniczyć emisję azbestu do środowiska i minimalizować 

zagrożenie, w szczególności przez stosowanie następujących zasad postępowania przy usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest: 

1. Miejsce wykonywania prac przy azbeście powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami 

wynikającymi z prawa. Obszar roboczy podlega odizolowaniu przez zastosowanie osłon 

zabezpieczających i ogrodzeniu z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych 

dla pieszych. Strefę prac należy oznakować odpowiednio tablicami ostrzegawczymi z napisami 

„Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie 

azbestem – krokidolitem”;  

2. Nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie 

wilgotnym przez cały czas pracy; 

3. Demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe; 
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4. Odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub 

wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające 

powietrze; 

5. Prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku podejrzenia występowania stężeń pyłu 

azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy; 

6. Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być niezwłocznie szczelnie opakowane 

w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe otwarcie. Opakowania należy wyraźnie i trwale oznakować, w sposób 

określony dla azbestu;  

7. Magazynowanie przygotowanych do transportu odpadów w osobnych, wyznaczonych miejscach 

tymczasowego ich składowania, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych;  

8. Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu 

odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia 

strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie 

podciśnieniowego sprzętu filtracyjno-wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub 

metodą czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również 

czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza; 

W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m
3
 

lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub 

prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych − Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników 

badania powietrza – przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję. 

Po zakończeniu realizacji prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych właściciel lub zarządca 

powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia 

z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inną dokumentacją budynku, 

budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu. Zobowiązany jest również do sporządzenia stosownej informacji 

o zaprzestaniu wykorzystywania wyrobów zawierających azbest, dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – 

właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia. Wzór „Informacji  

o wyrobach zawierających azbest” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. 

4.3.3 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST 

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jest – 

w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach – wytwórcą odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku 

świadczenia usług. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest, jest zobowiązany do uprzedniego przeszkolenia pracowników do pracy 

przy azbeście, a w razie konieczności uzyskania wymaganych prawem zezwoleń – decyzji administracyjnych  

i spełnienia szeregu wymogów przewidzianych prawem mających na celu eliminowanie zagrożeń wynikających 

z pracy przy azbeście oraz zabezpieczenie pracowników, środowiska pracy i otoczenia przed ewentualnym 

negatywnym wpływem prowadzonych prac. 

Celem zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi powstałymi po usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć 

porozumienie z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest (składowanie oddzielne lub odpowiednio przygotowana kwatera na innym składowisku). Transport  

i składowanie odpadów prowadzone zgodnie z ustalonymi procedurami nie powinny stanowić narażenia  

na działanie azbestu dla pracowników wykonujących te czynności i zagrożenia dla środowiska. Przemieszczanie 
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odpadów zawierających azbest, wytworzonych w wyniku usuwania wyrobów zawierających azbest, powinno 

odbywać się na zasadach określonych przepisami ustawy o odpadach. 

Dla prawidłowości obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów prowadzi ich ewidencję w BDO  

w ramach której przygotowuje właściwe dokumenty, którymi są: 

o Karta ewidencji odpadu 

o Karta przekazania odpadu 

 

5 STAN AKTUALNY UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ 

5.1 ANALIZA INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE RACIBORZA 

5.1.1 METODYKA ZBIERANIA DANYCH, PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I OCENY 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazywania corocznej informacji o rodzaju, 

ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Odnośnie 

azbestu obowiązek ten realizowany jest poprzez aktualizowanie Bazy Azbestowej. Niniejsze zadanie 

realizowane jest także pośrednio przez właścicieli, zarządców lub użytkowników wyrobów azbestowych  

na podstawie dokumentów (informacji o wyrobach zawierających azbest), które zobowiązani są corocznie 

składać Prezydentowi Miasta lub Marszałkowi Województwa. Z uwagi na niewywiązywanie się z tego 

obowiązku przez część użytkowników wyrobów azbestowych, naturalnym krokiem w celu rozpoznania skali 

problemu na terenie Raciborza stała się konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji. Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz w latach 2005 do 2008 przeprowadził za pośrednictwem 

podmiotów zewnętrznych, inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja została 

wykonana w czterech etapach. Zidentyfikowano ówcześnie 433 lokalizacje występowania azbestu o łącznej 

powierzchni 50.092,51 m
2
 co w przeliczeniu na Mg (wg stosowanego wtedy przelicznika) wynosiło około  

551,03 Mg. Zakres inwentaryzacji obejmował zabudowę jednorodzinną. Sposób jej prowadzenia polegał  

na oględzinach budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz sporządzenia spisu z natury wyrobów 

zawierających azbest zamontowanych na zewnątrz obiektów. Określono rodzaje i szacunkowe ilości wyrobów 

azbestowych zgodnie z miejscem występowania. Ustalone dane zamieszczano na formularzach informacji  

o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującym w owym czasie 

rozporządzeniem. Dokonano również oceny stanu technicznego. Celem było zakwalifikowanie materiałów 

azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia. 

Zebrane w przedstawiony powyżej sposób dane zostały wykorzystane do utworzenia w 2008 roku  

wg zgodności kompetencji obszarowej, wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest 

(WBDA) prowadzonej ówcześnie przez Wojewodę Śląskiego. Aktualnie jest to Ogólnopolska Baza Azbestowa, 

kompetencje na poziomie województwa przejął Marszałek Województwa Śląskiego. 

Ponadto w 2008 roku Urząd Miasta Racibórz skierował pismo do raciborskich firm i instytucji z prośbą 

o złożenie informacji dotyczącej miejsc i sposobu wykorzystywania wyrobów zawierających azbest. W zasobach 

obiektów podmiotów, które odpowiedziały na zasadach dobrowolności, znajdowało się łącznie 13.474,7 m
2
 

wyrobów zawierających azbest. Uzyskano również informację z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

o użytkowaniu 1,8 km sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych. Rury były zabudowane wzdłuż ulic: 

Łąkowej, Morcinka, Morawskiej, Lipowej, Fojcika, Mieszka Raciborskiego, Poznańskiej, Placu Okrzei (łącznie 
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1480 mb o średnicy DN100) oraz Staszica i Warszawskiej (łącznie 320 mb o średnicy DN150), a ich usuwanie 

przewidziano przy kapitalnych remontach i modernizacji sieci. 

Ilość wyrobów pierwotnie zinwentaryzowanych podlegała kilkukrotnej modyfikacji na podstawie 

dokumentacji prac polegających na demontażu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z obiektów 

zlokalizowanych na terenie miasta. 

W 2012 roku podjęto próbę weryfikacji inwentaryzacji, która nie objęła jednak całego terenu miast.  

W jej wyniku zidentyfikowano dodatkowych 73 obiektów pokrytych wyrobami azbestowymi o łącznej 

powierzchni około 6.389 m
2

 czyli około 70,279 Mg. 

Wyniki weryfikacji oraz kilkukrotne modyfikowanie ilości zinwentaryzowanych obiektów dały 

podstawę do stwierdzenia, iż ilość posesji na których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest i ilość 

budynków jaka została zewidencjonowana była  niepełna i niedokładna. 

Pierwszy raport z realizacji PUA oraz aktualizacja PUA z 2014r. wskazywały na konieczność aktualizacji  

i wykonanie pełnej, terenowej inwentaryzacji posesji osób fizycznych oraz obszarów użytkowanych przez osoby 

prawne. W związku z tym koniecznym działaniem stało się przeprowadzenie prac zmierzających do ustalenia 

realnej i aktualnej skali problemu i oceny całościowej liczby posesji oraz budynków prywatnych, na których 

zlokalizowane są wyroby zawierające azbest. Przeprowadzona została ewidencja firm, przedsiębiorstw, 

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów komunalnych, gdzie mogą być zabudowane wyroby 

zawierające azbest. W rezultacie inwentaryzacja terenowa została przeprowadzona w okresie czerwiec – 

sierpień 2015 roku. Całość została dofinansowana w 80% ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach 

realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Realizacja 

obejmowała oprócz samej inwentaryzacji terenowej wyrobów zawierających azbest, również wpisy wyników 

inwentaryzacji wraz z numerami działek i obwodów ewidencyjnych do Bazy Azbestowej oraz przygotowano 

warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektów atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer 

obrębu ewidencyjnego umożliwiającej eksport wyników inwentaryzacji do warstw *.shp i *.pdf – zgodnie  

z wymaganiami dla projektów dofinansowywanych.  

W maju 2015 roku działania inwentaryzacyjne rozpoczęto od poinformowania mieszkańców  

o planowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z prośbą o ewentualną pomoc  

w inwentaryzacji poprzez udostępnienie niewidocznych części budynków pokrytych powłokami zawierającymi 

azbest. Informacje o planowanych działaniach zamieszczono na stronie internetowej, a także na tablicach 

informacyjnych umieszczonych na obszarze miasta. 

Spis z natury obejmował wszystkie budynki zlokalizowane na terenie miasta. Na posesjach, na których 

zostały zewidencjonowane wyroby zawierające azbest przeprowadzono krótką rozmowę z właścicielem 

zabudowań, której celem było uzyskanie informacji potrzebnych do wypełnienia ankiety inwentaryzacyjnej 

opracowanej na podstawie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  

w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 31). 

Jednocześnie uzyskano informacje od osób prawnych posiadających i wykorzystujących wyroby 

zawierające azbest. Działanie to zrealizowano poprzez spotkania i wizyty w siedzibach osób prawnych bądź 

drogą pocztową poprzez prośby o informację o posiadanych i wykorzystywanych wyrobach zawierających 

azbest. Założono możliwość pominięcia jakiegoś budynku pokrytego wyrobami azbestowymi lub niedokładnego 

wyliczenia powierzchni zawierających azbest. Przyjęto błąd inwentaryzacji terenowej na poziomie 3-5%.  

W związku z tym po zakończonej inwentaryzacji na tablicach ogłoszeń została umieszczona informacja 

Prezydenta Miasta, iż inwentaryzacja dobiegła końca z prośbą o kontakt w przypadku pominięcia, któregoś  

z użytkowników azbestu.  
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Wyniki wskazały, iż na obszarze miasta na terenach należących do osób fizycznych zidentyfikowano 433 

lokalizacje występowania azbestu w tym 420 na obiektach budowlanych i 13 miejsc z wyrobami azbestowymi 

już zdemontowanymi. Punkty występowania azbestu ujawniono na 360 posesjach osób prywatnych. Różnice  

w ilościach posesji i punktów wynikały z faktu, iż na wielu posesjach usytuowanych jest po kilka obiektów 

pokrytych powłokami zawierającymi azbest. 

Łączną powierzchnię zinwentaryzowanych wyrobów zlokalizowanych na terenie należącym do osób fizycznych 

oszacowano w trakcie inwentaryzacji na około 46 040 m
2
, co po przeliczeniu według ówczesnego przelicznika 

Bazy Azbestowej dało 506,438 Mg. Dane dotyczące obiektów, na których zinwentaryzowano wyroby 

zawierające azbest wpisano do Bazy Azbestowej. 

Wyroby azbestowe zewidencjonowane na terenie Miasta Racibórz u osób prywatnych, wg stanu na 2015r., 

zabudowane były: 

• w 39,42% na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych (132 obiekty, 199,617 Mg, 18 147 m
2
), 

• w 52,4% na budynkach gospodarczych (224 obiektów, 265,373 Mg, 24 124 m
2
), 

• w 5,62% na obiektach innych, w tym zadaszenia wiat (64 obiektów, 28,468 Mg, 2 588 m
2
), 

• w 2,56% jako wyroby luzem zdemontowane i zeskładowane (13 lokalizacji, 12,980 Mg, 1 180 m
2
). 

Inwentaryzacja wskazała również, na rodzaje użytkowanego azbestu i tak 46,16% wyrobów azbestowych 

stanowiły W01-płyty azbestowe płaskie (159 obiektów, 232,718 Mg 22 156 m
2
) oraz 53,84% wyrobów 

azbestowych stanowiły W02-płyty azbestowe faliste(274 obiektów, 273,719 Mg, 24 883 m
2
). 97,38%  

to pokrycia obiektów, 0,03% to elewacje (2 obiekty), a 2,55% to wyroby zdemontowane. 

W ramach inwentaryzacji zewidencjonowano posesje należące do osób prawnych na których zlokalizowano 

obiekty zawierające azbest. Wyniki wskazały, że: 

• na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdowały się 23 altanki/obiekty o łącznej powierzchni 828 

m
2
 wyrobów zawierających azbest, 

• na terenach przynależnych do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych i do Miasta Racibórz 

zewidencjonowano łącznie 1830,03 m
2
 wyrobów azbestowych, 

• na terenach przynależnych do firm i przedsiębiorców zewidencjonowano łącznie 513,98 m
2
 wyrobów 

azbestowych, 

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu zadeklarował posiadanie i użytkowania rur i złączy 

wodociągowych pozostawionych w ziemi o długości 1,38 km, tj. 55,2 Mg. 

Podsumowując zewidencjonowano u osób prawnych 3172,01 m
2
 wyrobów azbestowych co stanowiło 

ówcześnie 34,892 Mg oraz 55,2 Mg rur, co łącznie dawało 90,092Mg. 

W sumie na obszarze miasta Racibórz w wyniku przeprowadzonej kompleksowej inwentaryzacji w 2015r. 

ustalono, że na terenie osób fizycznych i osób prawnych zaewidencjonowano 379 posesji (465 obiektów)  

na których zlokalizowano azbest, z czego: 

• 360 posesji (433 obiekty) osób fizycznych, 

• 19 posesji (32 obiekty) należących do osób prawnych. 

W trakcie inwentaryzacji zewidencjonowano łącznie 596,53 Mg, w tym 506,438 Mg na terenie osób 

fizycznych i 90,092 Mg na terenie osób prawnych. 

Należy pamiętać, iż przelicznik Bazy Azbestowej do czerwca 2019r wynosił 1 m
2
 = 11 kg. Zmiana wartości 

przelicznika m
2
/kg dla wyrobów W01 (Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie)  i W02 

(Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) nastąpiła 28.06.2019r.  

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podjęło wtedy decyzję o korekcie wartości przelicznika 

stosowanego do określania ilości wyrobów zawierających azbest szacowanych pierwotnie przy użyciu jednostki 
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m
2
. Nowa wartość przelicznika wynosi 15 kg/m

2
 i taka też wartość jest domyślnie stosowana w systemie Bazy 

Azbestowej od dnia wprowadzenia zmiany. 

Szacowana masa wyrobów W01 oraz W02 zinwentaryzowanych i wprowadzonych do systemu Bazy Azbestowej 

z uwzględnieniem jednostki m
2
 uległa automatycznej korekcie w dniu 28.06.2019r. Korekta dotyczyła jedynie 

tych wyrobów, które na chwilę wprowadzenia korekty nie zostały w całości unieszkodliwione. Informacje 

dotyczące wyrobów już unieszkodliwionych nie podlegały zmianie. 

Należy zauważyć, że wprowadzona korekta wpłynęła na znaczący wzrost łącznej masy wyrobów zawierających 

azbest wykazywanej w module Dane zagregowane/Zestawienie statystyczne.  

Licząc wg nowego przelicznika zinwentaryzowana powierzchnia azbestu (49212,02 m
2
) to około 738,180 Mg.  

W tym 690,6 Mg to azbest należący do  osób fizycznych. Sumując z ilością rur łączna ilość zewidencjonowanego 

azbestu po aktualizacji inwentaryzacji wynosiła 793,38 Mg. Oznacza to, że masa wyrobów zawierających azbest 

przeznaczonych do unieszkodliwienia z uwagi na zmianę przelicznika wzrosła o ok. 33%. 

Głównym źródłem corocznej informacji o oczyszczaniu miasta ze szkodliwego azbestu jest udzielane wsparcie 

finansowe dla mieszkańców na cele związane usuwaniem wyrobów azbestowych, ale również realizowane 

finansowanie bezpośrednie inwestycji.  

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w aktualizacji PUA z 2014r. do końca 2013r. z terenu miasta Racibórz 

wycofano 539,098 Mg azbestu. Od tego czasu do końca 2021r. usunięto: 

• 185,720 Mg w ramach dotacji gminnych 

• 2,763 Mg w ramach finansowania bezpośredniego Miasta Racibórz, 

• 178,982 Mg w ramach projektu grantowego, 

Łącznie w raportowanym okresie usunięto 367,465 Mg. 

Oznacza to iż wszystkich wyrobów usuniętych z eksploatacji na koniec 2021 roku jest: 

539,098 Mg + 367,465 Mg*= 906,563 Mg 

*ilości usunięte z terenu miasta obejmują wyroby należące do osób fizycznych i osób prawnych które składają „Informację…” i są 

umieszczone w Bazie Azbestowej lub przekazały informację do Urzędu Miasta Racibórz, ilości te posiadają również potwierdzenie w postaci 

KPO, które pozostają w archiwum UM Racibórz; 

Jako uwagę należy wskazać, że wg Bazy Azbestowej unieszkodliwione został dotychczas znacznie mniejsze ilości 

wyrobów tj. 521,747 Mg. Z uwagi na to, że wskazana w wyliczeniach powyżej masa 906,563 Mg została 

potwierdzona, a Urząd Miasta posiada dokumentację w tej sprawie jako właściwą do dalszych rozważań 

należało przyjąć tę wielkość. 

Zakładając, że wyrobów azbestowych było: 

906,563 Mg* + 576,763 Mg** = 1483,326 Mg 

* masa usuniętych odpadów do 2021 roku 

**ilość pozostała do unieszkodliwienia ujęta w Bazie Azbestowej na koniec 2021  roku; 

na koniec 2021 roku usunięto 61,12 % zewidencjonowanych wyrobów zawierających azbest w stosunku  

do pierwotnie istniejących. 

Zaktualizowana inwentaryzacja według zapisów Bazy Azbestowej, stan na koniec 2021 roku stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego opracowania. 
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5.1.2 RODZAJ I ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

– STAN NA KONIEC 2021 ROKU 

Na podstawie aktualnej ewidencji odpadów azbestowych ustalono, że na terenie miasta użytkowanych 

jest około 576,763 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym 491,965 Mg przez osoby fizyczne i 84,798 Mg 

przez osoby prawne. Azbest występuje w 348 lokalizacjach.  

Tabela 1.  Ilość wyrobów azbestowych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Raciborza z podziałem na rodzaje materiałów  

(stan na 31.12.2021r.) 

Ilość wyrobów azbestowych wg rodzaju 

Płyty a-c płaskie 

(W01) 

Płyty a-c faliste 

(W02) 

Sumaryczna ilość 

wyrobów 

azbestowych 
Lp. 

Obwody 

ewidencyjne 
Ilość lokalizacji 

m
2 

Mg
1) 

m
2
 Mg

1)
 m

2 
Mg

1)
 

1 241101_10001 
Brzezie 

28 970 14,550 755 
 

11,325 1725 25,875 

2 241101_10002 
Markowice 

46 1725 25,875 3284 49,265 5009 75,140 

3 241101_10003 
Miedonia 

38 780 11,700 3624 54,360 4404 66,060 
 

4 241101_1.0004 
Ocice 

2 - - 150 2,250 
 

150 2,250 
 

5 241101_1.0005 
Ostróg 

16 842 12,630 741 11,115 
 

1583 23,745 

6 241101_1.0006 
Płonia 

22 900 13,500 752 11,280 1652 24,780 

7 241101_1.0007 
Racibórz 

34 1252 18,780 1617 24,255 
 

2869 43,035 

8 241101_1.0008 
Stara Wieś 

59 2541 38,115 4610 48,150 
 

5751 46,265 

9 241101_1.0009 
Studzienna 

40 1740 26,100 
 

2503 37,540 
 

4243 63,640 
 

10 241101_1.00010 
Sudół 

36 2607,67 
 

39,115 2804 42,060 5411,67 81,175 
 

Racibórz 321 13357,67 200,365 19440 290,85 
 

32797,67 491,965 

1) Założono przelicznik 1m2 równy 15 kg – zgodnie z przelicznikiem stosowanym w BDA 

Tabela 2 Ilość wyrobów zawierających azbest wykorzystywana na terenach podmiotów gospodarczych 

Ilość wyrobów azbestowych wg rodzaju 

Płyty a-c płaskie (W01) Płyty a-c faliste (W02) 

Sumaryczna ilość 

wyrobów azbestowych  Ilość lokalizacji 

m
2 

Mg
1) 

m
2
 Mg

1)
 m

2 
Mg

1)
 

Podmioty 
gospodarcze 

27 210,75 3161,25 1762,467 26,437 1973,217 29,598 

Tabela 3 Całkowita szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wykorzystywana na terenie Raciborza 

Ilość wyrobów azbestowych Lp Występowanie wyrobów zawierających azbest 

m
2 

mb Mg 

1 Obiekty zabudowy jednorodzinnej/zagrodowej 32797,67 - 491,965 

2 Obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe, usługowe, itd. 1973,217 - 29,598 

3 Rury wodociągowe - 1380 55,200
1) 

Całkowita szacowana ilość azbestu na terenie Raciborza 34 771 m2  i  1380 mb  tj.: 576,763 Mg 

1) Założono przelicznik 1mb = 40 kg – zgodnie z przelicznikiem stosowanym w BDA 

Id: 09CFD7C7-1BA2-4ED6-8F7A-07ADDBD2A920. Podpisany



Program usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz na lata 2022-2032 

str. 17 

 

Wyroby występują głównie w postaci płyt azbestowo-cementowych (a-c), w zdecydowanej większości 

stanowiących pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, gospodarczych, wiat, garaży i altanek. Wśród 

rodzajów występujących wyrobów wymieniane są płyty płaskie prasowane typu KARO (tzw. szablony) oraz 

profilowane płyty faliste typu ETERNIT. Cechą charakterystyczną stosowanych płyt jest niewielka zawartość 

azbestu, w granicach od 9 do 15%. Należą one do wyrobów klasyfikowanych w grupie tzw. twardych, w których 

włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce 

niewielka emisja azbestu do otoczenia. Ich szkodliwość wzrasta na skutek starzenia się spoiwa lub 

mechanicznej obróbki. 

Tabela 4. Ilości azbestu na terenie gminy w stosunku do ilości azbestu na obszarach powiatu, województwa i kraju  

Obszar Zinwentaryzowane 

ilości azbestu  

 

 

[Mg] 

Unieszkodliwione 

ilości azbestu  

 

 

[Mg] 

Udział 

unieszkodliwionych 

odpadów 

azbestowych  

[%] 

Ilość azbestu 

pozostała do 

unieszkodliwienia  

 

[Mg] 

Udział pozostałych 

do unieszko-

dliwienia odpadów 

azbestowych  

[%] 

Kraj 8 431 229, 933 1 352 883, 903 16% 7 078 374, 068 84% 

Województwo 

śląskie 338 604, 028 95 947, 267 28% 242 656, 872 72% 

Powiat 

raciborski 8 221, 247 1 738, 567 21% 6 482, 680 79% 

Gmina 

Racibórz wg 

BDA 1 098, 510 521, 747 47% 576, 763 53% 

Gmina 

Racibórz wg 

danych UM 1 483, 326 906, 563 61% 576, 763 39% 

Źródło: https://bazaazbestowa.gov.pl  

Powyższe zestawienie wskazuje, że stopień usuwania azbestu na terenie gminy jest znacząco powyżej 

stopni realizacji na obszarach kraju, województwa czy powiatu. Ilość obecnie pozostałego do unieszkodliwienia 

azbestu na terenie gminy to zaledwie 0,0081% ilości azbestu pozostałego do usunięcia na terenie kraju, 0,24% 

na terenie województwa śląskiego i 8,9% na terenie powiatu raciborskiego. Należy stwierdzić, że są to ilości 

znikome.  

5.1.3 OCENA STANU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERENIE 

MIASTA RACIBÓRZ 

Kontroli wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie miasta pod kątem oceny ich stanu  

i możliwości bezpiecznego użytkowania dokonano podczas inwentaryzacji w 2015r., zgodnie z obowiązującą 

punktacją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). Przeglądy techniczne zostały przeprowadzone z dokładnością 

zależną od możliwości dostępu do obiektu w chwili oględzin. Stwierdzono, już ówcześnie że w  większości były 

to wyroby ponad 20letnie i w zdecydowanej większości bez powłok zabezpieczających. Obecnie wg BDA 108 

obiektów z zabudowanym azbestem posiada I stopień pilności, 198 obiektów posiada  II stopień pilności i 15 – 

III stopień pilności. Z założenia, określenie I stopnia pilności wiąże się z koniecznością demontażu i usunięcia lub 

właściwego zabezpieczenia wyrobów azbestowych. Ok 66% obiektów nie wymaga natychmiastowej 

interwencji.  Jednakże II i III stopień pilności zobowiązuje do okresowej kontroli stanu wyrobów, odpowiednio 

raz na rok bądź, co 5 lat. Z uwagi na to, że od oceny upłynęło ponad 6 lat należy traktować ją raczej 

orientacyjnie. 
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5.1.4 GOSPODARKA ODPADAMI AZBESTOWYMI Z TERENU MIASTA RACIBÓRZ 

Odpady zawierające azbest w większości pochodzą z rozbiórek i remontów obiektów budowlanych. 

Zgodnie z obowiązującym prawem demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

mogą dokonywać tylko specjalistyczne firmy, które posiadają przeszkolonych pracowników.  

Składowanie jest to niewątpliwie najbardziej rozpowszechniony sposób unieszkodliwiania odpadów.  

Z racji omawianych wcześniej właściwości fizykochemicznych azbestu, z których odporność na działanie 

czynników atmosferycznych, kruchość i łamliwość stanowią, iż wszelkie prace na składowiskach przyjmujących 

odpady azbestowe, winny być prowadzone z zachowaniem szczególnych zasad bhp. Zagadnienia  

te szczegółowo regulują stosowne akty prawne w postaci rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 

stycznia 2015 r w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów. 

Ponadto Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

2004 nr 71 poz. 649 z późn. zm.) dopuszcza możliwość unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 

poprzez ich składowanie w podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

Tabela 5. Wykaz istniejących ogólnodostępnych składowisk odpadów azbestowych na terenie województwa Śląskiego 

Lp Nazwa składowiska Nazwa i adres zarządzającego Wolna pojemność 

składowiska [m
3
] 

1 Sektor III na odpady azbestowe, wydzielony w 
ramach składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Knurowie 
ul. Szybowa 44, Knurów 

Pre Zero  
Recycling Południe Sp. z o.o. 
ul. Szybowa 44,  
44-194 Knurów 

203000 

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu 
ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 
w Sosnowcu 
ul. Grenadierów 21, 
 41-216 Sosnowiec 

3640 

3 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady 
niebezpieczne zawierające azbest Jastrzębie 
Zdrój 
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębiny 36 

Cofinco-Poland Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 29 
40-956 Katowice 

14 
[Planowana 
rozbudowa] 

4 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady 
niebezpieczne zawierające azbest w 
Świętochłowicach 
ul. Wojska Polskiego, 41-608 Świętochłowice 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76 
41-608 Świętochłowice 

1250 

Źródło: https://bazaazbestowa.gov.pl (stan na wrzesień 2021r.) 

Najbliższymi instalacjami unieszkodliwiania są składowisko Cofinco-Poland Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju (póki 

co możliwości przyjęcia odpadów na wyczerpaniu) oraz Pre Zero Recycling Południe Sp. z o.o. w Knurowie. 

Dotychczasowy strumień odpadów z terenu miasta Racibórz kierowany jest głównie na składowisko  

w Knurowie. Składowisko to właściwie jest w stanie przyjąć odpady azbestowe z całego województwa śląskiego. 

Przy założeniu, że średnia objętość 1 tony składowanych odpadów wynosi 0,82 m
3
 oraz szacowanej ilości 

azbestu na terenie województwa śląskiego wg BDA wynoszącej 242 657 Mg potrzebna pojemność składowania 

wynosi 198 979 m
3
. Na potrzeby unieszkodliwienia poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest 

użytkowanych na terenie Raciborza wymagana jest pojemność ok. 473 m
3
. 
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5.2 PRZEWIDYWANE KOSZTY USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Przy szacowaniu prawdopodobnych kosztów usunięcia i unieszkodliwienia płyt azbestowo - 

cementowych z terenu Raciborza uwzględniono ceny rynkowe z 2020 i 2021r. usług specjalistycznych firm 

zajmujących się ich demontażem i transportem. Do obliczeń wykorzystano informacje pozyskane przy realizacji 

przez miasto programu dofinansowania prac polegających na demontażu i unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest oraz projektu grantowego. Na podstawie analizy danych ustalono, że ceny za ww. usługę 

kształtowały się w granicach od 16 zł/m
2
 do 46 zł/m

2
 (1,06 zł/kg – 3,07 zł/kg). Przypuszczalnie zróżnicowanie 

cenowe wynika ze stopnia trudności prac przy demontażu oraz ilości demontowanych wyrobów z jednego 

obiektu. W skład ceny usługi wliczone są koszty jednostkowe za demontaż wyrobów i właściwe ich 

przygotowanie do transportu, transport na składowisko oraz unieszkodliwianie. Średnio cena  

za unieszkodliwienie odpadów azbestowych wyniosła ok. 28 zł/m
2
 (1,84 zł/kg). 

Na terenie Raciborza szacuje się występowanie 521,563 Mg wyrobów zawierających azbest (bez rur). 

Biorąc pod uwagę średni koszt ww. usługi kompleksowej, wyliczony na 1840 zł za Mg, całkowity przybliżony 

koszt usuwania i unieszkodliwiania płyt a-c zlokalizowanych na terenie Raciborza wyniesie 959 676 zł. Kalkulacja 

ta nie uwzględnia przyszłych zmian cen na rynku usług prac przy azbeście, dlatego należy ją weryfikować przez 

cały okres wdrażania „Planu usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz”. 

Demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów pozostających w użytkowaniu wiąże się  

z koniecznością montażu nowych materiałów bezazbestowych. Z punktu widzenia właściciela, zarządcy bądź 

użytkownika obiektu z zabudowanymi materiałami azbestowymi koszt usuwania i unieszkodliwiania starego 

pokrycia dachowego lub elewacyjnego to tylko część kosztów inwestycji modernizacji obiektu. Koszty zakupu  

i montażu nowych materiałów budowlanych znacznie przewyższa koszty usuwania wyrobów azbestowych. 

Wartość nowego pokrycia dachowego lub elewacyjnego jest niejako kosztem pośrednim, lecz niezbędnym  

i istotnym przy usuwaniu i unieszkodliwiania azbestu. 

Biorąc pod uwagę efekty uzyskane przy realizacji projektu grantowego oraz dalsze potrzeby oczyszczania 

terenu gminy z azbestu wskazane jest rozważanie kolejnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 

usuwanie wyrobów zawierających azbest i zastąpienie ich bezazbestowymi. Stąd podjęto próbę oszacowania 

kosztów odtworzenia pokryć dachowych wyrobami bezazbestowymi. 

Do obliczeń wykorzystano informacje pozyskane przy realizacji przez miasto projektu grantowego.  

Na podstawie analizy danych ustalono, że średnie ceny za usługę kompleksową usuwania, unieszkodliwiania  

i odtworzenia pokrycia dachowego, w zależności od wybranego rodzaju użytych materiałów budowlanych 

pokrycia dachu kształtowały się w granicach od 167 zł/m
2
 do 268 zł/m

2
 (koszty inwestycji w przeliczeniu na kg 

usuwanego azbestu: od 11,5 zł/kg – 18,5 zł/kg). Średnia cena zadania wyniosła 218 zł/m
2
. Przyjmując, że usługa 

demontażu, transportu i składowania odpadów kosztuje 28 zł/m
2
 – odtworzenie nowego dachu to koszt  

na poziomie ok. 190 zł/m
2
.  

Ze wskazanej ilości 521,563 Mg wyrobów zawierających azbest nie wszystkie to dachy czy elewacje wymagające 

odtworzenia. Przeanalizowano BDA pod kątem rodzajów zabudowy i wskazanych obiektów i ilość 51,345 Mg  

to odpady zmagazynowane luzem lub na obiektach innych stanowiących np. altanki, wiaty, ubikacje, 

przybudówki – obiekty małej architektury, na które nie jest przeznaczane dofinansowanie do odtworzenia 

nowego pokrycia dachowego. Większość z nich prawdopodobnie zostanie przeznaczona do rozbiórki. Azbest  

w ilości 470,218 Mg stanowi pokrycia dachowe do odtworzenia, w tym 442,195 Mg w obiektach osób 

fizycznych, a 28,023 Mg w obiektach osób prawnych. Koszty odtworzenia pokryć dachowych oszacowano  

na kwotę 5 956 095 zł. 
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Łączne koszty usunięcia azbestu i odtworzenia pokryć dachowych zidentyfikowanych na terenie Raciborza 

szacuje się na poziomie 6 915 771 zł. 

Należy zaznaczyć, iż tempo usuwania azbestu jest w dużej mierze zależne od konieczności wymiany pokrycia 

dachowego lub elewacyjnego ze względu na jego zużycie.  

Z uwagi na znaczny wzrost cen usług budowlanych i materiałów w ostatnich latach oraz sytuację gospodarczą 

kraju, znaczną inflację, należy spodziewać się dalszego wzrostu cen w kolejnych latach. Stąd wyliczenia zawarte 

powyżej należy traktować raczej orientacyjnie. 

Sieć wodociągowa pozostaje we władaniu Prezydenta Miasta Racibórz i usuwanie rur azbestowo – 

cementowych jest zadaniem własnym miasta. Rury a-c będą usuwane w ramach planowanych modernizacji 

sieci, a koszty związane z występowaniem w nich azbestu są wliczane w koszty ogólne inwestycji. Z uwagi  

na nieznaczną ilość pozostających w użytkowaniu rur a-c, wyliczenie środków finansowych potrzebnych na ich 

usunięcie zostało pominięte. 

5.3 PROGRAM DOFINANSOWANIA PRAC POLEGAJĄCYCH NA DEMONTAŻU I 

UNIESZKODLIWIANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ 

Zgodnie z założeniami „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” koszty związane  

z usunięciem wyrobów zawierających azbest mają być finansowane przez właścicieli – zarządców obiektów,  

w tym właścicieli obiektów z wyrobami zawierającymi azbest. 

Inicjatywy samorządu terytorialnego, zmierzające do sukcesywnego usuwania wyrobów azbestowych  

i likwidacji skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i środowiska dają możliwości dofinansowania powyższych 

działań z funduszy jednostek samorządowych, środków celowych funduszy ekologicznych, a także ze środków 

funduszy Unii Europejskiej. Stąd też rola gminy w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie realizacji programu 

usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy ma istotne znaczenie, w szczególności dla osób fizycznych - 

właścicieli obiektów, dla których usunięcie wyrobów zawierających azbest i w następstwie odnowa pokryć 

dachowych/elewacyjnych obiektów w większości przekracza ich możliwości finansowe. 

Miasto Racibórz od 2003r. do końca 2009r., udzielało pomocy finansowej mieszkańcom realizującym prace 

polegające na demontażu i usuwaniu elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych ze środków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany legislacyjne związane z likwidacją 

funduszy celowych uniemożliwiły kontynuację programu dofinansowania ze środków GFOŚiGW. 

Nowe zasady dofinansowania przyjęto uchwałą nr V/56/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 marca 2011 roku. 

Była to Uchwała w sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację inwestycji 

związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie 

Raciborza. Załącznikiem do ww. uchwały jest „Regulamin udzielania dotacji z budżetu Miasta Racibórz  

na realizację inwestycji związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

zlokalizowanych na terenie Raciborza”. Rada Miasta Racibórz uchwałą nr VII/74/2015 z dnia 27 maja 2015 r. 

zmieniła Uchwałę Nr V/56/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyznawania dotacji 

ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację inwestycji związanych z usuwaniem elementów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Raciborza. Zmiana była skutkiem 

wprowadzenia nowych przepisów unijnych dotyczących pomocy de minimis. W przypadku podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą udzielona dotacja stanowi ten rodzaj pomocy. Uchwała nie wprowadziła 

zmian w zakresie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych i pozostałych wnioskodawców. Regulamin  

od 2011r. zakłada udzielanie dotacji w wysokości 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na działania 

związane z usuwaniem azbestu, lecz nie więcej niż 2.000 złotych dla osób fizycznych i 4.000 złotych  

dla pozostałych wnioskodawców. Ustalone wsparcie finansowe jest kontynuowane do chwili obecnej. 
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Według Regulaminu o dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, osoby prawne oraz wspólnoty 

mieszkaniowe. Wnioski można składać do 30 października danego roku. Ostateczny termin zakończenia zadania 

to 30 listopada danego roku. W tym czasie wnioski są rozpatrywane i realizowane jest zadanie. Miasto Racibórz 

od 2011 roku corocznie w budżecie zabezpiecza środki finansowe na dotacje na usuwanie azbestu. 

Łącznie od 2003r. przeznaczono na ten cel prawie 435 tys. zł. Tabela poniżej pokazuje wielkości udzielonych 

dotacji osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych w poszczególnych latach.  

Tabela 6 Sumaryczna wielkość dofinansowań do prac polegajacych na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych na terenie Raciborza w latach 2003 - 2021 

Lata Osoby fizyczne Podmioty Razem 

2003r. 15 797,75 zł 4 000,00 zł 19 797,75 zł 

2004r. 20 749,00 zł 24 000,00 zł 44 749,00 zł 

2005r. 13 451,00 zł 35 328,00 zł 48 779,00 zł 

2006r. 21 799,00 zł 4000,00 zł 25 799,00 zł 

2007r. 19 709,00 zł 12 000,00 zł 31 709,00 zł 

2008r. 22 433,00 zł 6 000,00 zł 28 833,00 zł 

2009r. 25 966,85 zł 3210,00 zł 29 176,85 zł 

2010r. - - - 

2011r. 20 454,24 zł 0,00 zł 20 454,24 zł 

2012r. 16 649,49 zł 8 320, 00 zł 24 969,49 zł 

2013r. 21 468,20 zł 4 000,00 zł 25 468,20 zł 

2014r. 9 373,48 zł 4 000,00 zł 13 373,48 zł 

2015r. 15 052,81 zł 8 000,00 zł 23 052,81 zł 

2016r. 12 870,00 zł 4 000,00 zł 16 870,00 zł 

2017r. 16 596,88 zł 0,00 zł 16 596,88 zł 

2018r. 17198,57 zł 2975,00 zł 20 173,57 zł 

2019r. 16 028,15 zł 0,00 zł 16 028,15 zł 

2020r. 12 178,36 zł 1633,50 zł 13 811,86 zł 

2021r. 15 132,11 zł 0,00 zł 15 132,11 zł 

Razem 312 907,89 zł 121 466,50 zł 434 774,39 zł 

 

W ramach prowadzonej pomocy w latach 2003-2021 łącznie dofinansowano usunięcie wyrobów 

azbestowych z 392 obiektów z terenu miasta Racibórz, z czego 357 obiektów pozostawało  we władaniu osób 

fizycznych, a 35 innych podmiotów. 

Ponadto dla zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji systematycznego i ilościowego usuwania  

z terenu miasta materiałów azbestowych w przewidzianych harmonogramem terminach Miasto podjęło 

decyzję o aplikowaniu o środki unijne, które pozwoliły na udzielania wyższego wsparcia obejmującego również 

dofinansowanie do nowego pokrycia dachowego. Prezydent Miasta Racibórz Zarządzeniem nr 46/2019 z dnia  

4 stycznia 2019r. przyjął Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu grantowego “Poprawa stanu 

środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”. 

Projekt skierowano do osób fizycznych będących właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym budynku stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie Miasta Racibórz, w którym 

zaplanowano prace związane z kompleksowym unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych. Pod koniec 2019r. 

Miasto Racibórz otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 

DZIAŁANIE 5.2 Gospodarka odpadami, PODDZIAŁANIE 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu 

Zachodniego (regulamin konkursu nr RPSL.05.02.02-IŻ.01.24-288/2018) na realizację tego zadania. Realizację 

projektu przewidziano w formule grantowej. Grant jest bezzwrotną formą pomocy finansowej definiowaną jako 
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środki finansowe z Funduszy Europejskich przekazywane przez beneficjenta (realizatora projektu) odbiorcom 

projektu (beneficjentom ostatecznym) jako narzędzie osiągnięcia celu projektu.  

Począwszy od pierwszego kwartału  2020r. rozpoczęto usuwanie azbestu w ramach projektu grantowego.  

W ramach programu, którego rzeczowa realizacja ostatecznie zakończyła się 10 listopada 2021r. usunięto 

178,982 Mg wyrobów azbestowych z 85 obiektów o powierzchni 11.365 m
2
, odtworzono nowe pokrycie 

dachowe na 82 obiektach. Beneficjenci dostali wsparcie na poziomie od 32 do 97% poniesionych kosztów 

kwalifikowanych. Duża rozpiętość może świadczyć o niedoszacowaniach na etapie kosztorysów początkowych 

oraz związana jest ze znaczącym wzrostem cen robót budowlanych. W okresie planowania i realizacji projektu 

dofinansowanie w łącznej kwocie 1.124.492,49 zł, uśredniając, stanowiło ok. 53% kosztów kwalifikowanych. 

Wdrożenie projektu grantowego niewątpliwie spowodowało wzrost tempa usuwania azbestu. W poniższej 

tabeli zamieszczono wielkości udzielonych grantów osobom fizycznym w poszczególnych latach. 

Tabela 6 Granty do prac polegajacych na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz odtworzenia nowego 

pokrycia dachowego w latach 2020 - 2021 

Lata Ilość grantów Ilość usuniętego 
azbestu 

Suma grantów 

2020r. 39 78 822,00 kg 511 264,11 zł 

2021r. 46 100 160,00 kg 613 228,38 zł 

Razem 85 178 982 kg 1 124 492,49 zł 

 
W raporcie z realizacji PUA w latach 2014-2021 zwrócono uwagę na konieczność zweryfikowania  

zasad udzielanej dotacji, z uwzględnieniem obecnych cen rynkowych realizacji zadań budowlanych oraz ilości 

azbestu na poszczególnych obiektach, w celu zapewnienia wyższych dofinansowań jednostkowych. 

 

5.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

W myśl Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 do pokrycia kosztów związanych  

z usunięciem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest zobowiązani są właściciele – zarządcy 

obiektów. Rolą samorządu jest podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procesu usuwania 

materiałów azbestowych, a także likwidacji skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i środowiska. W tym celu 

należy rozważać możliwości skorzystania z dofinansowania ww. działań ze środków własnych gminy jak  

i promocja innych źródeł finansowania oraz inicjowanie pozyskania środków zewnętrznych. 

Zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” istnieją następujące 

podstawowe instrumenty dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów 

zawierających azbest: 

 Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Fundusze Unii Europejskiej. 

 Bank Ochrony Środowiska S.A. 

Instrumenty finansowe na poziomie województwa wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania 

wyrobów azbestowych oferowane są przez następujące instytucje: 

 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ) we współpracy z WFOŚiGW. 

 Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw. 
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5.4.1 ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może polegać na udzielaniu dotacji celowej  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu 

powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. 

Zadania te mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przez powiaty i gminy, do których zadań 

własnych należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie ustalonym w ustawie - Prawo ochrony 

środowiska. 

Właściciele obiektów z zabudowanymi wyrobami azbestowymi zlokalizowanych na obszarze miasta 

Racibórz mają możliwość skorzystania zarówno z dotacji udzielanych z budżetu gminy Racibórz (szczegóły 

udzielanego wsparcia w pkt. 5.3), jak również z budżetu powiatu raciborskiego. Powiat Raciborski udziela 

dotacji w wysokości 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na działania związane z usuwaniem 

azbestu, lecz nie więcej niż 1.500 złotych.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie 

umów cywilnoprawnych. Do zadań związanych z oczyszczaniem kraju z azbestu można w szczególności zaliczyć: 

1) przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami; 

2) przedsięwzięcia z zakresu ochrony powierzchni ziemi; 

3) rozwój sieci laboratoriów służących ochronie środowiska; 

4) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju; 

5) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska; 

6) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany gospodarki 

odpadami, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów; 

7) współfinansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, które mają być 

współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach współpracy z organizacjami 

międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej, a także realizowanych na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r.o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 

poz. 711). 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od roku 2011 oferował 

wsparcie finansowe polegające na udzieleniu dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, w wysokości 50 % kosztów i pożyczki w wysokości minimum 35 % kosztów, z własnych 

środków. Od roku 2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oferuje 

wsparcie finansowe polegające na udzieleniu dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości do 50 % w formie dotacji i do 50 % formie dotacji z własnych środków, 

dodatkowo uzupełnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW. 

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się  

w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami 

finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu oferuje 

szeroką gamę kredytów. Zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest mogą być finansowane 

poprzez udzielanie następujących rodzajów kredytów: 

 kredyty preferencyjne z dopłatami z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej do oprocentowania, charakteryzujące się m.in. niższym od komercyjnego oprocentowaniem  

i możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału. Warunki udzielania tych kredytów  
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są zróżnicowane, określone w umowie przez konkretny WFOŚiGW (przedsięwzięcie musi wpisywać się 

w listę priorytetów funduszu); 

 kredyty komercyjne ze środków banków zagranicznych - linia KfW5 (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

oraz ze środków banku, w tym w ramach porozumień BOŚ ze sprzedawcami i dystrybutorami wyrobów 

służących ochronie środowiska. 

5.4.2 ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest przyznawana w Polsce w ramach 

poszczególnych programów pomocowych (tzw. programów operacyjnych), stanowiących narzędzia realizacji 

Narodowej Strategii Spójności. W zależności od rodzaju programu, beneficjentami mogą być m.in. jednostki 

samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, 

młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność nierolniczą. 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest może być wspierane ze środków unijnych w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych. Środki finansowe przeznaczane w ramach RPO na działania związane  

z bezpiecznym usuwaniem azbestu, są zależne głównie od priorytetów jakie ustala dane województwo, a ich 

wysokość od ilości złożonych wniosków w ramach konkursów ogłaszanych w poszczególnych województwach 

oraz od ilości wybranych projektów do dofinansowania. 

6 PLAN OCZYSZCZANIA TERENU MIASTA RACIBÓRZ Z WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST  

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z założeniami  Programu Oczyszczania Kraju  

z Azbestu powinien zakończyć się do 31 grudnia 2032r. Wartość potrzebnych środków finansowych oraz ilość 

wyrobów azbestowych przeznaczonych do usunięcia sprawiają, że oczyszczanie Raciborza z azbestu będzie 

również zadaniem długoterminowym dla miasta. Rozłożone na okres pozostałych 11 lat zadanie wymaga 

zdefiniowania na poziomie gminy ramowego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 Założone przez miasto Racibórz w niniejszym „planie oczyszczania terenu miasta Racibórz z wyrobów 

zawierających azbest” kierunki działań pozwolą na osiągnięcie celów i wykonanie poszczególnych zadań  

w ramach przewidzianego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest.  

Natomiast dla usystematyzowania podejmowanych działań „plan…” określa harmonogram realizacji 

poszczególnych zadań z uwzględnieniem odpowiedzialności i współpracy osób, jednostek, podmiotów przy ich 

wykonaniu. 

6.1 ZAŁOŻENIA PLANU 

1) Weryfikacja skali problemu obecności wyrobów zawierających azbest na obszarze miasta Racibórz 

Źródłem gromadzonych i ewidencjonowanych przez Urząd Miasta Racibórz danych 

związanych z miejscem i ilością wykorzystywania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta 

zgodnie z uregulowaniami prawnymi powinny być przedkładane przez osoby fizyczne pozostające  

w posiadaniu tychże wyrobów i aktualizowane corocznie informacje. Przeprowadzona w efekcie ich 

braku inwentaryzacja pozwoliła na oszacowanie ilości azbestu. Zdarzają się nadal przypadki 

potwierdzania przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz 

występowanie azbestu w miejscach niezinwentaryzowanych, a ujawnianych podczas rozpatrywania 
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wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych. Skłania to do stwierdzenia, że skala 

problemu może odbiegać od ocenionej. Kompleksowa inwentaryzacja została wykonana w 2015r. przy 

niewielkich nakładach finansowych Miasta Racibórz. Wykonawca zlecenia wskazał, że inwentaryzacja 

może być obarczona błędem na poziomie 3-5%. W trakcie realizacji projektu grantowego 2020-2021 

wykonano zadania usuwania azbestu na 19 obiektach nieujawnionych w BDA. Łączna ilość azbestu 

 na tych obiektach wynosiła 42,188 Mg. 

Z uwagi na powyższe zakłada się konieczność monitoringu skali niezgodności, a w przypadku 

dalszego ujawniania znacznych ilości należy rozważyć zweryfikowanie wystąpień azbestu 

zabudowanego w obiektach budowlanych poprzez   bezpośrednie zapytanie właścicieli, zarządców lub 

użytkowników posesji, na których potencjalnie może występować azbest. Działania mogą obejmować: 

o Opracowanie ankiety dotyczącej użytkowania materiałów zawierających azbest, 

o Podział ankietyzacji na etapy oraz rozesłanie ankiet, 

o Analiza otrzymanych odpowiedzi oraz aktualizacja inwentaryzacji i bazy danych. 

 
Celem jest kontrola zgodności inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących 

na terenie miasta ze stanem faktycznym.    

2) Udzielanie pomocy finansowej na realizację prac polegających na demontażu wyrobów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych i ich unieszkodliwianie 

Udzielenie pomocy finansowej mieszkańcom na cele usuwania azbestu jest warunkiem 

znacznie wpływającym na powodzenie zachowania tempa oczyszczania obszaru miasta z wyrobów 

zawierających azbest. Specjalne procedury konieczne przy pracach z azbestem i sposób jego 

unieszkodliwiania wymagają znacznych środków finansowych. Z uwagi na to niniejszy plan zakłada 

kontynuację dofinansowania prac polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Raciborza. Wiąże się to z koniecznością 

zweryfikowania zasad dofinansowania. Przy ich ustalaniu należy wziąć pod uwagę to, że udział 

środków właścicieli nieruchomości na usuwanie azbestu powinien być niewielki, ze względu na fakt,  

iż koszt nowego pokrycia dachowego czy elewacyjnego nie jest pokrywany w ramach wsparcia 

finansowego, a to większa część kosztów inwestycji polegającej na wymianie wyrobów azbestowych 

na bezazbestowe. Należy zapewnić w corocznym budżecie miasta środki finansowe na realizacje 

dofinansowań. 

Niniejszy plan zakłada sformułowanie nowych procedur udzielania pomocy finansowej 

właścicielom, zarządcom lub użytkownikom obiektów budowlanych z zabudowanym azbestem. 

Sam „Program usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz” może również stanowić 

podstawowy instrument wspierający pozyskanie środków z innych źródeł na działania zmierzające  

do oczyszczanie terenu miasta z azbestu.  

 

Celem działania jest zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji systematycznego  

i ilościowego usuwania z terenu miasta materiałów azbestowych w przewidzianych harmonogramem 

terminach. 

3) Aktualizacja danych dotyczących lokalizacji występowania lub zaprzestania wykorzystywania wyrobów 

azbestowych i ich bieżącej ilości na terenie Raciborza w BDA 

Informacje uzyskane podczas inwentaryzacji w 2015r. posłużyły do kompleksowej aktualizacji 

wpisów dotyczących obszaru miasta Racibórz, w bazie danych o wyrobach i odpadach zawierających 

azbest (BDA). Natomiast dane pozyskane w trakcie udzielania dofinansowania prac polegających na 
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usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych w Raciborzu służą do corocznej 

aktualizacji bazy. Zgodnie z kompetencjami gmina powinna uzupełniać bazę danych w zakresie osób 

fizycznych posiadających wyroby zawierające azbest.  

Zakłada się dalszą systematyczną aktualizację Bazy Azbestowej o wiadome zmiany w zakresie 

lokalizacji występowania lub zaprzestania wykorzystywania wyrobów azbestowych i ich bieżącej ilości 

na terenie Raciborza z wykorzystaniem udostępnionych systemów informatycznych. 

 

Celem założenia jest zagwarantowanie zgodnego z kompetencjami przepływu informacji 

pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji publicznej. 

4) Działania informacyjno – edukacyjne mieszkańców 

Pomimo wprowadzenia w 1997r. zakazu stosowania wyrobów azbestowych w Polsce 

znajomość przepisów wykonawczych przez właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów 

budowlanych z zabudowanym azbestem jest nadal niewystarczająca. Świadczy o tym chociażby brak 

corocznej informacji o wyrobach azbestowych, do której przedkładania prezydentowi miasta 

zobowiązują przepisy prawne. Zauważa się również bagatelizowanie wśród mieszkańców spraw 

związanych z szkodliwością azbestu na zdrowie ludzi i jego wpływu na środowisko. Możliwe,  

że przyczyną takich postaw jest niewyczuwalne dla organizmu oddziaływanie pyłu azbestowego oraz 

długotrwały proces rozwoju chorób azbestozależnych. 

W czasie trwania Programu prowadzona będzie kampania edukacyjna mieszkańców Raciborza  

w zakresie szkodliwości azbestu, postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów 

bezpiecznego ich zabezpieczania, usuwania oraz unieszkodliwiania. Niezbędne jest również 

rozpowszechnianie informacji na temat obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników 

obiektów budowlanych z zabudowanym azbestem oraz procedur postępowania z wyrobami  

i odpadami azbestowymi wynikających z przepisów prawnych. Działania informacyjno – edukacyjne 

społeczeństwa powinny obejmować: 

 Bezpośrednie udzielanie informacji tematycznych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

Urzędu Miasta Racibórz; 

 Stworzenie zakładki tematycznej dotyczącej azbestu na stronie internetowej miasta, w której 

prezentowane będą regulacje prawne i procedury, informacje o zagrożeniu jakie niesie  

za sobą azbest, działania miasta podjęte w celu likwidacji azbestu, możliwości uzyskania 

dofinansowania prac polegających na demontażu i unieszkodliwianiu azbestu; 

 Umieszczanie tematycznych artykułów w lokalnej prasie i portalach internetowych w tym 

cykliczne przypomnienia o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest  

i miejscu ich wykorzystywania lub zaprzestaniu ich wykorzystywania; 

 Współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 

rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest; 

 Dystrybucja formy wydawniczej w postaci ulotek, broszur, plakatów, informacji na kalendarzu 

ekologicznym autorstwa własnego lub dostarczonych przez inne jednostki i organy 

materiałów; 

 

Oczekiwanym efektem prowadzonej kampanii informacyjno – edukacyjnej jest zwiększenie 

świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami 

zawierającymi azbest, a przez to wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych.  
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5) Systematyczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

Głównym założeniem „planu…” jest systematyczne oczyszczanie miasta Racibórz z azbestu.  

Z uwagi na zachowanie spójności z dokumentem nadrzędnym, na potrzeby niniejszego planu okres 

pozostałych 11 lat podzielono na dwa okresy, tj.: 

o pierwszy obejmuje czas do końca 2022 roku, 

o drugi obejmuje lata od 2023 do końca 2032 roku. 

Wprawdzie do końca pierwszego etapu pozostał rok, a kolejny etap jest okresem dziesięcioletnim lecz 

taki podział pozwoli na ocenę realizacji programu gminnego w kontekście porównań z programami 

wyższego rzędu. Z uwagi na to, że ostatni okres determinuje równocześnie usunięcie wszystkich 

użytkowanych wyrobów azbestowych dla potrzeb wzmożonego monitoringu wprowadzono 

dodatkowy cel pośredni. Cele są ujęte w harmonogramie rzeczowym przedstawionym w tabeli nr 8.  

 

Celem założenia jest utrzymanie tempa wymiany materiałów azbestowych na bezazbestowe 

oraz oczyszczania miasta z azbestu zgodnego z programem krajowym. 

6) Monitoring i usuwanie dzikich wysypisk z odpadami zawierającymi azbest 

Pojawianie się dzikich wysypisk na obszarze miasta jest stale monitorowane. Źródłem 

informacji na temat porzuconych odpadów są m.in. patrole Straży Miejskiej, elektroniczny system 

informacji miejskiej (ESIM) umożliwiający takie zgłoszenia czy zgłoszenia bezpośrednie mieszkańców. 

W ramach działań należy intensyfikować kontrolę ujawnianych wysypisk w zakresie występowania 

wśród porzuconych odpadów takich, które zawierają azbest. Zakłada się kontynuację likwidacji 

zlokalizowanych wysypisk zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stosownymi procedurami. 

Odpowiedzialnym za usuwanie odpadów zalegających w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest ich 

posiadacz. Najczęściej jest on nie do zidentyfikowania i wówczas odpowiedzialność przenoszona jest 

na właściciela nieruchomości, na której stwierdzono odpady. W przypadku terenów miejskich 

wysypiska będą likwidowane niezwłocznie z zachowaniem stosowanych procedur.  

 

Realizacja powyższych działań ma na celu usunięcie zagrożeń zdrowia ludzi i środowiska, 

wynikających z oddziaływania odpadów zawierających azbest zalegających w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. 

7) Mobilizowanie właścicieli, zarządców bądź użytkowników obiektów budowlanych z zabudowanymi 

materiałami azbestowymi do ich wymiany na bezazbestowe zgodnie z określonym stopniem pilności 

Przegląd techniczny jako ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest jest warunkiem koniecznym i zarazem decydującym, o tym kiedy w danym 

miejscu zawierającym azbest istnieje ryzyko narażenia zdrowia ludzi. W przypadkach stwierdzenia  

I stopnia pilności wymagane jest pilne usunięcie wyrobów zawierających azbest bądź ich właściwe 

zabezpieczenie. Stąd w pierwszej kolejności działania mobilizujące do usunięcia azbestu powinny być 

prowadzone wśród użytkowników posiadających wyroby azbestowe zaszeregowane do najwyższego 

stopnia pilności (108 obiektów). Inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będzie odbywać się poprzez: 

o System edukacji w zakresie szkodliwości i postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest, 

o Powiadamianie o prowadzonym przez miasto wsparciu finansowym polegającym  

na dofinansowaniu części kosztów usunięcia azbestu z nieruchomości, 
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o Informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania preferencyjnych kredytów  

i pożyczek na wymianę pokryć dachowych czy elewacyjnych z azbestu. 

 

Celem powyższych działań jest zmniejszenie ryzyka negatywnego oddziaływania 

użytkowanych wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko. 

 

8) Stała kontrola zmian legislacyjnych i dostosowywanie w ramach planu działań zgodnych z wytycznymi  

planów nadrzędnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 wskazuje na potrzebę 

zharmonizowania 98 aktów prawa krajowego z 22 aktami prawa unijnego. Założone działania 

legislacyjne mają uporządkować przepisy prawne w zakresie problematyki azbestowej oraz umożliwić 

uruchomienie procedur niezbędnych do przyspieszenia procesu oczyszczania kraju z azbestu. Program 

krajowy wśród zadań przewidzianych do realizacji na poziomie lokalnym wskazuje m.in. prowadzenie 

przez gminę szkoleń lokalnych mieszkańców w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu z własnej 

posesji bez konieczności korzystania z wyspecjalizowanych firm czy też nakłada obowiązek 

organizowania akcji wywozu zdemontowanych wyrobów azbestowych. Z uwagi na brak regulacji 

prawnych w tym zakresie określone niniejszym planem zadania do realizacji nie ujmują wymienionych 

aspektów. Zakłada się natomiast stałą kontrolę planowanych i wprowadzanych zmian legislacyjnych 

oraz w zbiegu z nimi ewentualne poszerzanie listy działań w ramach planu usuwania azbestu z terenu 

miasta Racibórz. 

 

Celem jest realizacja niniejszego programu z zachowaniem zgodności, z programami 

nadrzędnymi. 

9) Współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację programów na wyższych szczeblach 

oraz z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, 

inspekcja ochrony środowiska) 

W ramach „planu…” zakłada się udzielanie możliwych informacji związanych z tematyką 

występowania i usuwania azbestu z obszaru miasta instytucjom,  jednostkom zainteresowanym  

i zaangażowanym w problematykę oczyszczania regionu z azbestu. Współpraca z jednostkami 

występującymi z inicjatywą edukacji społecznej lub innych przedsięwzięć dążących do ograniczania 

ilości wyrobów azbestowych na terenie gminy, powiatu, województwa i państwa ma na celu sprawny 

przepływ informacji na temat realizacji wspólnych zadań. 

10) Bieżący monitoring realizacji programu oraz okresowe przygotowywanie sprawozdań 

Stopień realizacji „planu…” powinien podlegać okresowej kontroli w celu zweryfikowania 

skuteczności podejmowanych przez miasto działań. Wyznacznikami oceny są określone wskaźniki 

monitorowania. Oceny realizacji założeń programowych zostały dotychczas przeprowadzone 

dwukrotnie, poprzez opracowanie: 

 Raportu z realizacji Programu Usuwania Azbestu z terenu miasta Racibórz w latach 2011-

2013r.; 

 Raportu z realizacji Programu Usuwania Azbestu z terenu miasta Racibórz w latach 2014-

2021r.; 

Oba opracowania wskazały tempo usuwania azbestu oraz czy osiągnięto zakładane  

w „planie...” wskaźniki. Zakłada się okresowe przygotowywanie sprawozdań z realizacji założeń, nie 
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rzadziej niż co cztery lata. Na bieżąco będzie monitorowany jedynie wskaźnik usuwanej z terenu 

miasta Racibórz ilości wyrobów zawierających azbest oraz będzie prowadzony rejestr dofinansowań 

prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie 

Raciborza. 

Właściwe określenie osiągniętych efektów bądź ich braku pozwoli na wprowadzanie 

usprawnień i nowych działań dla osiągnięcia celu nadrzędnego. 

 

6.2 HARMONOGRAM REALIZACJI „PLANU...” I KOSZTY JEGO WDROŻENIA 

Zaplanowane przedsięwzięcia zostały usystematyzowane i umieszczone w ramach czasowych w tabeli nr 7. 

Określono jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań oraz przewidywane środki finansowe 

potrzebne do skutecznego wdrożenia „planu…”. 

Tabela 7 Harmonogram zadań do realizacji „planu…” na lata 2022 - 2032 

Lp Zadanie 
Jednostka 

Odpowiedzialna 

Jednostka 

współpracująca 

Termin 

realizacji 

Szacunkowe 

koszty 

1 Opracowanie nowych zasad dofinansowania prac 
polegających na demontażu i unieszkodliwianiu 
wyrobów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych 

Miasto Racibórz 
 

- Do końca 2022r. Bez kosztów 

2 Coroczne zapewnienie środków w budżecie miasta  
na udzielanie pomocy finansowej usuwającym 
wyroby zawierające azbest z obiektów 
budowlanych - rozpatrywanie wniosków 

Miasto Racibórz - 2022r. – 2027r. 
2028r. – 2032r. 

30 000 zł/rok 
40 000 zł/rok 

 

3 Aktualizacja danych dotyczących lokalizacji 
występowania lub zaprzestania wykorzystywania 
wyrobów azbestowych w zabudowie 
jednorodzinnej i ich bieżącej ilości na terenie 
Raciborza 

Miasto Racibórz Posiadacze obiektów 
zawierających azbest, 
BDA, Marszałek 
Województwa 
Śląskiego 

2022r.  – 2032r. Bez kosztów 

4 Kampania edukacyjno – informacyjna w zakresie 
szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest 
oraz sposobów bezpiecznego ich użytkowania i 
usuwania 

Miasto Racibórz Samorządy: 
powiatowy, 
wojewódzki, placówki 
oświatowe, organizacje 
społeczne 

2022r. – 2027r. 
2028r. – 2032r. 

15 000 zł 
10 000 zł 

5 Systematyczne usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z obiektów budowlanych (zakres rzeczowy 
ujęto w tabeli nr 8) 

Posiadacze obiektów 
zawierających azbest 

Specjalistyczne firmy 
Miasto Racibórz 
Starostwo Powiatowe 

Do końca 2022r. 
2022r. – 2027r. 
2028r. – 2032r. 

1)  25 000 zł/rok 

62 000 zł/rok 

70 000 zł/rok 

6 W miarę zaistnienia możliwości wnioskowanie 
po środki zewnętrzne na demontaż wyrobów 
azbestowych i montaż nowych pokryć 
dachowych 

Miasto Racibórz posiadacze obiektów 
zawierających azbest, 
jednostki udzielające 
dofinansowanie 
WFOSiGW, NFOSiGW, 
RPO na dany okres 

2028r.-2032r. koszty 
dokumentacji, 
wniosków, 
koszty 
administracyjne 

7 Bieżący monitoring i usuwanie dzikich wysypisk z 
odpadami zawierającymi azbest 

Właściciel terenu, na 
którym zlokalizowano 
odpady 

Miasto Racibórz 2022r.  – 2032r. 2) 10 000 zł/rok 

8 Mobilizowanie właścicieli, zarządców bądź 
użytkowników obiektów budowlanych z 
zabudowanymi materiałami azbestowymi do ich 
wymiany na bezazbestowe zgodnie z określonym 
stopniem pilności 

Miasto Racibórz - 2022r.  – 2032r. 2 500 zł 

9 Stała kontrola zmian legislacyjnych i 
dostosowywanie działań planu zgodnych z 
wytycznymi  planów nadrzędnych w zakresie 
usuwania wyrobów zawierających azbest. 
W przypadku znacznych zmian ocena konieczności 
aktualizacji planu 

Miasto Racibórz - 2022r.  – 2032r. Bez kosztów 
Ewentualne 
koszty 
aktualizacji 
PUA zależne 
od zakresu prac 
ok. 5.000 zł 

10 Współpraca z organizacjami społecznymi 
wspierającymi realizację programów na wyższych 
szczeblach oraz z organami kontrolnymi 

Miasto Racibórz Organizacje społeczne, 
inspekcje: sanitarna, 
pracy, nadzoru 
budowlanego, WIOŚ 

2022r.  – 2032r. Bez kosztów 

Id: 09CFD7C7-1BA2-4ED6-8F7A-07ADDBD2A920. Podpisany



Program usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz na lata 2022-2032 

str. 30 

 

11 Monitoring realizacji programu : 
1. Coroczne wyliczenie wskaźnika usuwanej z 
terenu miasta Racibórz ilości wyrobów 
zawierających azbest; 
2. Bieżący rejestr dotacji; 
3. Raport z PUA – po okresach realizacji ujętych w 
harmonogramie rzeczowym. Zaleca się w celu 
zapewnienia większej kontroli, czy w przypadku 
potrzeb związanych z pozyskaniem środków 
zewnętrznych opracowanie raportów pośrednich;  

Miasto Racibórz - 2022r.  – 2032r. 
 

 
Opracowanie 

raportu: po 
2027r., po 2032r., 

i opcjonalnie w 
terminach 

pośrednich po 
2024r. i po 2030r. 

 
1. Bez kosztów 
2. Bez kosztów 

 
3. Opracowanie 

raportu ok. 
3 000 zł/szt. 

 

1)  kwoty nie obejmują kosztów zakupu i montażu nowych, bezazbestowych materiałów budowlanych, usuwania rur a-c oraz nie 
uwzględniają zmian cen usług na rynku; 

2)      środki na usuwanie dzikich wysypisk, w tym z odpadami zawierającymi azbest, z terenów miejskich; 

6.3 HARMONOGRAM RZECZOWY USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Zgodnie z: 

 aktualizacją inwentaryzacji, 

 bazą azbestową (BDA), 

 danymi uzyskanymi w ramach prowadzonego w latach 2003 – 2021 dofinansowania realizacji 

prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, 

do końca 2021r. łącznie wycofano z eksploatacji 906,563 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Oszacowano iż, w użytkowaniu pozostaje 576,763 Mg wyrobów zawierających azbest. Oznacza to, że na koniec 

2021 roku usunięto łącznie 61,12 % zewidencjonowanych wyrobów azbestowych z całkowitej pierwotnej ilości 

tj. 1483,326 Mg.  

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” zakłada usunięcie do końca 2022r 63% 

pierwotnie istniejących wyrobów. Oznacza to, że w 2022r. należy usunąć jeszcze 1,88% wyrobów aby ten cel 

ostał osiągnięty. Przy założeniu niezmiennej ilości wszystkich zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych 

(1483,326 Mg) w 2022r. należy wycofać z użytkowania ok. 28 Mg. Przy ustalaniu harmonogramu 

przedsięwzięć inwestycyjnych uwzględniono dotychczas usuniętą ilość wyrobów zawierających azbest z terenu 

Raciborza. 

Tabela 8. Harmonogram rzeczowy usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Raciborza w latach 2022 - 2032 

Przewidywany okres realizacji 

do 2032 Zadanie Jednostka do 2022 

2023-2027 2028-2032 

Razem 

37 
% 1,88 

17 20 
38,88 

m
2 

1866 16667 16238 34771 

mb - - 1380 1380 

Ilość wyrobów zawierających 

azbest planowana do usunięcia  

z terenu miasta Racibórz 

Mg 28 250 298,763 576,763 

 

7 MONITORING I OCENA WDRAŻANIA „PLANU...” 

Realizacja zadań „planu…” będzie procesem długofalowym ograniczonym możliwościami finansowymi 

zarówno samorządu jaki i przede wszystkim właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych  

z zabudowanymi materiałami zawierającymi azbest. Akceptacja społeczeństwa dla zaproponowanych działań 

jest podstawowym warunkiem wdrożenia niniejszego „planu…”. Jego niezbędnym elementem jest 

monitorowanie wykonywania przewidzianych zadań. Istotny tu jest dobór odpowiednich wskaźników 

efektywności.  
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Tabela 9 Wskaźniki monitorowania i oceny skuteczności wdrażania "Planu usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz" 

Lp. Wskaźnik Jednostka 

1 Ilość usuniętych płyt azbestowo - cementowych Mg/rok 

2 Ilość wycofanych z eksploatacji wyrobów zawierających azbest (narastająco) Mg 

3 Ilość obiektów budowlanych z wyrobami zawierającymi azbest należących do 
osób fizycznych 

szt. 

4 Stopień oczyszczania miasta z azbestu  
(ilość usuniętych wyrobów azbestowych w stosunku do zinwentaryzowanych) 

% 

5 Wielkość środków finansowych przeznaczanych na realizację „Planu…” zł/rok 

6 Stopień wykorzystania przez beneficjentów środków finansowych 
przeznaczonych w budżecie miasta na dofinansowanie prac polegających na 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

% 

7 Ilość złożonych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystywania lub zaprzestaniu ich wykorzystywania 

szt./rok 

8 Podjęte działania edukacyjno - informacyjne Rodzaj i ilość 
działań/rok 

W tabeli nr 9 przedstawiono wskaźniki na podstawie których dokonywana będzie ocena skuteczności 

realizacji „planu…”. Zakłada się możliwość modyfikacji zaproponowanej listy wskaźników w zależności  

od danych zebranych w trakcie realizacji „planu…”. 

Jednocześnie raz w roku będzie weryfikowana i uzupełniana BDA w zakresie danych zebranych przez 

miasto Racibórz, która stanowi elektroniczny systemem monitorowania i sprawozdawczości dla zarządzających 

programami wyższego szczebla.  

Program przewiduje wykonanie raportu po 2027r. z realizacji celów „planu…” obejmującego lata 

2022-2027 zawierającego we wnioskach ewentualne zmiany w założeniach. Zostanie dokonane całościowe 

podsumowanie dotychczas przeprowadzonych działań oraz osiągniętych celów, także poprzez wskaźniki oceny 

realizacji „planu…”. Jeśli zajdzie potrzeba zostanie zaplanowana aktualizacja. Zaleca się w przypadku 

konieczności pełnej oceny sytuacji wykonanie raportów pośrednich. 

Dotychczas osiągnięte wskaźniki za lata 2011 – 2021r. stanowią załącznik nr 4. 

 

8 PODSUMOWANIE 

Pomimo zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem 

struktury wielu obiektów jeszcze przez 11 lat. Sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest nie 

jest szkodliwa. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego postępowania z wyrobami 

azbestowymi, na skutek którego może nastąpić emisja włókien azbestowych do powietrza, stanowiąc 

zagrożenie dla zdrowia i środowiska. 

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów oraz przy zachowaniu dobrej praktyki, stosując 

odpowiednie procedury, można zapewnić bezpieczną eksploatację płyt azbestowo-cementowych, a gdy jest  

to konieczne, można zagwarantować bezpieczne usuwanie materiałów zawierających azbest, transport 

powstałych w konsekwencji usuwania niebezpiecznych odpadów i wreszcie ich unieszkodliwienie. 

W celu oczyszczenia terenu miasta Racibórz ze szkodliwego azbestu oraz osiągnięcia znaczącej 

poprawy ochrony zdrowia mieszkańców będą realizowane zaplanowane działania zgodnie z założonym 

harmonogramem. Przewiduje się m.in. działania edukacyjno – informacyjne mieszkańców, pomoc finansową 

dla usuwających wyroby zawierające azbest czy aktualizację ilości zinwentaryzowanych wyrobów.  

Id: 09CFD7C7-1BA2-4ED6-8F7A-07ADDBD2A920. Podpisany



Program usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz na lata 2022-2032 

str. 32 

 

Szacuje się, iż obecnie na terenie miasta znajduje się 34 771 m
2
 płyt azbestowo-cementowych  

i 1380 mb rur azbestowych, co stanowi łącznie 576,763 Mg wyrobów zawierających azbest. Wszystkie wyroby 

zawierające azbest muszą zostać usunięte do 2032r. W ślad za Programem Krajowym przyjęto podział 

pozostałych 22 lat na trzy podokresy i dla nich określono ilości wyrobów przewidzianych do usunięcia. Koszty 

usunięcia płyt a-c oceniono na kwotę ok. 960 000 zł. Kalkulacja ta nie uwzględnia przyszłych zmian cen na rynku 

usług prac przy azbeście, dlatego należy ją weryfikować przez cały okres wdrażania „Planu oczyszczania terenu 

miasta Racibórz z azbestu”. Skuteczność realizowanych działań będzie podlegała monitoringowi wg określonych 

wskaźników. Na bieżąco będzie monitorowany jedynie wskaźnik usuwanej z terenu miasta Racibórz ilości 

wyrobów zawierających azbest, a w odstępie ok. 4 letnim zakłada się pełną sprawozdawczość. 

Odpady azbestowe powstałe na obszarze miasta Racibórz ze względów ekologicznych i ekonomicznych 

powinny być kierowane na składowiska Cofinco-Poland Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju oraz PreZero  

Sp. z o.o. w Knurowie. 

Wdrażanie „Programu usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz” powinno być zintegrowane  

z działaniami podejmowanymi na wyższych szczeblach oraz dostosowywane do zmian legislacyjnych. 

 

Program usuwania azbestu dla Miasta Racibórz stanowi podstawowy instrument wspierający pozyskiwanie 

środków zewnętrznych na działania zmierzające do oczyszczania terenu z wyrobów zawierających azbest. 

Specjalne procedury konieczne do wdrożenia przy pracach z azbestem i sposób jego unieszkodliwiania 

wymagają znacznych środków finansowych. Stąd konieczne jest udzielanie jak najszerszego wsparcia 

finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest,  

a także z monitoringiem zanieczyszczenia środowiska azbestem. 

 

9 WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

1. Obowiązujące akty prawne dotyczące azbestu; 

2. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 

lipca 2009r.; 

3. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego przyjęta Uchwałą  

Nr III/37/3/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 29 kwietnia 2009r.; 

4. Wzór „gminny plan usuwania wyrobów zawierających azbest” – publikacja z 2006r. wykonana  

w ramach realizacji zadań przyjętych w Programie usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez ROT Recycling Odpady 

Technologie pod kierunkiem mgr Krzysztofa Tyrały; 

5. Publikacja z 2007r. Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej  

i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych „Bezpieczne postepowanie z azbestem  

i materiałami zawierającymi azbest” pod redakcją prof. Dr hab. Inż. Jerzego Dyczka; 

6. Publikacja z 2009r. „Co z tym azbestem? Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości” wydana 

w ramach projektu Azbest nie jest OK. Monitoring i wsparcie wdrażania krajowego Programu 

usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przez Federację 

Zielonych GAJA, opracowana prze Agnieszkę Plich i Bogusława Piotra Kaliciaka; 

7. „Poradnik stosowania przepisów i procedur dotyczących pozyskiwania z krajowych i zagranicznych 

funduszy pomocowych dodatkowych środków finansowych na usuwanie materiałów zawierających 

azbest” opracowany pod kierunkiem prof. Dr hab. Inż. Jerzego Dyczka, wydany przez Ministerstwo 

Gospodarki w 2006r.; 
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8. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Racibórz opracowany przez firmę 

ALBEKO w ramach zlecenia przez Urząd Miasta Racibórz inwentaryzacji azbestu w 2008r.; 

9. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Racibórz opracowany w 2011 oraz 

jego aktualizacja z 2014r. 

10. „Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych” wydany przez Ministerstwo Gospodarki w 2008r. 

pod redakcją zespołu w składzie; Leszek Deja, Jerzy Dyczek, Jan Mastalski, Ewa Mieczkowska, 

Stanisława Szałucha, Piotr Zaczkowski; 

11. Informacje i analizy dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl; 

12. Baza Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest www.bazaazbestowa.pl; 

 

10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 Arkusz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 

Załącznik nr 2 Arkusz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” 

Załącznik nr 3 Zaktualizowana inwentaryzacja azbestu na obiektach w zabudowie jednorodzinnej – wg stanu 

na 31 grudnia 2021r. 

Załącznik nr 4 Wskaźniki monitorowania i oceny skuteczności wdrażania "Planu usuwania azbestu z terenu 

miasta Racibórz" za lata 2011-2021. 
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Załącznik nr 1 

OCENA 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 
 

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

................................................................................................................................................................................ 

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

................................................................................................................................................................................ 

Rodzaj zabudowy1): .............................................................................................................................................. 

Numer działki ewidencyjnej2): ............................................................................................................................. 

Numer obrębu ewidencyjnego2): ......................................................................................................................... 

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ...................................................................................................................................... 

Ilość wyrobów4): ................................................................................................................................................... 

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ............................................................................................................. 

  

Grupa/nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

1 2 3 4 

I Sposób zastosowania azbestu   

1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30  
2 Tynk zawierający azbest 30  
3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) 25  
4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10  

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60  
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona 

struktura włókien 
30  

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej 
dużych ubytkach 

15  

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0  
III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   

9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30  
10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15  
11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10  
12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10  
13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0  

IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń 
użytkowych 

  

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30  
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25  
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25  
17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20  
18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10  
19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 

pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 
5  

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 
pomieszczeń mieszkalnych) 

0  
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V Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/ 
instalacji przemysłowej 

   

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40   
22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  30   
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne)  15   
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5   
25 Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, 

wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)  
0   

SUMA PUNKTÓW OCENY  
STOPIEŃ PILNOŚCI  

  

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie 

zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić 

tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić 

stopień pilności: 

Stopień pilności I   od 120 punktów 

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 

Stopień pilności II  od 95 do 115 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 

Stopień pilności III  do 90 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 

 

 

 

.........................................................     ......................................................... 

Oceniający (nazwisko i imię)                                                  Właściciel/Zarządca (podpis) 

                                               

 

.........................................................      ......................................................... 

(miejscowość, data)                                       (adres lub pieczęć z adresem) 

 

 

Objaśnienia: 
1)  Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2)  Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca 

występowania azbestu. 
3)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

–  płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

–  rury i złącza azbestowo-cementowe, 

–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

–  szczeliwa azbestowe, 

–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

–  papier, tektura, 

–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 
4)  Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla 

danego wyrobu (m2, m3, mb). 
5)  Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać 

„pierwsza ocena”. 
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Załącznik nr 2 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 

 
  1.   Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2): 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
  2.   Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
  3.   Rodzaj zabudowy3): ............................................................................................................... 
  4.   Numer działki ewidencyjnej4): ................................................................................................. 
  5.   Numer obrębu ewidencyjnego4): ............................................................................................. 
  6.   Nazwa, rodzaj wyrobu5): ......................................................................................................... 
  7.   Ilość posiadanych wyrobów6): ................................................................................................. 
  8.   Stopień pilności7): .................................................................................................................. 
  9.   Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8): 

a)  nazwa i numer dokumentu: ............................................................................................... 
b)  data ostatniej aktualizacji: ................................................................................................. 

  10.  Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .............................................................................. 
  11.  Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): 
..................................................................................................................................................... 
 
                                                          ..................................... 
                                                                (podpis) 
data ....................................... 
 
______ 
1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, 

powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek 

mieszkalno-gospodarczy, inny. 
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania 

azbestu. 
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
 płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 
 rury i złącza azbestowo-cementowe, 
 rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 
 izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
 wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
 przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
 szczeliwa azbestowe, 
 taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
 wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
 papier, tektura, 
 drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed 
emisją włókien azbestu), 

 drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o 
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 

 inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., 

km). 
7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, 
poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089). 

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego 
ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w 
szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej. 
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Załącznik nr 3 

 

 

ZAKTUALIZOWANA INWENTARYZACJA AZBESTU NA OBIEKTACH  

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ  

 

– wg stanu na 31 grudnia 2021r. 
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Miejscowość Część miejscowości Ulica 

Numer 

domu 

Obręb 

ewidencyjny 

Rodzaj 

zabudowy 

Rodzaj 

wyrobu 

Ilość pozostała do 

unieszkodliwienia 

[kg] 

Racibórz Brzezie Torowa ul. 1 241101_1.0001 7 2 90 

Racibórz Brzezie Pogrzebieńska ul. 46 241101_1.0001 5 2 1350 

Racibórz Brzezie Torowa ul. 1 241101_1.0001 5 2 45 

Racibórz Brzezie Wąska ul. 7 241101_1.0001 2 2 600 

Racibórz Brzezie Kapitana Serafina Myśliwca ul. 12 241101_1.0001 2 2 270 

Racibórz Brzezie Sosienkowa ul. 11 241101_1.0001 1 1 1500 

Racibórz Brzezie Pogwizdowska ul. 26 241101_1.0001 5 2 825 

Racibórz Brzezie Pogwizdowska ul. 17 241101_1.0001 2 2 1650 

Racibórz Brzezie abp. Józefa  Gawliny ul. 3 241101_1.0001 2 2 1200 

Racibórz Brzezie Pogwizdowska ul. 15 241101_1.0001 2 2 900 

Racibórz Brzezie Pogwizdowska ul. 6 241101_1.0001 2 2 450 

Racibórz Brzezie Sosienkowa ul. 5 241101_1.0001 2 2 375 

Racibórz Brzezie Sosienkowa ul. 5 241101_1.0001 2 2 375 

Racibórz Brzezie Bitwy Olzańskiej ul. 6 241101_1.0001 2 2 300 

Racibórz Brzezie Wąska ul. 5 241101_1.0001 2 2 300 

Racibórz Brzezie Fiołkowa ul. 4 241101_1.0001 2 2 225 

Racibórz Brzezie Pogrzebieńska ul. 99 241101_1.0001 2 2 150 

Racibórz Brzezie Sosienkowa ul. 7 241101_1.0001 2 1 150 

Racibórz Brzezie Gajowa ul. 14 241101_1.0001 1 1 1800 

Racibórz Brzezie Pogwizdowska ul. 12 241101_1.0001 1 1 1800 

Racibórz Brzezie Widokowa ul. 7 241101_1.0001 1 1 1800 

Racibórz Brzezie Malinowa ul. 8 241101_1.0001 1 1 1500 

Racibórz Brzezie Sosienkowa ul. 1 241101_1.0001 1 1 1500 

Racibórz Brzezie Sosienkowa ul. 5 241101_1.0001 1 1 1500 
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Racibórz Brzezie Sosienkowa ul. 16 241101_1.0001 1 1 1500 

Racibórz Brzezie Wiatrakowa ul. 33 241101_1.0001 1 1 1500 

Racibórz Brzezie Wygonowa ul. 1 241101_1.0001 1 2 195 

Racibórz Brzezie Olszynkowa ul. 3a 241101_1.0001 1 2 2025 

Racibórz Markowice Grabowa ul. 7 241101_1.0002 7 2 90 

Racibórz Markowice Olimpijczyka ul. 18 241101_1.0002 5 2 225 

Racibórz Markowice Babicka ul. 41a 241101_1.0002 5 2 90 

Racibórz Markowice Arki  Bożka ul. 10 241101_1.0002 5 2 15 

Racibórz Markowice Olimpijczyka ul. 15 241101_1.0002 5 2 15 

Racibórz Markowice Powstańców Śląskich ul. 40 241101_1.0002 5 2 15 

Racibórz Markowice Gliwicka ul. 5 241101_1.0002 2 2 9000 

Racibórz Markowice Gliwicka ul. 5 241101_1.0002 2 2 6000 

Racibórz Markowice Gliwicka ul. 5 241101_1.0002 2 1 4500 

Racibórz Markowice Olimpijczyka ul. 15 241101_1.0002 2 2 2385 

Racibórz Markowice Henryka  Jordana ul. 13 241101_1.0002 2 2 375 

Racibórz Markowice Kosynierów ul. 15 241101_1.0002 2 2 255 

Racibórz Markowice Juliana  Ordona ul. 34 241101_1.0002 2 2 45 

Racibórz Markowice Olimpijczyka ul. 8 241101_1.0002 1 2 1500 

Racibórz Markowice Olimpijczyka ul. 15 241101_1.0002 7 2 225 

Racibórz Markowice Hetmańska ul. 20 241101_1.0002 5 2 360 

Racibórz Markowice Babicka ul. 62 241101_1.0002 5 2 225 

Racibórz Markowice Powstańców Śląskich ul. 22 241101_1.0002 2 2 3575 

Racibórz Markowice Powstańców Śląskich ul. 24 241101_1.0002 2 2 4800 

Racibórz Markowice Wita  Stwosza ul. 24 241101_1.0002 2 2 2460 

Racibórz Markowice Hetmańska ul. 6 241101_1.0002 2 2 2400 

Racibórz Markowice Klonowa ul. 5a 241101_1.0002 2 1 1800 
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Racibórz Markowice Olimpijczyka ul. 16 241101_1.0002 2 2 1500 

Racibórz Markowice Olimpijczyka ul. 21b 241101_1.0002 2 2 1500 

Racibórz Markowice Kosynierów ul. 2 241101_1.0002 2 2 1095 

Racibórz Markowice Wita  Stwosza ul. 16 241101_1.0002 2 1 1050 

Racibórz Markowice Babicka ul. 24 241101_1.0002 2 2 900 

Racibórz Markowice Babicka ul. 24 241101_1.0002 2 2 750 

Racibórz Markowice Gliwicka ul. 19 241101_1.0002 2 2 750 

Racibórz Markowice Królowej  Jadwigi ul. 5 241101_1.0002 2 2 750 

Racibórz Markowice Powstańców Śląskich ul. 12 241101_1.0002 2 2 750 

Racibórz Markowice Arki  Bożka ul. 6 241101_1.0002 2 2 600 

Racibórz Markowice Juliana  Ordona ul. 35 241101_1.0002 2 2 480 

Racibórz Markowice Arki  Bożka ul. 22 241101_1.0002 2 2 300 

Racibórz Markowice Gliwicka ul. 19a 241101_1.0002 2 2 135 

Racibórz Markowice Gliwicka ul. 46 241101_1.0002 1 1 3600 

Racibórz Markowice Żurawia ul. 2 241101_1.0002 1 1 3000 

Racibórz Markowice Powstańców Śląskich ul. 2 241101_1.0002 1 2 2700 

Racibórz Markowice Królowej  Jadwigi ul. 10 241101_1.0002 1 1 2625 

Racibórz Markowice Króla  Kazimierza Wielkiego ul. 10 241101_1.0002 1 1 2400 

Racibórz Markowice Wita  Stwosza ul. 16 241101_1.0002 1 1 2400 

Racibórz Markowice Gliwicka ul. 23 241101_1.0002 1 1 1500 

Racibórz Markowice Hetmańska ul. 20 241101_1.0002 1 2 1500 

Racibórz Markowice Klonowa ul. 5a 241101_1.0002 1 1 1500 

Racibórz Markowice Olimpijczyka ul. 24 241101_1.0002 1 1 1500 

Racibórz Markowice Powstańców Śląskich ul. 52 241101_1.0002 1 2 1500 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 51 241101_1.0003 5 2 3300 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 51 241101_1.0003 5 2 1200 
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Racibórz Miedonia Kwiatowa ul. 124 241101_1.0003 5 2 750 

Racibórz Miedonia Cyryla  Ratajskiego ul. 7 241101_1.0003 5 2 495 

Racibórz Miedonia Cyryla  Ratajskiego ul. 7 241101_1.0003 5 2 495 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 51 241101_1.0003 5 2 300 

Racibórz Miedonia Kwiatowa ul. 36 241101_1.0003 5 2 240 

Racibórz Miedonia Kwiatowa ul. 36 241101_1.0003 5 2 90 

Racibórz Miedonia Cyryla  Ratajskiego ul. 7 241101_1.0003 2 1 4950 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 51 241101_1.0003 2 1 3000 

Racibórz Miedonia Boczna ul. 4a 241101_1.0003 2 1 1800 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 51 241101_1.0003 2 2 1500 

Racibórz Miedonia Stefanii  Sempołowskiej ul. 1 241101_1.0003 2 2 1200 

Racibórz Miedonia Górnośląska ul. 14 241101_1.0003 2 1 1050 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 18 241101_1.0003 2 2 840 

Racibórz Miedonia Kwiatowa ul. 36 241101_1.0003 2 2 600 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 23a 241101_1.0003 2 2 240 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 23 241101_1.0003 7 2 750 

Racibórz Miedonia Cyryla  Ratajskiego ul. 17 241101_1.0003 6 2 1950 

Racibórz Miedonia Wybrzeżna ul. 4 241101_1.0003 6 2 5550 

Racibórz Miedonia Cyryla  Ratajskiego ul. 23 241101_1.0003 5 2 810 

Racibórz Miedonia Kwiatowa ul. 15 241101_1.0003 2 2 13050 

Racibórz Miedonia Górnośląska ul. 6 241101_1.0003 2 2 3000 

Racibórz Miedonia Kwiatowa ul. 32 241101_1.0003 2 2 3000 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 16 241101_1.0003 2 2 2250 

Racibórz Miedonia Górnośląska ul. 16 241101_1.0003 2 2 1500 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 13 241101_1.0003 2 2 1500 

Racibórz Miedonia Kwiatowa ul. 7 241101_1.0003 2 2 1050 
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Racibórz Miedonia Boczna ul. 6 241101_1.0003 2 2 900 

Racibórz Miedonia Cyryla  Ratajskiego ul. 16 241101_1.0003 2 2 900 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 10 241101_1.0003 2 1 900 

Racibórz Miedonia Stefanii  Sempołowskiej ul. 6 241101_1.0003 2 2 900 

Racibórz Miedonia Boczna ul. 4 241101_1.0003 2 2 750 

Racibórz Miedonia Kwiatowa ul. 18 241101_1.0003 2 2 630 

Racibórz Miedonia Kwiatowa ul. 25 241101_1.0003 2 2 300 

Racibórz Miedonia Podmiejska ul. 23 241101_1.0003 2 2 240 

Racibórz Miedonia Górnośląska ul. 6 241101_1.0003 1 2 1680 

Racibórz Miedonia Cyryla  Ratajskiego ul. 13 241101_1.0003 2 2 2400 

Racibórz Ocice Wiejska ul. 1 241101_1.0004 2 2 1350 

Racibórz Ocice Wiejska ul. 23 241101_1.0004 2 2 900 

Racibórz Ostróg Emanuela  Smołki ul. 6 241101_1.0005 7 2 450 

Racibórz Ostróg Rybnicka ul. 18 241101_1.0005 1 1 3900 

Racibórz Ostróg Przejazdowa ul. 24 241101_1.0005 1 1 2850 

Racibórz Ostróg Rudzka ul. 26 241101_1.0005 1 1 1050 

Racibórz Ostróg Józefa  Chudoby ul. 3 241101_1.0005 5 2 600 

Racibórz Ostróg Leśna ul. 2 241101_1.0005 5 1 180 

Racibórz Ostróg Emanuela  Smołki ul. 16 241101_1.0005 2 2 750 

Racibórz Ostróg Nad Koleją ul. 4 241101_1.0005 2 2 540 

Racibórz Ostróg Agnieszki ul. 32 241101_1.0005 2 2 225 

Racibórz Ostróg Elżbiety ul. 5 241101_1.0005 1 1 2700 

Racibórz Ostróg Ostrógska ul. 2 241101_1.0005 1 1 1950 

Racibórz Ostróg Emanuela  Smołki ul. 14 241101_1.0005 1 2 1350 

Racibórz Ostróg Antoniego  Kapuścika ul. 5 241101_1.0005 5 2 1800 

Racibórz Ostróg Antoniego  Kapuścika ul. 7 241101_1.0005 1 2 1800 
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Racibórz Ostróg Antoniego  Kapuścika ul. 5a 241101_1.0005 1 2 1800 

Racibórz Ostróg Antoniego  Kapuścika ul. 7a 241101_1.0005 1 2 1800 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 47 241101_1.0006 7 2 450 

Racibórz Płonia Zaciszna ul. 10 241101_1.0006 5 2 90 

Racibórz Płonia Leśna ul. 1 241101_1.0006 2 1 1200 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 47 241101_1.0006 2 2 1200 

Racibórz Płonia Szkolna ul. 3 241101_1.0006 2 2 315 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 68 241101_1.0006 1 1 2700 

Racibórz Płonia Leśna ul. 1 241101_1.0006 1 1 1440 

Racibórz Płonia Szkolna ul. 13 241101_1.0006 7 2 120 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 59 241101_1.0006 5 2 180 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 8 241101_1.0006 5 2 150 

Racibórz Płonia Graniczna ul. 5 241101_1.0006 5 2 135 

Racibórz Płonia Graniczna ul. 5 241101_1.0006 5 2 135 

Racibórz Płonia Złota ul. 5 241101_1.0006 5 2 90 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 68a 241101_1.0006 2 1 4500 

Racibórz Płonia Szkolna ul. 36 241101_1.0006 2 2 3000 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 59c 241101_1.0006 2 1 1320 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 37c 241101_1.0006 2 2 1080 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 85 241101_1.0006 2 2 1050 

Racibórz Płonia Łużycka ul. 1 241101_1.0006 2 2 540 

Racibórz Płonia Kanałowa ul. 6 241101_1.0006 2 2 90 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 39 241101_1.0006 1 1 2340 

Racibórz Płonia Sudecka ul. 31a 241101_1.0006 2 2 2655 

Racibórz Centrum Czeska ul. 26 241101_1.0007 7 2 13350 

Racibórz Centrum Opawska ul. 139 241101_1.0007 7 2 1500 
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Racibórz Centrum Gdańska ul. 68 241101_1.0007 7 1 300 

Racibórz Centrum Kolonialna ul. 1 241101_1.0007 7 2 150 

Racibórz Centrum Hugo  Kołłątaja ul. 56 241101_1.0007 7 2 75 

Racibórz Centrum Mariańska ul. 110 241101_1.0007 5 1 1500 

Racibórz Centrum Polna ul. 7 241101_1.0007 5 2 150 

Racibórz Centrum Mariańska ul. 114 241101_1.0007 2 1 2250 

Racibórz Centrum Opawska ul. 139 241101_1.0007 2 2 1230 

Racibórz Centrum Mariańska ul. 122 241101_1.0007 2 1 1200 

Racibórz Centrum Hugo  Kołłątaja ul. 24 241101_1.0007 2 2 825 

Racibórz Centrum Hugo  Kołłątaja ul. 56 241101_1.0007 2 2 375 

Racibórz Centrum Francuska ul. 20 241101_1.0007 2 2 360 

Racibórz Centrum Wałbrzyska ul. 17 241101_1.0007 2 2 150 

Racibórz Centrum Mariańska ul. 110 241101_1.0007 1 1 3000 

Racibórz Centrum Mariańska ul. 148 241101_1.0007 1 1 3000 

Racibórz Centrum Węgierska ul. 9 241101_1.0007 7 1 300 

Racibórz Centrum Ocicka ul. 79 241101_1.0007 5 2 150 

Racibórz Centrum Mariańska ul. 148 241101_1.0007 2 1 3000 

Racibórz Centrum Górna ul. 15 241101_1.0007 2 2 1050 

Racibórz Centrum Hugo  Kołłątaja ul. 35 241101_1.0007 2 2 405 

Racibórz Centrum Gdańska ul. 60 241101_1.0007 2 2 225 

Racibórz Centrum Francuska ul. 22 241101_1.0007 2 2 210 

Racibórz Centrum Hugo  Kołłątaja ul. 67 241101_1.0007 2 2 180 

Racibórz Centrum Osiedleńcza ul. 1 241101_1.0007 2 1 180 

Racibórz Centrum Wesoła ul. 35 241101_1.0007 2 2 150 

Racibórz Centrum Hugo  Kołłątaja ul. 54 241101_1.0007 2 2 90 

Racibórz Centrum Polna ul. 10 241101_1.0007 1 2 2550 
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Racibórz Centrum Mariańska ul. 100 241101_1.0007 1 1 2250 

Racibórz Centrum Ocicka ul. 93 241101_1.0007 1 1 1800 

Racibórz Centrum Wrocławska ul. 7 241101_1.0007 1 2 540 

Racibórz Centrum Francuska ul. 22 241101_1.0007 1 2 270 

Racibórz Centrum Ocicka ul. 68 241101_1.0007 2 2 180 

Racibórz Centrum Ocicka ul. 62 241101_1.0007 2 2 90 

Racibórz Stara Wieś Starowiejska ul. 44 241101_1.0008 7 1 150 

Racibórz Stara Wieś Toruńska ul. 14 241101_1.0008 5 2 1050 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 102 241101_1.0008 5 2 900 

Racibórz Stara Wieś gen. Jarosława  Dąbrowskiego ul. 22 241101_1.0008 5 2 750 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 102 241101_1.0008 5 2 525 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 102 241101_1.0008 5 2 300 

Racibórz Stara Wieś Toruńska ul. 14 241101_1.0008 5 2 225 

Racibórz Stara Wieś Toruńska ul. 14 241101_1.0008 5 2 225 

Racibórz Stara Wieś Głubczycka ul. 14 241101_1.0008 5 2 150 

Racibórz Stara Wieś Mariańska ul. 37 241101_1.0008 2 1 3000 

Racibórz Stara Wieś Kościelna ul. 20 241101_1.0008 2 2 1800 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 102 241101_1.0008 2 2 1500 

Racibórz Stara Wieś Głubczycka ul. 14 241101_1.0008 2 2 300 

Racibórz Stara Wieś Rzeczna ul. 1 241101_1.0008 2 2 75 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 29 241101_1.0008 1 1 3000 

Racibórz Stara Wieś Cegielniana ul. 18 241101_1.0008 1 1 2250 

Racibórz Stara Wieś Toruńska ul. 14 241101_1.0008 1 1 2250 

Racibórz Stara Wieś Wodna ul. 15 241101_1.0008 1 1 2250 

Racibórz Stara Wieś Starowiejska ul. 44 241101_1.0008 1 1 1200 

Racibórz Stara Wieś Rolna ul. 7 241101_1.0008 5 2 1500 
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Racibórz Stara Wieś Mariańska ul. 67 241101_1.0008 5 2 450 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 105 241101_1.0008 5 2 150 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 107 241101_1.0008 5 2 150 

Racibórz Stara Wieś Starowiejska ul. 99 241101_1.0008 2 2 5250 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 107 241101_1.0008 2 2 3300 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 46 241101_1.0008 2 2 3150 

Racibórz Stara Wieś Juliusza  Ligonia ul. 1 241101_1.0008 2 2 3000 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 105 241101_1.0008 2 2 3000 

Racibórz Stara Wieś Mariańska ul. 77 241101_1.0008 2 1 2700 

Racibórz Stara Wieś Kościelna ul. 36 241101_1.0008 2 2 2475 

Racibórz Stara Wieś Kościelna ul. 14 241101_1.0008 2 2 2250 

Racibórz Stara Wieś Toruńska ul. 25 241101_1.0008 2 2 1800 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 58 241101_1.0008 2 2 1500 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 111 241101_1.0008 2 2 1350 

Racibórz Stara Wieś Mariańska ul. 78 241101_1.0008 2 2 1215 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 51 241101_1.0008 2 2 1050 

Racibórz Stara Wieś Piotrowska ul. 16 241101_1.0008 2 2 1050 

Racibórz Stara Wieś Mariańska ul. 104 241101_1.0008 2 2 675 

Racibórz Stara Wieś Cegielniana ul. 100 241101_1.0008 2 2 600 

Racibórz Stara Wieś Mariańska ul. 55 241101_1.0008 2 2 600 

Racibórz Stara Wieś Kościelna ul. 10 241101_1.0008 2 1 450 

Racibórz Stara Wieś Mariańska ul. 53 241101_1.0008 2 2 450 

Racibórz Stara Wieś Piotrowska ul. 22 241101_1.0008 2 2 450 

Racibórz Stara Wieś Juliusza  Ligonia ul. 7 241101_1.0008 2 2 300 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 75 241101_1.0008 2 2 300 

Racibórz Stara Wieś Juliusza  Ligonia ul. 10 241101_1.0008 2 2 240 
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Racibórz Stara Wieś Kościelna ul. 36 241101_1.0008 2 2 225 

Racibórz Stara Wieś Rzeczna ul. 20 241101_1.0008 2 2 120 

Racibórz Stara Wieś Pastora Franciszka  Michejdy ul. 40 241101_1.0008 1 1 4500 

Racibórz Stara Wieś Cegielniana ul. 26 241101_1.0008 1 1 3150 

Racibórz Stara Wieś Starowiejska ul. 47 241101_1.0008 1 1 2340 

Racibórz Stara Wieś Mariańska ul. 50 241101_1.0008 1 2 2250 

Racibórz Stara Wieś Wodna ul. 6 241101_1.0008 1 1 2250 

Racibórz Stara Wieś Mariańska ul. 42 241101_1.0008 1 1 2025 

Racibórz Stara Wieś Cegielniana ul. bn 241101_1.0008 1 1 1800 

Racibórz Stara Wieś Rzeczna ul. 16 241101_1.0008 1 1 1800 

Racibórz Stara Wieś Kozielska ul. 58 241101_1.0008 1 2 1500 

Racibórz Stara Wieś Piotrowska ul. 22 241101_1.0008 1 1 1200 

Racibórz Stara Wieś   45 241101_1.0008 1 1 1800 

Racibórz Studzienna Kręta ul. 17 241101_1.0009 2 2 2100 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 20 241101_1.0009 2 1 1650 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 16 241101_1.0009 2 2 1500 

Racibórz Studzienna Stanisława  Moniuszki ul. 21 241101_1.0009 2 1 1200 

Racibórz Studzienna Urbana ul. 30 241101_1.0009 2 1 900 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 32 241101_1.0009 2 1 600 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 2 241101_1.0009 2 2 150 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 20 241101_1.0009 1 1 2250 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 32 241101_1.0009 1 1 1800 

Racibórz Studzienna Bojanowska ul. 15 241101_1.0009 1 1 1650 

Racibórz Studzienna Bogumińska ul. 41 241101_1.0009 1 1 1500 

Racibórz Studzienna Bojanowska ul. 3 241101_1.0009 1 1 1500 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 30 241101_1.0009 5 2 1200 

Id: 09CFD7C7-1BA2-4ED6-8F7A-07ADDBD2A920. Podpisany



Program usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz na lata 2022-2032 

str. 49 

 

Racibórz Studzienna Floriana ul. 4 241101_1.0009 5 2 150 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 26 241101_1.0009 2 2 8625 

Racibórz Studzienna Hulczyńska ul. 64a 241101_1.0009 2 2 2950 

Racibórz Studzienna Myśliwska ul. 8 241101_1.0009 2 2 3750 

Racibórz Studzienna Hulczyńska ul. 31 241101_1.0009 2 1 3000 

Racibórz Studzienna Myśliwska ul. 8 241101_1.0009 2 2 3000 

Racibórz Studzienna Bogumińska ul. 15a 241101_1.0009 2 2 2250 

Racibórz Studzienna Hulczyńska ul. 62 241101_1.0009 2 2 1800 

Racibórz Studzienna Hulczyńska ul. 52a 241101_1.0009 2 2 1800 

Racibórz Studzienna Janusza  Korczaka ul. 11 241101_1.0009 2 2 900 

Racibórz Studzienna Janusza  Korczaka ul. 11 241101_1.0009 2 2 900 

Racibórz Studzienna Urbana ul. 9 241101_1.0009 2 1 900 

Racibórz Studzienna Urbana ul. 25 241101_1.0009 2 2 750 

Racibórz Studzienna Bogumińska ul. 60 241101_1.0009 2 2 420 

Racibórz Studzienna Bojanowska ul. 53 241101_1.0009 2 2 375 

Racibórz Studzienna Bogumińska ul. 60 241101_1.0009 2 2 360 

Racibórz Studzienna Krótka ul. 6 241101_1.0009 2 2 300 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 9 241101_1.0009 2 2 210 

Racibórz Studzienna Barbary ul. 2 241101_1.0009 2 2 150 

Racibórz Studzienna Myśliwska ul. 8 241101_1.0009 1 1 2250 

Racibórz Studzienna Bojanowska ul. 13 241101_1.0009 1 1 1800 

Racibórz Studzienna Hulczyńska ul. 1a 241101_1.0009 1 2 1800 

Racibórz Studzienna Wschodnia ul. 22 241101_1.0009 1 1 1800 

Racibórz Studzienna Księcia  Henryka Pobożnego ul. 30 241101_1.0009 1 1 1500 

Racibórz Studzienna Hulczyńska ul. 47 241101_1.0009 5 2 1650 

Racibórz Studzienna Hulczyńska ul. 11 241101_1.0009 5 2 450 
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Racibórz Studzienna Hulczyńska ul. 60 241101_1.0009 1 1 1800 

Racibórz Studzienna Janusza  Korczaka ul. 4 241101_1.0010 1 1 1500 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 26 241101_1.0010 5 2 1875 

Racibórz Sudół Hulczyńska ul. 144 241101_1.0010 2 2 10500 

Racibórz Sudół Janusza  Korczaka ul. 13a 241101_1.0010 2 1 3750 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 4 241101_1.0010 2 1 3000 

Racibórz Sudół Janusza  Korczaka ul. 13a 241101_1.0010 2 1 3000 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 26 241101_1.0010 2 2 2250 

Racibórz Sudół Hulczyńska ul. 148 241101_1.0010 2 1 2250 

Racibórz Sudół Topolowa ul. 5 241101_1.0010 2 1 2085 

Racibórz Sudół Janusza  Korczaka ul. 13a 241101_1.0010 2 2 1950 

Racibórz Sudół Hulczyńska ul. 125 241101_1.0010 2 2 1500 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 84 241101_1.0010 2 2 600 

Racibórz Sudół Hulczyńska ul. 125 241101_1.0010 1 1 2250 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 3 241101_1.0010 1 1 1500 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 36 241101_1.0010 5 2 1200 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 40 241101_1.0010 5 2 750 

Racibórz Sudół Spokojna ul. 7 241101_1.0010 5 2 450 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 24 241101_1.0010 2 2 6000 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 20 241101_1.0010 2 2 5700 

Racibórz Sudół Kornela  Makuszyńskiego ul. 8a 241101_1.0010 2 1 5700 

Racibórz Sudół Janusza  Korczaka ul. 23 241101_1.0010 2 1 4500 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 10 241101_1.0010 2 1 3279,99 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 22 241101_1.0010 2 2 3000 

Racibórz Sudół Hulczyńska ul. 80 241101_1.0010 2 2 900 

Racibórz Sudół ks. Piotra  Skargi ul. 1 241101_1.0010 2 1 900 
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Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 12 241101_1.0010 2 2 600 

Racibórz Sudół Wiosenna ul. 6 241101_1.0010 2 2 600 

Racibórz Sudół ks. Piotra  Skargi ul. 8 241101_1.0010 2 2 225 

Racibórz Sudół ks. Piotra  Skargi ul. 2 241101_1.0010 2 2 150 

Racibórz Sudół Hulczyńska ul. 108 241101_1.0010 1 1 3000 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 16 241101_1.0010 1 2 2250 

Racibórz Sudół Janusza  Korczaka ul. 29 241101_1.0010 1 1 1800 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 7 241101_1.0010 1 1 600 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 58 241101_1.0010 1 2 120 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 34 241101_1.0010 5 2 1080 

Racibórz Sudół Czynu Społecznego ul. 42 241101_1.0010 5 2 360 

Suma: 491964,99 

Legenda: 

Rodzaj zabudowy:  

1 - budynek mieszkalny  

2 – budynek gospodarczy  

3 – budynek przemysłowy 

4 – budynek użyteczności publicznej 

5 – obiekt inny 

6 – budynek mieszkalno – gospodarczy 

7 – azbest zdemontowany, zmagazynowany 

Rodzaj wyrobu:  

1 – płyty azbestowo – cementowe płaskie 

2 – płyty azbestowo – cementowe faliste
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Załącznik nr 4 

Wskaźniki monitorowania i oceny skuteczności realizacji „Planu usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz” 

Stan na koniec roku Lp Wskaźnik Jednostka Stan rozpoczęcia 

realizacji PUA – 

marzec 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Ilość usuniętych wyrobów 

zawierających azbest w 

danym roku 

Mg/rok 12,39 

(określone po 

uchwaleniu PUA) 

35,27 50,75 44,6 15,06 32,66 21,56 28,82 24,72 20,933 98,922 124,79 

2 Ilość wycofanych z 

eksploatacji wyrobów 

zawierających azbest 

(narastająco) 

Mg 396,088 443,748 494,498 539,098 554,158 586,818 608,378 637,198 661,918 682,851 781,773 906,563 

3 Ilość obiektów pokrytych 

wyrobami zawierającymi 

azbest należących do 

osób fizycznych * 

szt. 472 451 438 423 414 433 426 417 411 400 363 321 

4 Stopień oczyszczania miasta 

z azbestu 

(ilość usuniętych wyrobów 

w stosunku do zinwentary-

zowanych**) 

% 26,73 29,94 33,37 36,38 37,39 39,60 41,05 42,99 44,66 46,07 52,75 61,12 

5 Wielkość środków 

finansowych 

przeznaczanych na 

realizację „Planu...” 

zł/rok - 36.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 25.000 25.000 20.000 784.150 1.018.289 

6 Stopień wykorzystania przez 

beneficjentów środków 

finansowych 

% - 56,8 80,96 101,87 53,49 92,21 56,23 66,39 80,69 80,14 66,96 61,71 
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Stan na koniec roku Lp Wskaźnik Jednostka Stan 

rozpoczęci

a realizacji 

PUA – 

marzec 

2011 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

7 Ilość złożonych 

informacji o wyrobach 

zawierających azbest i 

miejscu ich 

wykorzystania lub 

zaprzestaniu ich 

wykorzystania 

szt./rok bd 10 26 - 20 ***394 22 30 32 25 96 118 

8 Podjęte działania 

edukacyjno – 

informacyjne 

rodzaj bd Ulotki i 

listy do 

mieszka-

ńców 

kalendarz 

Ulotki i 

listy do 

mieszka-

ńców 

kalendarz 

Współ-

organi-

zacja 

konfere-

ncji w 

UM, 

kalendarz 

kalendarz Ankieta 

inwentary-

zacyjna, 

rozmowy 

indywidu-

alne, 

kalendarz 

kalendarz Deklaracj

e w 

sprawie 

udziału w 

projekcie 

kalendarz 

Nawigator 

odpadowy, 

kalendarz 

2 

spotkania, 

kalendarz  

Promocja 

projektu 

na stronie 

interne-

towej 

miasta, 

tablice 

informa-

cyjne, 

kalendarz 

Promocja 

projektu 

na stronie 

interne-

towej 

miasta, 

tablice 

informa-

cyjne, 

kalendarz 

Źródło: opracowano na podstawie danych UM Racibórz, 2021 

*prawdopodobne ilości obiektów szacowane na podstawie Udostępnionych przez UM zestawień z BDA – liczba ulega zmianie ze względu na ujawnianie nowych lokalizacji 

** jako ilość zinwentaryzowanych dla całego okresu przyjęto wyliczoną 1482,046 Mg na koniec 2021r. 

*** - informacje o wyrobach opracowane w trakcie inwentaryzacji oraz przy pozyskiwaniu dotacji 
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Uzasadnienie 

Jednym z zadań Samorządu gminnego przewidzianych w "Programie Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032" jest przygotowanie programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na szczeblu gminnym. Ogólną rolą programu jest określenie planu działań 
dla osiągnięcia właściwego tempa usuwania użytkowanych wyrobów zawierających azbest. 

W celu wywiązania się z nałożonego obowiązku w 2011r. opracowany został "Program 
usuwania azbestu z terenu miasta Racibórz”, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Racibórz nr 
V/55/2011 z dnia 30 marca 2011r. W 2014r. Uchwałą Nr XLI/582/2014 Rady Miasta Racibórz 
z dnia 25 czerwca 2014r. przyjęto jego aktualizację. Niniejszy Program ujmuje zagadnienia 
związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków, przedstawia aktualne ramy prawne 
w tym zakresie oraz wyznacza cele i zadania. Zawiera również aktualny stan w zakresie 
wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji zadań do 2032r. i wskazuje na 
środki finansowe, niezbędne do jego realizacji. Przyjęcie ww. dokumentu ma na celu realizację 
celów określonych przez dokumenty nadrzędne. 

Raciborska Rada Działalności Pożytku Publicznego odstąpiła od wyrażenia opinii. 
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